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2. Вирази (10) – (16) дозволяють ви-

значити закон руху динамічної системи і 

фізико-механічні характеристики бетон-

ної суміші, котрі можуть бути використані 

при дослідженні складних динамічних си-

стем із просторовими коливаннями і при 

ущільненні залізобетонних виробів зі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗА УКРУПНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
 

Враховуючи обраний Україною курс 

на інтеграцію в європейське співтоварис-

тво потрібно коригування чинних націона-

льних і підготовка нових нормативних 

правових документів, що регламентують 

порядок формування цін у будівництві, 

укрупнених нормативів вартості будівель-

ної продукції, формування банку даних 

щодо вартості об'єктів-аналогів на міжна-

ціональному рівні, розроблення підряд-

ними організаціями своїх власних норм 

витрат матеріальних, трудових та інших 

видів ресурсів при виконанні одиниці бу-

дівельних робіт. 

Основним напрямком інтегрування 

національних систем ціноутворення у бу-

дівництві буде удосконалювання механі-

зму формування договірної (контрактної) 

ціни за результатами підрядних торгів з 

використанням інноваційних методів ви-

значення вартості будівництва на різних 

стадіях інвестиційно-будівельного про-

цесу з урахуванням інтересів як замов-

ника, так і підрядника [2].  

На передінвестиційній стадії передба-

чається здійснення попередньої оцінки ва-

ртості інвестиційного проекту. З огляду на 

відсутність проектно-кошторисної доку-

ментації, на цьому етапі вартість будівни-

цтва можна визначати за допомогою укру-

пнених показників. 

Крім того, у випадку проведення під-

рядних торгів за відсутності проектно-ко-

шторисної документації, методи укрупне-

них показників є єдино можливими при 

формуванні ринкової вартості будівельної 

продукції як замовником, так і підрядни-

ком. 
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Можливим джерелом інформації для 

визначення попередньої вартості будівни-

цтва на передінвестиційному етапі можуть 

виступати ескізні рішення. 

Застосування таких методів вимагає 

розроблення інформаційно-довідкової 

електронної автоматизованої системи на 

міжнаціональному рівні, яка дозволяє на-

копичувати та узагальнювати інформацію 

про вартісні, техніко-економічні та конс-

труктивні характеристики споруджуваних 

об'єктів, а також здійснювати зручний по-

шук такої інформації серед аналогічних 

об'єктів [2]. 

Даний метод, як свідчить світовий 

досвід ціноутворення в будівництві, є най-

більш поширеним. Це пов'язано з низкою 

переваг, які він надає - простота розрахун-

ків, зручність у використанні, досить ви-

сока точність визначення  ринкової варто-

сті будівельної продукції на передінвести-

ційній стадії в умовах відсутності проек-

тно-кошторисної документації. 

При формуванні вартості методами 

укрупнених показників необхідно викори-

стовувати якомога більшу кількість даних 

про контрактні ціни і реальні результати 

підрядних торгів. Чим більша вибірка ана-

логічних об'єктів в аналізі, тим більш на-

ближеною до ринкової виявиться вартість 

будівництва, сформована за допомогою 

укрупнених показників. 

При визначенні за укрупненими по-

казниками вартості об'єкту, що проекту-

ється, за даними вартісних показників 

об’єктів-аналогів враховуються розбіжно-

сті у технологічних, конструктивних, 

об’ємно-планувальних, інших проектних 

рішеннях тощо шляхом приведення харак-

теристик об’єкта-аналога до характерис-

тик об’єкта, що проектується. Відповідні 

зміни вносяться у кошторисні дані 

об’єкта-аналога. З цією метою вартість по 

кошторису до робочих креслень об’єкта-

аналога, прийнята за основу кошторис-

ного розрахунку об’єкта, що проектується, 

коригується по окремих параметрах буді-

влі або споруди (зміни числа поверхів, ши-

рини і довжини прогонів або кроків несу-

чих конструкцій тощо) або по окремих 

конструктивних елементах і видах робіт 

(види заповнення отворів, підлоги, опоря-

джувальні роботи тощо). При цьому до ко-

шторису об’єкта-аналога включається ці-

нова поправка для приведення вартісних 

показників об’єкта-аналога до поточного 

рівня [2]. 

Вибір аналогу має забезпечувати ма-

ксимальну відповідність характеристик 

об’єкта, що проектується, та об’єкта-ана-

лога за виробничо-технологічним та фун-

кціональним призначенням, за конструк-

тивно-планувальною схемою та давати 

можливість забезпечити визначення вар-

тості будівництва з достатньою точністю. 

Вибір одиниці виміру при складанні 

кошторисних розрахунків за даними кош-

торисів до робочих креслень аналогічних 

об’єктів провадиться залежно від типу бу-

дівлі (споруди) або виду конструктивного 

елементу (виду робіт). Наприклад, для бу-

дівель - 1м3 об’єму або 1м2 виробничої (за-

гальної, робочої) площі; для підземних 

споруд або підземної частини будівель - 

1м3 об’єму підземних приміщень; для лі-

нійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури - 1 км довжини; для конс-

трукцій перекриття або покриття - 1м2 

площі конструкцій тощо. 

Одиниця виміру, на яку наводиться 

вартість по об’єкту-аналогу, повинна най-

достовірніше відбивати конструктивні і 

об’ємно-планувальні особливості 

об’єкта [1]. 

При формуванні вартості виконання 

окремих видів будівельних, монтажних чи 

інших спеціальних робіт в якості питомого 

показника рекомендується використову-

вати вартість виконання одиниці даної ро-

боти (цегляної кладки 1 м3 перегородок, 

пристрій 1 м2 покрівлі, монтаж 1 збірної ж 

/ б панелі тощо), а в якості головного ціно-

утворюючого параметра може виступати 

обсяг даних робіт в натуральному виразі 

або нормативні витрати на виконання 

всього обсягу робіт або витрати машин-

ного часу і т.п. 

В результаті аналізу ДСТУ [1] та 

ряду літературних джерел по застосу-

ванню укрупнених показників при визна-

ченні вартості будівництва [1-4], пропону-

ються наступні методи: 
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1. Передбачає визначення кошторис-

ної вартості будівництва виходячи з усере-

днених показників вартості розрахунко-

вого показника об'єкту, які періодично пу-

блікуються в збірниках «Ціноутворення в 

будівництві» [4]. В якості розрахункового 

показника об'єкту приймаються показ-

ники: м2 загальної площі, учнівське місце 

в школі, місце в дитячій установі, відвіду-

вання в поліклініці, ліжко-місце в лікарні, 

тощо. 

2. Складання кошторисної докумен-

тації за допомогою укрупнених показни-

ків наведених в навчальному посібнику 

[3]. Слід зазначити, що в посібнику пропо-

нуються укрупнені прямі витрати станом 

на 2001 рік. Тому, до цих показників необ-

хідно враховувати індекси інфляції на по-

точний рік. 

3. Розрахунок включає визначення: 

1) Прямих витрат на загальнобудіве-

льні роботи – ВО 

ВО(Вмат/80)*1001,25 Вмат, грн, 

де: Вмат - вартість матеріалів і конструкцій, 

яка повинна визначатися з урахуванням її 

щорічного збільшення (індексування вар-

тості). Вартість матеріалів і конструкцій а 

також значення індексів наводиться в збі-

рниках «Ціноутворення в будівництві», 

щомісяця публікованих Мінрегіонбудом 

України [4]. 

80 - прийнята умовно, в %, питома 

вага вартості матеріалів і конструкцій у 

прямих витратах на загальнобудівельні 

роботи. 

2) Прямих витрат на спеціальні роботи 

(водопостачання та водовідведення, теп-

лопостачання, електропостачання, газопо-

стачання, зв'язок та ін.) – ВС 

ВС  0,15 ВО. 

3) Прямих витрат по основних об'єк-

тах будівництва - В 

В = ВО + ВС = 1,15 ВО  1,44 ВМАТ. 

4) Кошторисної вартості об'єкту – ВОБ 

(глава 2 зведеного кошторисного розраху-

нку) 

ВОБ = 1,15 В = 1,32ВО = 1,66 ВМАТ, 

де 1,15 - усереднений коефіцієнт загально-

виробничих витрат. 

5) Вартості будівельно-монтажних ро-

біт по главах 1-9 зведеного кошторисного 

розрахунку – ВБМР 

ВБМР 1,2 ВОБ. 

При реконструкції будівель і споруд 

ВБМР 1,25 СВБ (за рахунок збільшення 

витрат праці та заробітної плати на 15%); 

6) Кошторисна вартість будівництва 

за інвесторською документацією 

 ВІНВЕСТ  1,9 ВОБ  2,5 ВО, 

де 1,9 - усереднений коефіцієнт, що врахо-

вує всі інші витрати, передбачені ДСТУ 

[1]. 

Усереднені коефіцієнти отримані ана-

літичним шляхом в результаті аналізу ін-

весторської кошторисної документації на 

будівництво об'єктів цивільного призна-

чення, розробленої з використанням про-

грамного комплексу «Строительные тех-

нологии – Смета». 

4. Метод відрізняється від третього 

порядком розрахунку прямих витрат на за-

гальнобудівельні роботи, які пропону-

ється визначити шляхом складання лока-

льного кошторису з використання РЕКН і 

поточних одиничних розцінок на будіве-

льні роботи [1]. Враховуючи можливість 

використання програмних комплексів для 

складання кошторисів, цей процес не є 

трудомістким.  

Методи визначення вартості проекту-

вання за укрупненими показниками перед-

бачені національним стандартом України 

[6]. 

Запропоновані методи визначення ва-

ртості  будівництва за укрупненими пока-

зниками можуть бути використані в нав-

чальному процесі при виконанні курсових 

і дипломних проектів. 
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Організація будівництва річкових гід-

ровузлів є однією з важливих задач і вима-

гає вирішення складних організаційно-те-

хнічних заходів щодо забезпечення поєд-

нання у просторі й часі зведення різних 

об'єктів, черговості та строків їх зведення, 

вибору варіантів оптимального забезпе-

чення ресурсами, економічної ефективно-

сті капітальних інвестицій в ринкових 

умовах [1]. 

Гідротехнічне будівництво – це галузь 

будівництва, яка забезпечує використання 

водних ресурсів для отримання електрич-

ної енергії, водопостачання, меліорації, 

судноплавства, риборозведення, захисту 

об’єктів від надзвичайних ситуацій, регу-

лювання водних ресурсів шляхом побу-

дови спеціальних споруд та виробничих 

об’єктів [2]. 

Провідним напрямком у гідротехніч-

ному будівництві є спорудження річкових 

гідровузлів, яке поряд із загальними має 

специфічні особливості, які впливають на 

організацію будівництва і серед яких мо-

жна виділити: 

1. Високу залежність типу та констру-

кції основних споруд гідровузла від місце-

вих природних умов (топографічних, гео-

логічних, гідрологічних, кліматичних), що 

притаманні тільки даному будівництву і 

вимагають індивідуальних конструктив-

них та організаційно-технологічних рі-

шень. Гідровузли  й водосховища при них, 

як правило, мають комплексне призна-

чення і разом з природними умовами обу-

мовлюють компоновку гідровузлів: безна-

пірних, низьконапірних (напір до 10м), се-

редньонапірних (напір 10-50м), високона-

пірних (напір 50м і вище). Останні напірні 

гідровузли обумовлюють компоновку ос-

новних бетонних споруд: руслову, запла-

вну й берегову або дериваційну, які сут-

тєво впливають на схему пропуску будіве-

льних витрат вод і організацію будівниц-

тва на різних етапах . 

2. Необхідність пропуску природних 

витрат річки (так званого пропуску будіве-

льних витрат”) у період будівництва, що 

вимагає:  

- чіткої взаємоув'язки графіка зве-

дення окремих частин споруд та послідов-

ності робіт, виходячи з гідрологічних умов 

річки та схем пропуску природних витрат 

на різних етапах будівництва; 

- організації будівництва комплексу 

додаткових споруд для пропуску будівель-

них витрат ( насипів, каналів, тунелів, 

отворів тощо); 

- додаткових заходів, що забезпечу-

ють умови для безперервного та безаварій-


