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Організація будівництва річкових гід-

ровузлів є однією з важливих задач і вима-

гає вирішення складних організаційно-те-

хнічних заходів щодо забезпечення поєд-

нання у просторі й часі зведення різних 

об'єктів, черговості та строків їх зведення, 

вибору варіантів оптимального забезпе-

чення ресурсами, економічної ефективно-

сті капітальних інвестицій в ринкових 

умовах [1]. 

Гідротехнічне будівництво – це галузь 

будівництва, яка забезпечує використання 

водних ресурсів для отримання електрич-

ної енергії, водопостачання, меліорації, 

судноплавства, риборозведення, захисту 

об’єктів від надзвичайних ситуацій, регу-

лювання водних ресурсів шляхом побу-

дови спеціальних споруд та виробничих 

об’єктів [2]. 

Провідним напрямком у гідротехніч-

ному будівництві є спорудження річкових 

гідровузлів, яке поряд із загальними має 

специфічні особливості, які впливають на 

організацію будівництва і серед яких мо-

жна виділити: 

1. Високу залежність типу та констру-

кції основних споруд гідровузла від місце-

вих природних умов (топографічних, гео-

логічних, гідрологічних, кліматичних), що 

притаманні тільки даному будівництву і 

вимагають індивідуальних конструктив-

них та організаційно-технологічних рі-

шень. Гідровузли  й водосховища при них, 

як правило, мають комплексне призна-

чення і разом з природними умовами обу-

мовлюють компоновку гідровузлів: безна-

пірних, низьконапірних (напір до 10м), се-

редньонапірних (напір 10-50м), високона-

пірних (напір 50м і вище). Останні напірні 

гідровузли обумовлюють компоновку ос-

новних бетонних споруд: руслову, запла-

вну й берегову або дериваційну, які сут-

тєво впливають на схему пропуску будіве-

льних витрат вод і організацію будівниц-

тва на різних етапах . 

2. Необхідність пропуску природних 

витрат річки (так званого пропуску будіве-

льних витрат”) у період будівництва, що 

вимагає:  

- чіткої взаємоув'язки графіка зве-

дення окремих частин споруд та послідов-

ності робіт, виходячи з гідрологічних умов 

річки та схем пропуску природних витрат 

на різних етапах будівництва; 

- організації будівництва комплексу 

додаткових споруд для пропуску будівель-

них витрат ( насипів, каналів, тунелів, 

отворів тощо); 

- додаткових заходів, що забезпечу-

ють умови для безперервного та безаварій-
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ного проведення робіт у присутності водо-

потоку (водовідливу, водопониження, пе-

рекриття русла, пропуск паводків, льодо-

ходу тощо). 

3. Будівництво шляхів, ліній електро-

передач, виробничої бази, житла внаслі-

док віддаленості гідровузла від транспорт-

них комунікацій, джерел енергетичних  та 

матеріальних ресурсів, об’єктів будіндус-

трії, промислових міст.  Ці обставини ви-

магають підчас розробки ПОБ гідровузла 

визначити потребу будівництва в усіх ви-

дах ресурсів; найвигідніші шляхи й дже-

рела їх постачання; потужності та строки 

вводу кар'єрів з видобутку місцевих мате-

ріалів для  укладки насипів і споруд, виго-

товлення бетону; потужності й строків 

вводу підсобних підприємств і споруд. 

При цьому об’єкти слід  проектувати як 

вузли з розробкою для кожного окремого 

графіка будівництва і після їх зшивання в 

комплексний визначити підготовчий пе-

ріод будівництва, пам'ятаючи про його 

вплив на тривалість і вартість будівниц-

тва. 

4. Комплексний характер гідровузлів 

обумовлює вплив на інтереси інших галу-

зей народного господарства й навколишнє 

середовище, який повинен бути врахова-

ним підчас проектування й будівництва. 

Так затоплення та підтоплення територій в 

наслідок створення водосховищ, каналів 

може суттєво вплинути на екологічні 

умови  регіону. Гідротехнічні споруди мо-

жуть негативно вплинути на умови ве-

дення сільського, рибного  господарства, 

лісоводства, транспорту й обумовити пе-

вні втрати, які слід враховувати в проекті і 

передбачити певні заходи щодо усуненню 

таких явищ. 

5. Будівництво гідровузлів вимагає 

виконання великих обсягів робіт: земля-

них, бетонних, монтажних, спеціальних, 

часто в короткі строки зі створенням вели-

ких запасів та концентрацією технічних 

засобів ( перекриття русла річки), як наслі-

док - тривалі строки будівництва й «замо-

рожування» капітальних інвестицій, для 

зменшення якого доцільним є прискоре-

ний ввід перших енергоблоків, черг гідро-

вузла, що забезпечує попередню видачу 

продукції (електроенергії) і окупає час-

тину інвестицій уже в період будівництва 

[3]. 

  Наука  управління проектами в су-

часних ринкових умовах поділяє умовно 

життєвий цикл  проекту гідротехнічного 

вузла на три фази [4]: 

 1) передінвестиційну,  

2) інвестеційно-будівельну, 

3) експлуатаційно-інноваційну.  

У свою чергу фази можуть поділятися 

на періоди, етапи, стадії, черги, які можуть 

суміщуватися між собою в часі і умовно 

представлені в табл. 1. 

Таблиця 1- Життєвий цикл проекту гідротехнічного вузла 
Фази Періоди Стадії, етапи 

1. Передінвестиційна 

1.1 Передпроектний 
Ідея. Концепція. Енергетична стратегія. Перспек-

тивне планування. Бізнес- план. 

1.2 Проектний 

1.Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) 

2.Проект (ПОБ) 

3.Робоча документація.  

2. Інвестиційно –буді-

вельна 

2.1 Підготовчий 
Тендер-генпідряд. Житло. Комунікації. Виробнича 

база. Будмайданчик (ПВР). Інфраструктура. 

2.2 Основний 

БМР на основних об'єктах (земляні, бетонні, мон-

тажні) до пуску агрегатів 1 черги. Розвиток вироб-

ничої бази. Наповнення водосховища.  

2.3 Завершальний 

Продовження БМР на основних  спорудах до про-

ектних, добудова та монтаж агрегатів 2 черги ГЕС, 

остаточне наповнення водосховища  

3. Експлуатаційно-

інноваційний 

3.1 Засвоєння 

потужності 

Пуско-налагоджувальні роботи. Засвоєння потуж-

ності ГЕС. 

3.2 Засвоєння інновацій 
Впровадження інновацій, удосконалення виробни-

цтва. 

3.3 Переоснащення до 

появи нового проекту 
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Стадії проектування встановлюються 

державним органом, відповідальним за 

нормативно-правове забезпечення в Укра-

їні. Для особливо складних проектів воно 

встановлене  трьохстадійним. При двох 

стадійному проектуванні розробляються 

проект та робоча документація, при одно-

стадійному – робочий проект з документа-

цією. 

Проектування організації та строків 

будівництва  особливо залежить від ви-

бору правильної схеми пропуску будівель-

них витрат річного потоку через споруди 

під час будівництва, яка залежить від при-

родних умов та особливостей річки, умов 

використання річки народним господарст-

вом, від компоновки гідровузла  і типів за-

проектованих споруд та від строків будів-

ництва. 

Доцільно основний період будівниц-

тва (2.2) залежно від схеми пропуску буді-

вельних витрат і впливу її на послідовність 

і темпи будівництва поділити на ряд  ета-

пів: 

2.2.1 – зведення споруд, необхідних 

для перекриття русла; 

2.2.2 - перекриття  русла; 

2.2.3 – нарощування споруд до відмі-

ток, необхідних для наповнення   водосхо-

вища; 

2.2.4 - наповнення водосховища до 

відміток  пуску агрегатів першої черги; 

2.2.5 – нарощування споруд й напов-

нення водосховища до проектних  відмі-

ток з пуском усіх агрегатів за чергою. 

На етапі 2.2.1 будівництво споруд, як 

правило, ведеться за перемичками, а про-

пуск будівельних витрат природним рус-

лом із стисненням потоку цими перемич-

ками з урахуванням особливостей річки. 

На етапі 2.2.2  в процесі перекриття 

русла  здійснюється поступове переклю-

чення витрат на споруди, побудовані на 

попередньому етапі, а саме на водозливну 

греблю та постійні й тимчасові отвори. 

На етапі 2.2.3 пропуск будівельних ви-

трат здійснюється через спеціально побу-

довані споруди, спеціальні тимчасові та 

постійні отвори в основних спорудах. 

На наступних етапах одна частина ви-

трат річки затримується в водосховищі, а 

інша частина регулюється відповідно до 

потреби в воді об’єктів розміщених нижче 

за гідровузол. 

У календарному графіку будівництва 

для будь-яких компоновок, схем чергово-

сті зведення споруд і пропуску будівель-

них витрат доцільно виділити 5 етапів бу-

дівництва та пов’язаних з ними змін рівня 

води верхнього б’єфу від початку робіт на 

основниx спорудах до наповнення водос-

ховища [5].  

Оптимальний варіант календарного 

плану приймається у порівнянні з базовим 

на основі оцінки ризиків та економічної 

ефективності, в залежності від його доці-

льності по природним, технічним, техно-

логічним, екологічним умовам. 
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