
колонізації Боспору [4; 5]. Датуван�
ня поселень досить приблизна: на�
уковці справедливо звертають ува�
гу, що Ак�Бурун в археологічному
плані недостатньо досліджений [6].
Вивчення історії будівництва фор�
теці, зведеної на мисі Ак�Бурун у
третій чверті XІХ ст., дозволило
трохи розширити джерела інфор�
мації про давнє минуле цієї «істо�
рично непримітної» місцевості [7]. 

Недостатність археологічних
досліджень на мисі є наслідком йо�
го півторавікової військової служ�
би. З 1854 р. й до початку XXІ ст.
тут безупинно розміщалися війсь�
кові підрозділи. Більше того, для
військових цілей територію стали
використовувати ще раніше: з червня 1771 р. Тоді на березі, навпроти звуженої
піщаними обмілинами частини протоки, була встановлена перша в Криму росій�
ська берегова батарея, згодом названа Павловською [8]. Батарея прослужила
до початку XІХ ст. й була захаращена, оскільки оборону морських границь у
той час із успіхом здійснював Чорноморський флот. 

Причиною будівництва фортеці на мисі Ак�Бурун і на Павловській позиції
стала Кримська війна, точніше підсумки цієї війни. Відомо, що, готуючись із
осені 1853 р. до можливого нападу ворога, Керч�Єнікальську протоку перего�
роджують затопленими судами й підводними мінами, а колишню Павловську
батарею 1854 р. знову озброюють. Не дивлячись на вжиті заходи, у травні
1855 р. Керч була зайнята союзними військами, які, оцінивши вигідність Пав�
ловській позиції, засновують тут свій укріплений табір [9]. Інформацію про
табір маємо завдяки збереженому в архівах інженерного департаменту плану
Павловській позиції, складеному 1857 р. [10]. 

Як видно на плані, основою укріплень для табору на півночі стала гряда
височин і насипу курганів давнього некрополя, перетворених французами на
артилерійські батареї. Вершини курганів 1855 р. були зриті, на них затягли
пушки, а для захисту від штурму поперед батарей викопали рів. Цей факт
зафіксований у звіті директора Керченського музею старожитностей О. Ю.
Люценка, який 1858 р. досліджував поховання, виявлене в цьому кургані [11].

Траншеї, що з’єднали артилерійські батареї, замкнули периметр табору,
оточивши територію площею в кілька десятків гектарів. Беріг моря був тилом
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2002 року рішенням Верховної Ради АР Крим нерухоме майно військових
частин, що раніше розташовувалися на мисі Ак�Бурун і ліквідувалися, було пе�
редане Міністерству культури АРК. Перед Керченським заповідником були по�
ставлені завдання по збереженню історичного пам’ятки, його вивченню й му�
зеєфікації.

Починаючи роботу, ми зіштовхнулися майже з повною відсутністю на
місці відомостей про цей історичний об’єкт. Одна із семи першокласних фор�
тець Росії XІХ ст., друга за значенням після Кронштадта, приморська фортеця
була безвісна. 

З 2003 р. співробітниками Заповідника по фрагментах збирається історія
будівництва фортеці, вивчається її колишній вигляд, ведеться пошук кресле�
ників і планів, відновлюються відомості про події й людей, що зводили форте�
цю. Пропонована стаття знайомить із початковим етапом будівництва фортеці.

«Керченська фортеця лежить під 45о 14' північної широти й 54
о

9' східної
довготи, на Керченській протоці, у Криму, у Таврійській губернії, на чотири вер�
сти до півдня від портового міста Керч, на мисах Павловському й Ак�Бурунсь�
кому… місцевість особливими історичними спогадами не примітна». Так почи�
нається формуляр Керченської фортеці, складений до 1 січня 1878 року [1]. 

Дозволимо собі не погодитися з укладачами формуляра. Мис Ак�Бурун з
давніх�давен використовується людьми як місце можливої переправи через про�
току [2]. Вивчення давньої історії мису розпочав засновник Керченського музею
старожитностей Поль Дюбрюкс. Сліди стін і веж, що спостерігалися ним на
місцевості, він ототожнив із залишками одного з міст Боспорського царства —
Нимфей [3]. Один з перших директорів Керченського музею старожитностей
О. Ю. Люценко описав Ак�Бурунські поховання, розкриті при будівництві фор�
теці. Знахідки з курганів Ак�Бурунського некрополя більш ніж століття вивча�
ються, зберігаються й експонуються в Санкт�Петербурзькому Ермітажі. Архе�
ологи відзначають на мисі сліди трьох поселень, що існували за часів грецької
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Наприкінці жовтня 1856 р. відбулася нарада Державного комітету, у якому
обговорювали записку генерал�ад’ютанта князя М. Д. Горчакова про деякі обе�
режності в південних границях Росії. Було вирішено, зокрема, прийняти всі мож�
ливі міри до фортифікаційного зміцнення Керченської протоки. Запропоновано
було зміцнити Єнікалє, зі сходу перегородити протоку, а вільну частину фарва�
теру перепинити мінами. Відзначимо, що Комітетом передбачалося підсилити
єнікальську позицію. Для ухвалення рішення на південь відряджається началь�
ник штабу генерал�інспектора з інженерної частини. «Найближче міркування
всього, що відноситься до влаштування укріплень…, Комітет знаходить найз�
ручнішим доручити від’їжджаючому туди генерал�майорові Кауфману» [15].

У середині грудня 1856 р. К. П. фон Кауфман прибув у Керч. Маючи значні
повноваження, він зробив низку розпоряджень. Зокрема, доручив Керч�
Єнікальському градоначальнику полковнику Антоновичу придбати переносні
бараки, залишені англійцями, і перевезти лісоматеріали, заготовлені перед
війною, із села Ілєз до Євпаторії, і далі морем у Керч. На ці роботи й для заготівлі
каменю градоначальнику було передано 25 тис. рублів. На літо наступного,
1857 р., планується фінансувати будівництво укріплень у розмірі 295 391 руб.

Кауфман розпорядився також: про доставку в Керч матеріалів, що зали�
шилися від укріплень устя Дону; про підряд потрібного числа майстрових із
внутрішніх губерній Росії й про прибуття до 1 квітня 1857 р. до тисячі чоловік
вільних робітників; про підготовку морського транспорту Керченським адмі�
ралтейством — 4 канонерські човни і 3 азовські баркаси; про призначення на
будівництво дрібносидячого пароплава, із судів, що належать Російському то�
вариству пароплавства й торгівлі; про «поновлення механічного закладу від
Луганського заводу близь Керчі».

Полковник Фолькмут восени 1856 р. вмер, його змінив інженер�капітан
Починський, який продовжив складання проекту. А наприкінці грудня керів�
ництво справами зі зміцнення протоки генерал�майор Кауфман запропонував
доручити інженер�полковнику Нату, поклавши на нього й закінчення проекту
укріплень [16]. Полковник Антон Антонович Нат (1817–1876) добре знав ситу�
ацію з оборони протоки, тому що саме він 1854 р. керував роботами зі споруд�
ження двох тимчасових батарей на мисах Павловському й Ак�Бурун [17].
1856 р. він складався у розпорядженні Наказного отамана Чорноморського ко�
зачого війська, і військовий міністр генерал�ад’ютант В. М. Сухозанет на почат�
ку січня 1857 р. наказує «полковнику Нату відправитися негайно в Керч» [18].
Загальне спостереження за ходом робіт військовий міністр поклав на генерал�
майора Г. І. Філіпсона, місцевого начальника Чорноморського краю, наказно�
го отамана Чорноморського козачого війська.

Первісний проект укріплень, до підготовки якого мали відношення, як слід
бачити зі згаданих документів, інженери полковник Фолькмут, капітан По�
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табору, звідси, з боку моря, у випадку облоги російськими військами, францу�
зи очікували одержати допомогу, не побоюючись російського флоту, знаючи,
що він уже не існує. На краї Ак�Буруна, теж на вершині давнього кургану, бу�
ла обладнана окрема батарея, захищена ровом. Її завданням, очевидно, була
оборона позиції, з якої можна обстрілювати берегову частину табору. 

На території табору союзні війська встановили дерев’яні бараки для
розміщення військ, а причал Павловської батареї подовжили, і використали
для вивантаження знарядь і запасів. Недалеко від причалу вони встановили
апарат, призначений для опріснення морської води. Безсумнівно, нестача пит�
ної води у цій місцевості їм була відома заздалегідь. На плані табору відзначені
й місця двох цвинтарів. Імовірно, тут знайшли спокій кілька солдатів союзних
військ. Після відходу ворожих військ з Керчі, у червні 1856 р., табір був зали�
шений ними у напівзруйнованому виді.

18 квітня 1856 р., практично відразу по укладенні мирного договору,
«Найвище затвердженим Комітетом зі укріплення берегів Чорного й Азовсько�
го морів» запропоновано відрядити у Керч для виробництва зйомки місцевості
й складання проекту укріплень інженерного офіцера. Виконання припису за�
тримав тривалий вивід союзних військ з Керчі. Тільки у липні інженерна коман�
да у складі 250 чоловік, у тому числі п’яти офіцерів, прибула в зруйноване
місто. У жовтні 1856 р. Олександр ІІ зажадав доповідь «щодо міркувань по за�
городженню входу в Керч�Єнікальську протоку». Великий князь Микола Ми�
колайович, з 1856 р. генерал�інспектор з інженерної частини, доповів госуда�
реві, що з 8 серпня у Керчі працює польовий інженер полковник Фолькмут,
який до 6 вересня закінчив зйомку місцевості й приступився до інших вишуку�
вань і складання проекту укріплень [12].

Восени 1856 р. оголошена Найвища воля про зведення укріплень у Керчі.
Рішення приймалося з можливою потаємністю. Про це свідчить лист Ново�
російського й Бессарабського губернатора графа О. Г. Строганова, який просив
інструкцій з відчуження земель під укріплення. Він пише військовому міністрові:
«згадані укріплення будуються, скільки мені відомо, з великою поспішністю, і
що від 25 листопада 1856 року за № 701 Ваше Високопревосходительство у до�
сить секретному приписанні, мали ласку оголосити мені Найвищу волю про спо�
рудження укріплень» [13]. Генералітет і дипломати не були впевнені, що спроба
будівництва фортеці не стане приводом для чергового вторгнення у російські
води. Відкрито йдеться лише про деякі зміцнення старих позицій.

Але Олександр ІІ з самого початку зважився на будівництво в протоці міцної
фортеці. Це розкривається його ставленням до першого проекту укріплень, що
запропонував у грудні 1856 р. військовий інженер генерал�майор Костянтин Пет�
рович фон Кауфман (1818–1882), згодом перший генерал�губернатор Туркестану
(1867–1882 рр.), відомий російський військовий і політичний діяч [14].
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Наприкінці жовтня 1856 р. відбулася нарада Державного комітету, у якому
обговорювали записку генерал�ад’ютанта князя М. Д. Горчакова про деякі обе�
режності в південних границях Росії. Було вирішено, зокрема, прийняти всі мож�
ливі міри до фортифікаційного зміцнення Керченської протоки. Запропоновано
було зміцнити Єнікалє, зі сходу перегородити протоку, а вільну частину фарва�
теру перепинити мінами. Відзначимо, що Комітетом передбачалося підсилити
єнікальську позицію. Для ухвалення рішення на південь відряджається началь�
ник штабу генерал�інспектора з інженерної частини. «Найближче міркування
всього, що відноситься до влаштування укріплень…, Комітет знаходить найз�
ручнішим доручити від’їжджаючому туди генерал�майорові Кауфману» [15].

У середині грудня 1856 р. К. П. фон Кауфман прибув у Керч. Маючи значні
повноваження, він зробив низку розпоряджень. Зокрема, доручив Керч�
Єнікальському градоначальнику полковнику Антоновичу придбати переносні
бараки, залишені англійцями, і перевезти лісоматеріали, заготовлені перед
війною, із села Ілєз до Євпаторії, і далі морем у Керч. На ці роботи й для заготівлі
каменю градоначальнику було передано 25 тис. рублів. На літо наступного,
1857 р., планується фінансувати будівництво укріплень у розмірі 295 391 руб.

Кауфман розпорядився також: про доставку в Керч матеріалів, що зали�
шилися від укріплень устя Дону; про підряд потрібного числа майстрових із
внутрішніх губерній Росії й про прибуття до 1 квітня 1857 р. до тисячі чоловік
вільних робітників; про підготовку морського транспорту Керченським адмі�
ралтейством — 4 канонерські човни і 3 азовські баркаси; про призначення на
будівництво дрібносидячого пароплава, із судів, що належать Російському то�
вариству пароплавства й торгівлі; про «поновлення механічного закладу від
Луганського заводу близь Керчі».

Полковник Фолькмут восени 1856 р. вмер, його змінив інженер�капітан
Починський, який продовжив складання проекту. А наприкінці грудня керів�
ництво справами зі зміцнення протоки генерал�майор Кауфман запропонував
доручити інженер�полковнику Нату, поклавши на нього й закінчення проекту
укріплень [16]. Полковник Антон Антонович Нат (1817–1876) добре знав ситу�
ацію з оборони протоки, тому що саме він 1854 р. керував роботами зі споруд�
ження двох тимчасових батарей на мисах Павловському й Ак�Бурун [17].
1856 р. він складався у розпорядженні Наказного отамана Чорноморського ко�
зачого війська, і військовий міністр генерал�ад’ютант В. М. Сухозанет на почат�
ку січня 1857 р. наказує «полковнику Нату відправитися негайно в Керч» [18].
Загальне спостереження за ходом робіт військовий міністр поклав на генерал�
майора Г. І. Філіпсона, місцевого начальника Чорноморського краю, наказно�
го отамана Чорноморського козачого війська.

Первісний проект укріплень, до підготовки якого мали відношення, як слід
бачити зі згаданих документів, інженери полковник Фолькмут, капітан По�
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табору, звідси, з боку моря, у випадку облоги російськими військами, францу�
зи очікували одержати допомогу, не побоюючись російського флоту, знаючи,
що він уже не існує. На краї Ак�Буруна, теж на вершині давнього кургану, бу�
ла обладнана окрема батарея, захищена ровом. Її завданням, очевидно, була
оборона позиції, з якої можна обстрілювати берегову частину табору. 

На території табору союзні війська встановили дерев’яні бараки для
розміщення військ, а причал Павловської батареї подовжили, і використали
для вивантаження знарядь і запасів. Недалеко від причалу вони встановили
апарат, призначений для опріснення морської води. Безсумнівно, нестача пит�
ної води у цій місцевості їм була відома заздалегідь. На плані табору відзначені
й місця двох цвинтарів. Імовірно, тут знайшли спокій кілька солдатів союзних
військ. Після відходу ворожих військ з Керчі, у червні 1856 р., табір був зали�
шений ними у напівзруйнованому виді.

18 квітня 1856 р., практично відразу по укладенні мирного договору,
«Найвище затвердженим Комітетом зі укріплення берегів Чорного й Азовсько�
го морів» запропоновано відрядити у Керч для виробництва зйомки місцевості
й складання проекту укріплень інженерного офіцера. Виконання припису за�
тримав тривалий вивід союзних військ з Керчі. Тільки у липні інженерна коман�
да у складі 250 чоловік, у тому числі п’яти офіцерів, прибула в зруйноване
місто. У жовтні 1856 р. Олександр ІІ зажадав доповідь «щодо міркувань по за�
городженню входу в Керч�Єнікальську протоку». Великий князь Микола Ми�
колайович, з 1856 р. генерал�інспектор з інженерної частини, доповів госуда�
реві, що з 8 серпня у Керчі працює польовий інженер полковник Фолькмут,
який до 6 вересня закінчив зйомку місцевості й приступився до інших вишуку�
вань і складання проекту укріплень [12].

Восени 1856 р. оголошена Найвища воля про зведення укріплень у Керчі.
Рішення приймалося з можливою потаємністю. Про це свідчить лист Ново�
російського й Бессарабського губернатора графа О. Г. Строганова, який просив
інструкцій з відчуження земель під укріплення. Він пише військовому міністрові:
«згадані укріплення будуються, скільки мені відомо, з великою поспішністю, і
що від 25 листопада 1856 року за № 701 Ваше Високопревосходительство у до�
сить секретному приписанні, мали ласку оголосити мені Найвищу волю про спо�
рудження укріплень» [13]. Генералітет і дипломати не були впевнені, що спроба
будівництва фортеці не стане приводом для чергового вторгнення у російські
води. Відкрито йдеться лише про деякі зміцнення старих позицій.

Але Олександр ІІ з самого початку зважився на будівництво в протоці міцної
фортеці. Це розкривається його ставленням до першого проекту укріплень, що
запропонував у грудні 1856 р. військовий інженер генерал�майор Костянтин Пет�
рович фон Кауфман (1818–1882), згодом перший генерал�губернатор Туркестану
(1867–1882 рр.), відомий російський військовий і політичний діяч [14].

112

Володимир Стародубцев



ною 17/7 фута також з Аджімушкайського й Багеровського каменю. Нижнє
склепіння із Чурбаського каменю й верхнє склепіння з Багеровського... витеса�
ти карниз і укласти на стіни. Камінь ділений з околишніх каменоломень, пра�
вильної форми, розмірів переважно наступних: довжина один аршин, ширина й
товщина п’ять вершків, білого кольору, без прошарків, плям і жил, по можли�
вості щільний і не ніздрюватий. Вапно з дікарного каменю, добре випалене й
просіяне у порошок, яке б з належною кількістю піску піднімало б від 9 до 10
цеглин через 12 годин. Пісок чистий, зернистий, без домішки глини. Вода пріс�
на й чиста. До заготівлі матеріалів я, Бігун, зобов’язуюся приступитися через
15 днів від цього. І до будівлі казарм із кухнями майбутнього 1858 року, у на�
ступний термін: до першої казарми з кухнею 15 березня, до другої казарми з
кухнею 15 квітня, до третьої казарми з кухнею 15 травня, до четвертої казарми
з кухнею 15 червня, до п’ятої казарми з кухнею 15 липня. А інші три казарми з
кухнями — 1859 року, у наступний термін: до шостої казарми з кухнею 15 квіт�
ня, до сьомої казарми з кухнею з 15 травня, до восьмої казарми з кухнею з 15
червня. Кожну з них закінчити протягом трьох місяців, так, аби всі будівлі
закінчити 15 вересня 1859 року» [24].

1857 р. із призначених робіт на місці Павловської батареї «начорно» наси�
пають берегові батареї. Побудовані були й два тимчасових бараки на 100
робітників. Споруджується поворотна платформа під трипудову берегову гар�
мату. Будуються тимчасові приміщення для кузні й канцелярії. Під кінець року
поруч із батареями були зведені дві перші казематировані казарми й порохові
льохи, що збереглися до наших днів.

Одночасно з будівництвом на березі, почалися й роботи з перегороджу�
вання протоки «кам’яним накидом». З початку робіт з перегороджування про�
токи камінь видобували поблизу Нового Карантину. Відомо, що для цього бу�
ло влаштовано дві пристані. У протоці, починаючи від краю коси Тузли в на�
прямку до мису Павловського, до кінця 1857 р. «викинуто» 264 кубічні сажні
каменю, і загородження цього року простягнулося на 95 сажнів. 

16 жовтня 1857 р. будівництво відвідує 26�річний генерал�інспектор з ін�
женерної частини великий князь Микола Миколайович. До 1891 р. він буде но�
мінальним главою військових інженерів Російської імперії. 

Проект, запропонований К. П. фон Кауфманом, міг бути здійснений
1859 р. Але в ході будівництва в проект фортеці вносилися зміни й доповнення.
Наприклад, майже через рік після затвердження первісного проекту, 17 січня
1858 р. будівельник укріплень інженер�полковник А. А. Нат доповідає в Інже�
нерний департамент: «Через триваючі морози роботи не виконуються. Проект
Павловських укріплень закінчений і вчора відправлений». А в рапорті від 21
лютого він просить: «У випадку зміни в проекті розміщення будинків у голов�
ному форту необхідно нині ж ушанувати мене про те приписанням» [25].
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чинський і полковник А. А. Нат, — був відомий як «проект Кауфмана» [19].
Проектом пропонувалося будувати укріплення на Павловській позиції, а не в
Єнікалє, як передбачалося Державним комітетом. Про це ми довідуємося від
полковника Карташевського, котрий супроводжував генерала Кауфмана в йо�
го поїздці. Він доповідає в ДАУ 29 грудня 1856 р.: «Генерал�майор Кауфман ви�
рішив улаштувати укріплення там, де перебувала Павловська батарея, користу�
ючись для оборони з тилу верками, зведеними союзними військами. З наведен�
ням цього генерал�майор Кауфман пропонує озброїти укріплення 41 гармата�
ми і призначити у запас 18 гармат …Для розміщення команди буде потрібно
влаштувати землянки й намети, будуть потрібні артилерійська майстерня й ла�
боратористи» [20]. Проект передбачав і перегороджування протоки кам’яною
греблею й пальовими підводними загородженнями.

Проект був Найвище схвалений 7 лютого 1857 р. [21]. Олександр ІІ у ціло�
му затвердив план укріплень Павловської позиції, але звелів додатково побу�
дувати форти у протоці: один на краю Тузли (на 80 гармат), інший на «рифі від
мису Ак�Бурун на 40 або 50 гармат» [22]. Значне посилення укріплень, запро�
поноване Олександром ІІ, розкриває його особисте ставлення до проблеми за�
хисту протоки. Олександр завжди бажав побудувати в протоці потужну фор�
тецю, «новий Кронштадт», яка надійно захищатиме внутрішнє для Росії Азов�
ське море.

Через малонаселеність краю будівництво фортеці 1857 р. почали 2�га й 14�
та військово�робочі роти. Відомо, що 14�та рота під командуванням поручика
Макєєва прибула із Севастополя у травні 1857 р., а 2�га рота була сформована
з колишнього військового поселення. Частина військових робітників (30 чо�
ловік) були одруженими. Вони «улаштували власні тісні житла, у яких і прожи�
вають зі своїми сімействами, перетерплюючи різні незручності» [23]. Слобідка,
що утворилася поблизу споруджуваних укріплень, розросталася із прибуттям
на будівництво вільних людей.

Можливість одержати вигідний контракт залучила на будівництво запов�
зятливих. Першим купцем, що уклав великий контракт на будівництво
укріплень, був Пейсах Осипович Бігун. Восени 1857 р. він підписується під до�
кументом, що доносить до нас відомості про організацію, матеріали, строках і
вартості робіт: «Перекопський першої гільдії купець Пейсах Осипович Бігун
зобов’язується побудувати вісім казарм 25 4/7 на 6 5/7 сажні, з висотою від фун�
даменту під п’яти склепінь 6 футів і кухню довжиною 7 4/7 на 6 4/7 сажні із влас�
них матеріалів, припасів і робочих людей за суму 16 440 рублів сріблом за кож�
ну казарму, або вісім за 131 920 рублів. Фундамент від одного до півтора арши�
на, стіни зміцнені середні шириною п’ять футів, зовнішні — шість футів і висо�
тою у п’ять футів з Багеровського каменю. Щокові стіни — однією шириною
три фути, висотою від 17 1/5 до 27/10 фута, іншу — шириною 4 фути й височи�
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вильної форми, розмірів переважно наступних: довжина один аршин, ширина й
товщина п’ять вершків, білого кольору, без прошарків, плям і жил, по можли�
вості щільний і не ніздрюватий. Вапно з дікарного каменю, добре випалене й
просіяне у порошок, яке б з належною кількістю піску піднімало б від 9 до 10
цеглин через 12 годин. Пісок чистий, зернистий, без домішки глини. Вода пріс�
на й чиста. До заготівлі матеріалів я, Бігун, зобов’язуюся приступитися через
15 днів від цього. І до будівлі казарм із кухнями майбутнього 1858 року, у на�
ступний термін: до першої казарми з кухнею 15 березня, до другої казарми з
кухнею 15 квітня, до третьої казарми з кухнею 15 травня, до четвертої казарми
з кухнею 15 червня, до п’ятої казарми з кухнею 15 липня. А інші три казарми з
кухнями — 1859 року, у наступний термін: до шостої казарми з кухнею 15 квіт�
ня, до сьомої казарми з кухнею з 15 травня, до восьмої казарми з кухнею з 15
червня. Кожну з них закінчити протягом трьох місяців, так, аби всі будівлі
закінчити 15 вересня 1859 року» [24].

1857 р. із призначених робіт на місці Павловської батареї «начорно» наси�
пають берегові батареї. Побудовані були й два тимчасових бараки на 100
робітників. Споруджується поворотна платформа під трипудову берегову гар�
мату. Будуються тимчасові приміщення для кузні й канцелярії. Під кінець року
поруч із батареями були зведені дві перші казематировані казарми й порохові
льохи, що збереглися до наших днів.

Одночасно з будівництвом на березі, почалися й роботи з перегороджу�
вання протоки «кам’яним накидом». З початку робіт з перегороджування про�
токи камінь видобували поблизу Нового Карантину. Відомо, що для цього бу�
ло влаштовано дві пристані. У протоці, починаючи від краю коси Тузли в на�
прямку до мису Павловського, до кінця 1857 р. «викинуто» 264 кубічні сажні
каменю, і загородження цього року простягнулося на 95 сажнів. 

16 жовтня 1857 р. будівництво відвідує 26�річний генерал�інспектор з ін�
женерної частини великий князь Микола Миколайович. До 1891 р. він буде но�
мінальним главою військових інженерів Російської імперії. 

Проект, запропонований К. П. фон Кауфманом, міг бути здійснений
1859 р. Але в ході будівництва в проект фортеці вносилися зміни й доповнення.
Наприклад, майже через рік після затвердження первісного проекту, 17 січня
1858 р. будівельник укріплень інженер�полковник А. А. Нат доповідає в Інже�
нерний департамент: «Через триваючі морози роботи не виконуються. Проект
Павловських укріплень закінчений і вчора відправлений». А в рапорті від 21
лютого він просить: «У випадку зміни в проекті розміщення будинків у голов�
ному форту необхідно нині ж ушанувати мене про те приписанням» [25].
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чинський і полковник А. А. Нат, — був відомий як «проект Кауфмана» [19].
Проектом пропонувалося будувати укріплення на Павловській позиції, а не в
Єнікалє, як передбачалося Державним комітетом. Про це ми довідуємося від
полковника Карташевського, котрий супроводжував генерала Кауфмана в йо�
го поїздці. Він доповідає в ДАУ 29 грудня 1856 р.: «Генерал�майор Кауфман ви�
рішив улаштувати укріплення там, де перебувала Павловська батарея, користу�
ючись для оборони з тилу верками, зведеними союзними військами. З наведен�
ням цього генерал�майор Кауфман пропонує озброїти укріплення 41 гармата�
ми і призначити у запас 18 гармат …Для розміщення команди буде потрібно
влаштувати землянки й намети, будуть потрібні артилерійська майстерня й ла�
боратористи» [20]. Проект передбачав і перегороджування протоки кам’яною
греблею й пальовими підводними загородженнями.

Проект був Найвище схвалений 7 лютого 1857 р. [21]. Олександр ІІ у ціло�
му затвердив план укріплень Павловської позиції, але звелів додатково побу�
дувати форти у протоці: один на краю Тузли (на 80 гармат), інший на «рифі від
мису Ак�Бурун на 40 або 50 гармат» [22]. Значне посилення укріплень, запро�
поноване Олександром ІІ, розкриває його особисте ставлення до проблеми за�
хисту протоки. Олександр завжди бажав побудувати в протоці потужну фор�
тецю, «новий Кронштадт», яка надійно захищатиме внутрішнє для Росії Азов�
ське море.

Через малонаселеність краю будівництво фортеці 1857 р. почали 2�га й 14�
та військово�робочі роти. Відомо, що 14�та рота під командуванням поручика
Макєєва прибула із Севастополя у травні 1857 р., а 2�га рота була сформована
з колишнього військового поселення. Частина військових робітників (30 чо�
ловік) були одруженими. Вони «улаштували власні тісні житла, у яких і прожи�
вають зі своїми сімействами, перетерплюючи різні незручності» [23]. Слобідка,
що утворилася поблизу споруджуваних укріплень, розросталася із прибуттям
на будівництво вільних людей.

Можливість одержати вигідний контракт залучила на будівництво запов�
зятливих. Першим купцем, що уклав великий контракт на будівництво
укріплень, був Пейсах Осипович Бігун. Восени 1857 р. він підписується під до�
кументом, що доносить до нас відомості про організацію, матеріали, строках і
вартості робіт: «Перекопський першої гільдії купець Пейсах Осипович Бігун
зобов’язується побудувати вісім казарм 25 4/7 на 6 5/7 сажні, з висотою від фун�
даменту під п’яти склепінь 6 футів і кухню довжиною 7 4/7 на 6 4/7 сажні із влас�
них матеріалів, припасів і робочих людей за суму 16 440 рублів сріблом за кож�
ну казарму, або вісім за 131 920 рублів. Фундамент від одного до півтора арши�
на, стіни зміцнені середні шириною п’ять футів, зовнішні — шість футів і висо�
тою у п’ять футів з Багеровського каменю. Щокові стіни — однією шириною
три фути, висотою від 17 1/5 до 27/10 фута, іншу — шириною 4 фути й височи�
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дованої ворогом під час минулої війни, багато паль і розкосин зрізано». У бе�
резні причал ремонтують і готують до прийому важких вантажів. У квітні 1858 р.
очікували прибуття першої партії озброєння. Але відбувається затримка, яка,
можливо, пов’язана з підготовкою у Новочеркаську невеликого пароплава «Під�
приємство», призначеного для роботи в протоці. Ймовірно, за його допомогою
наприкінці липня з Ростова була наведена перша баржа з озброєнням [31]. 

15 серпня 1858 р. будівельник фортеці А. А. Нат доповідає: «На пристані
Павловської батареї встановлений кран для вивантаження гармат, по теперішній
час вивантажено 60 гармат, інші 38, у тому числі 2 бомбічних, перебувають на
баржі». 2�го вересня він рапортує: «Вивантаження гармат зроблене успішно.
…Тепер невелика площадка в пристані зовсім завалена різними складами.
…Підняти нагору гармати, особливо великовагові, як бомбічні (430 пудів) і 36�
фунтові довгі гармати (до 300 пудів), не виявляється можливим без особливого
пристрою, і тому приступлено до пристрою по спадистості гори рейкового шля�
ху й паль, а нагорі шпиля для підйому всіх ваг» [32]. Кількість доставлених гар�
мат уже значно перевищувала їхнє число, передбачене «проектом Кауфмана». У
склад отриманого 1858 р. озброєння входило 12 трипудових «бомбічних» гармат,
41 довгий єдиноріг (пудові й півпудові), 3 довгих 36�фунтових і 8 довгих 24�фун�
тових гармат. Доставлені були й корабельні 36�фунтові карронади. Після заги�
белі Чорноморського флоту корабельні знаряддя, що були в запасі, використали
для озброєння берегових укріплень. Знаряддя були успішно вивантажені, підняті
на берег Павловської позиції й, можливо, були встановлені на сім підготовлених
батарей [33]. У вересні очікувалося прибуття роти артилеристів [34]. Чи прибули
вони на цей термін, невідомо, тому що в грудні 1858 «на Павловському мисі інших
військ, крім військово�робітників», немає. Про це полковник А. А. Нат повідо�
мляє у листі із приводу придбання кожухів для вартових, що виставлялися «для
перешкодження доступу до батарей і заощадження матеріалів» [35].

1858�го р. були закінчені дев’ять порохових льохів і приміщення для лаза�
рету на 40 ліжок (будинок № 60). Виконувався й ремонт шпитальних будинків
в Єнікалє. Тривала будівля казематованого будинку № 61, призначеного для
«військового начальника». Розпорядженням інспектора з інженерної частини
починаються роботи з дослідження ґрунту, будівельних матеріалів, розвідці
сировини для виробництва цементу й пошуків води. Для цих цілей виділяється
15 тисяч рублів. Камені з різних каменоломень випробовуються на опір роздав�
люванню, на стійкість до заморожування й вивітрювання. В Єнікалє влашто�
вується піч на 5000 цеглин для «дослідження різних типів глини». В Одесі на за�
воді Фалька замовлено «прилади для дослідження ґрунту в протоці на місцях
будівлі фортів» [36].

1859 р. тривало будівництво казарм і кухонь у форту й пороховому льосі
№ 38. Розбирається пороховий льох № 5 і переноситься на місце, зазначене
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Навесні 1858 р. Державна рада, обмежена повоєнним дефіцитом бюджету,
змушена була відмовитися від зміцнення сухопутних кордонів Росії. Але при�
клад минулої війни, у якій флот супротивника зіграв вирішальну роль, за
свідченням сучасника, «з’являючись нерозмірно швидко в різних місцях», ста�
вив перед необхідністю виділення коштів на будівництво Керченських укріп�
лень і посилення Кронштадта. Для цих двох пунктів оборони призначили півто�
ра мільйони рублів на рік, і постановою Держради обмовлялося, аби головна
частина цієї суми була використана на зміцнення Керченської протоки [26].
Держрада зажадала, щоб «всі будівлі зводилися з можливим заощадженням
витрат, без найменшого прагнення до розкоші або франтівства, і щоб укріплен�
ня вимагали як можна менше гарнізону для їхнього захисту» [27].

Через морози 1858 р. роботу почали тільки з 3 лютого: продовжили насип�
ку землі до другої казематованої казарми, в якій зимувала друга рота. Але 7
лютого грабарства довелося знову припинити: похолодало до 15 градусів. Ви�
правлялися ті, що були, і виготовлялися нові кружала — дерев’яна опалубка
для кладки склепінь, «аби підрядник не зустрів зупинки в роботах при виве�
денні одночасно двох казарм» [28]. Приступилися до трасування головного
форту. Тут почав з 5 березня роботи підрядник, що узявся цього року за будів�
ництво 5 казарм і кухонь. Наприкінці лютого були «улаштовані три творильні
ями й зачинене вапно». На початку березня «просто�робочими нижніми чина�
ми …з найнятими вільними робітниками завершувалося розпланування місця
під казарму № 4». Кладка першої казарми форту була закінчена в липні, і во�
сени в ній оселили солдатів. Улітку 1858 р. приступилися до будівництва шосе
від фортеці до міста. 

Навесні, після очищення протоки від льоду, була оглянута лінія загород�
ження, зроблена торік. Будівельник укріплень відзначає в рапорті, що кам’яна
гряда «трохи осіла, але не нижче поверхні води» [29]. Після Великодня (його
святкували з 20 по 29 березня) продовжили накидування каменю, і до кінця
місяця баржа зробила 10 рейсів, беручи на борт по 15 кубічних сажнів каменю.
Для робіт у протоці використали залізну баржу, канонерський човен, чотири
перевантажувальні баркаси й дві легкі козачі човни. Навантаження вели вночі,
а вдень, за допомогою баркасів («у ста сажнях по канату ходять баркаси»),
баржу розвантажували в протоці. Бура, що розігралася в серпні 1858 р., про�
рвала піщані острови, включені в лінію загородження, і розкидала верхні ка�
мені. Це затримало роботи, змусивши зашпаровувати прориви. Роботи в про�
тоці були припинені в листопаді «через морози, що наступили». Усього 1858 р.
«викинули» 1536 кубічних сажнів дикарного каменю, подовживши загород�
ження на 615 сажнів [30].

Пристань Павловської батареї взимку була ушкоджена напором льоду.
Будівельник фортеці в одному з рапортів доносить, що в частині причалу, «побу�
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дованої ворогом під час минулої війни, багато паль і розкосин зрізано». У бе�
резні причал ремонтують і готують до прийому важких вантажів. У квітні 1858 р.
очікували прибуття першої партії озброєння. Але відбувається затримка, яка,
можливо, пов’язана з підготовкою у Новочеркаську невеликого пароплава «Під�
приємство», призначеного для роботи в протоці. Ймовірно, за його допомогою
наприкінці липня з Ростова була наведена перша баржа з озброєнням [31]. 

15 серпня 1858 р. будівельник фортеці А. А. Нат доповідає: «На пристані
Павловської батареї встановлений кран для вивантаження гармат, по теперішній
час вивантажено 60 гармат, інші 38, у тому числі 2 бомбічних, перебувають на
баржі». 2�го вересня він рапортує: «Вивантаження гармат зроблене успішно.
…Тепер невелика площадка в пристані зовсім завалена різними складами.
…Підняти нагору гармати, особливо великовагові, як бомбічні (430 пудів) і 36�
фунтові довгі гармати (до 300 пудів), не виявляється можливим без особливого
пристрою, і тому приступлено до пристрою по спадистості гори рейкового шля�
ху й паль, а нагорі шпиля для підйому всіх ваг» [32]. Кількість доставлених гар�
мат уже значно перевищувала їхнє число, передбачене «проектом Кауфмана». У
склад отриманого 1858 р. озброєння входило 12 трипудових «бомбічних» гармат,
41 довгий єдиноріг (пудові й півпудові), 3 довгих 36�фунтових і 8 довгих 24�фун�
тових гармат. Доставлені були й корабельні 36�фунтові карронади. Після заги�
белі Чорноморського флоту корабельні знаряддя, що були в запасі, використали
для озброєння берегових укріплень. Знаряддя були успішно вивантажені, підняті
на берег Павловської позиції й, можливо, були встановлені на сім підготовлених
батарей [33]. У вересні очікувалося прибуття роти артилеристів [34]. Чи прибули
вони на цей термін, невідомо, тому що в грудні 1858 «на Павловському мисі інших
військ, крім військово�робітників», немає. Про це полковник А. А. Нат повідо�
мляє у листі із приводу придбання кожухів для вартових, що виставлялися «для
перешкодження доступу до батарей і заощадження матеріалів» [35].

1858�го р. були закінчені дев’ять порохових льохів і приміщення для лаза�
рету на 40 ліжок (будинок № 60). Виконувався й ремонт шпитальних будинків
в Єнікалє. Тривала будівля казематованого будинку № 61, призначеного для
«військового начальника». Розпорядженням інспектора з інженерної частини
починаються роботи з дослідження ґрунту, будівельних матеріалів, розвідці
сировини для виробництва цементу й пошуків води. Для цих цілей виділяється
15 тисяч рублів. Камені з різних каменоломень випробовуються на опір роздав�
люванню, на стійкість до заморожування й вивітрювання. В Єнікалє влашто�
вується піч на 5000 цеглин для «дослідження різних типів глини». В Одесі на за�
воді Фалька замовлено «прилади для дослідження ґрунту в протоці на місцях
будівлі фортів» [36].

1859 р. тривало будівництво казарм і кухонь у форту й пороховому льосі
№ 38. Розбирається пороховий льох № 5 і переноситься на місце, зазначене
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Навесні 1858 р. Державна рада, обмежена повоєнним дефіцитом бюджету,
змушена була відмовитися від зміцнення сухопутних кордонів Росії. Але при�
клад минулої війни, у якій флот супротивника зіграв вирішальну роль, за
свідченням сучасника, «з’являючись нерозмірно швидко в різних місцях», ста�
вив перед необхідністю виділення коштів на будівництво Керченських укріп�
лень і посилення Кронштадта. Для цих двох пунктів оборони призначили півто�
ра мільйони рублів на рік, і постановою Держради обмовлялося, аби головна
частина цієї суми була використана на зміцнення Керченської протоки [26].
Держрада зажадала, щоб «всі будівлі зводилися з можливим заощадженням
витрат, без найменшого прагнення до розкоші або франтівства, і щоб укріплен�
ня вимагали як можна менше гарнізону для їхнього захисту» [27].

Через морози 1858 р. роботу почали тільки з 3 лютого: продовжили насип�
ку землі до другої казематованої казарми, в якій зимувала друга рота. Але 7
лютого грабарства довелося знову припинити: похолодало до 15 градусів. Ви�
правлялися ті, що були, і виготовлялися нові кружала — дерев’яна опалубка
для кладки склепінь, «аби підрядник не зустрів зупинки в роботах при виве�
денні одночасно двох казарм» [28]. Приступилися до трасування головного
форту. Тут почав з 5 березня роботи підрядник, що узявся цього року за будів�
ництво 5 казарм і кухонь. Наприкінці лютого були «улаштовані три творильні
ями й зачинене вапно». На початку березня «просто�робочими нижніми чина�
ми …з найнятими вільними робітниками завершувалося розпланування місця
під казарму № 4». Кладка першої казарми форту була закінчена в липні, і во�
сени в ній оселили солдатів. Улітку 1858 р. приступилися до будівництва шосе
від фортеці до міста. 

Навесні, після очищення протоки від льоду, була оглянута лінія загород�
ження, зроблена торік. Будівельник укріплень відзначає в рапорті, що кам’яна
гряда «трохи осіла, але не нижче поверхні води» [29]. Після Великодня (його
святкували з 20 по 29 березня) продовжили накидування каменю, і до кінця
місяця баржа зробила 10 рейсів, беручи на борт по 15 кубічних сажнів каменю.
Для робіт у протоці використали залізну баржу, канонерський човен, чотири
перевантажувальні баркаси й дві легкі козачі човни. Навантаження вели вночі,
а вдень, за допомогою баркасів («у ста сажнях по канату ходять баркаси»),
баржу розвантажували в протоці. Бура, що розігралася в серпні 1858 р., про�
рвала піщані острови, включені в лінію загородження, і розкидала верхні ка�
мені. Це затримало роботи, змусивши зашпаровувати прориви. Роботи в про�
тоці були припинені в листопаді «через морози, що наступили». Усього 1858 р.
«викинули» 1536 кубічних сажнів дикарного каменю, подовживши загород�
ження на 615 сажнів [30].

Пристань Павловської батареї взимку була ушкоджена напором льоду.
Будівельник фортеці в одному з рапортів доносить, що в частині причалу, «побу�
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Росії. У Керчі Е. І. Тотлебен приступає до реалізації бойового досвіду, накопи�
ченого при обороні Севастополя. 

Рішенням Комітету передбачається, що для прискорення 1860 р. робіт «за
виключною неможливістю наймання достатнього числа вільних робочих людей
необхідно знайти засіб призначити для цих робіт у допомогу до вільних робіт�
ників війська у розмірі до 1200 чоловік щоденних робітників, із платою їм по 25
копійок на день» [38]. 

1860 р. тривали роботи з будівлі казарм № 46 і № 49, кухонь із цистерна�
ми №№ 44, 47, 51 і 52. Будувалися ворота в куртині DE, провіантський магазин
у форту (№ 54) і дев’ять порохових льохів. У правому люнеті будувалася казар�
ма № 56. На берегових батареях досипався горжевий вал, будувався десятий
пороховий льох і кухня із цистерною для води № 15. Тривала насипка валів по
фронту DE, відривалися рови й насипалися вали на лівому і правому люнетах.
Під валом лівого люнету закінчена будівля потерни. Розпочали насипку валів
Проміжного укріплення (майбутньої Литовської батареї). Цього ж року поча�
ли й роботи на Ак�Бурунському укріпленні. Тут теж риють рів, насипають го�
ловний вал і будують дві потерни, які пізніше опиняться під цим валом. Одно�
часно будують і порохові льохи №№ 68, 69 і 70. На Ак�Буруні приступають до
зведення офіцерського флігеля (№ 89). На еспланаді розпочаті роботи із при�
строю полотна для тимчасової залізниці, призначеної для підвезення каменю
на спорудження «гавані». Очевидно, нині існуючий кріпосний причал спочатку
будувався як хвилелом для скромної дерев’яної пристані, побудованої у перші
роки будівництва фортеці. Серед інших робіт припускають закінчити не
пізніше 1 червня морське загородження, витративши на нього 350 тисяч рублів
із запланованих на всі будівельні роботи з укріплення Керченської протоки 800
тисяч. Роботи із загородження 1860 р. передали «на особливих умовах» капіта�
ну Починському, «який запропонував виконати роботи зі зменшеної ціни,
вигідної для скарбниці». Цього року «викинули» рекордну кількість каменю —
7 377 куб. сажнів, продовживши загородження ще на 700 сажнів. Загальна до�
вжина кам’яної перешкоди перевищила три кілометри.

Тривали роботи з дослідження дна протоки. На місцях, визначених під
морські форти, будують чотири бурові платформи. Як відзначає керівник робіт
з дослідження ґрунту й будівельних матеріалів поручик Вейсенгофф, «з усіх
робіт влаштування помостів становило особливі труднощі через мінливий плин
у протоці, яка змушувала іноді перекидати якорі канонірського човна кілька
разів у день». Основою кожної платформи служили 9 паль, забитих з кано�
нерського човна за допомогою копра бабою вагою у 30 пудів, «до відмови» —
на 3–4 аршини. На скріплених «схватками» палях улаштовували настили, а над
ними й навіси «для захисту робітників від спеки й дощу». Дві платформи роз�
ташовані були на місці морського форту № 2, що передбачалися до зведення
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Його Імператорською Високістю інспектором з інженерної частини великим
князем Миколою Миколайовичем 1857 р. 1859�го р. побудовано 8 тимчасових
кам’яних бараків з кухнями «для військ, призначених на грабарства». Восени
на будівництво прибуває Віленський піхотний полк. Піхотинці приступають до
виїмки рову й насипці горжевого валу для прикриття тилу берегових батарей.
Одночасно почали грабарства й у головному форту, де копають рів по його
південно�західній границі (фронт DE). Проводиться трасування правого й ліво�
го люнетів, і тут теж приступають до виривання кріпосного рову й насипці обо�
ронного валу. У форту підрядник П. О. Бігун продовжує будівництво казарм, а
військові будівельники починають зводити тут продовольчий магазин (на 4000
чвертей), і дев’ять порохових льохів. Починають будувати два порохових льохи
(№ 23 і № 24) у лівому люнеті, потерну під бастіоном D, а в правому люнеті роз�
почате будівництво казарми № 56.

На берегових укріпленнях будують ще один пороховий льох (№ 10). Готу�
ються умови для створення значних запасів пороху. Для артилерійського май�
на будується сарай. Прибула артилерійська рота зайнята озброєнням батарей.
З 25 жовтня призначається перший начальник кріпосної артилерії — підпол�
ковник Добровольський. 

На мисі більші площі покриті розкопками, порита територія брудна й не�
приваблива, і генерал�ад’ютант Кауфман у червні 1859 р. розпоряджається про
«розсадження» восени й наступною весною дерев навколо закінчених казарм
«як поперед відкритої їхньої частини, так і за нею». Значні витрати сил на зве�
дення кріпосної огорожі сповільнили перегороджування протоки. Морські ро�
боти цього року складалися у виправлення частин загородження, що осіли за
зиму. У протоку «викинуте» 723 куб. сажнів каменю, але загородження в до�
вжину не збільшилося. У морі почали й роботи з дослідження дна на місці
морських фортів, що передбачалися. Спроба буравлення шпар з обладнаного
для цих цілей канонерського човна, була невдалою. Тому, обмежившись цією
спробою, для майбутніх 1860 р. робіт підготували верстат для підйому буравів
і обладнали кузню в пристані.

Чергове засідання «З’єднаного Комітету зі зміцнення берегів Чорного й
Балтійського морів», що відбулося 1859 р., планує прискорення робіт у Керчі,
«поки цей пункт не буде наведений у забезпечений стан» [37]. Зокрема пла�
нується будівництво тимчасових морських батарей (на 37 і 8 гармат) на місці за�
думаних Олександром ІІ морських фортів. Складання проекту батарей «дору�
чено генерал�ад’ютантові Тотлебену… при майбутньому відрядженні генерала
Тотлебена у Керч восени цього року». У нас немає відомостей про це відряд�
ження. Але відомо, що в жовтні 1859 р. генерал�ад’ютант Е. І. Тотлебен обіймає
посаду директора Інженерного департаменту. З цього часу, користуючись гли�
бокою довірою Олександра ІІ, він фактично стає головним фортифікатором
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Росії. У Керчі Е. І. Тотлебен приступає до реалізації бойового досвіду, накопи�
ченого при обороні Севастополя. 

Рішенням Комітету передбачається, що для прискорення 1860 р. робіт «за
виключною неможливістю наймання достатнього числа вільних робочих людей
необхідно знайти засіб призначити для цих робіт у допомогу до вільних робіт�
ників війська у розмірі до 1200 чоловік щоденних робітників, із платою їм по 25
копійок на день» [38]. 

1860 р. тривали роботи з будівлі казарм № 46 і № 49, кухонь із цистерна�
ми №№ 44, 47, 51 і 52. Будувалися ворота в куртині DE, провіантський магазин
у форту (№ 54) і дев’ять порохових льохів. У правому люнеті будувалася казар�
ма № 56. На берегових батареях досипався горжевий вал, будувався десятий
пороховий льох і кухня із цистерною для води № 15. Тривала насипка валів по
фронту DE, відривалися рови й насипалися вали на лівому і правому люнетах.
Під валом лівого люнету закінчена будівля потерни. Розпочали насипку валів
Проміжного укріплення (майбутньої Литовської батареї). Цього ж року поча�
ли й роботи на Ак�Бурунському укріпленні. Тут теж риють рів, насипають го�
ловний вал і будують дві потерни, які пізніше опиняться під цим валом. Одно�
часно будують і порохові льохи №№ 68, 69 і 70. На Ак�Буруні приступають до
зведення офіцерського флігеля (№ 89). На еспланаді розпочаті роботи із при�
строю полотна для тимчасової залізниці, призначеної для підвезення каменю
на спорудження «гавані». Очевидно, нині існуючий кріпосний причал спочатку
будувався як хвилелом для скромної дерев’яної пристані, побудованої у перші
роки будівництва фортеці. Серед інших робіт припускають закінчити не
пізніше 1 червня морське загородження, витративши на нього 350 тисяч рублів
із запланованих на всі будівельні роботи з укріплення Керченської протоки 800
тисяч. Роботи із загородження 1860 р. передали «на особливих умовах» капіта�
ну Починському, «який запропонував виконати роботи зі зменшеної ціни,
вигідної для скарбниці». Цього року «викинули» рекордну кількість каменю —
7 377 куб. сажнів, продовживши загородження ще на 700 сажнів. Загальна до�
вжина кам’яної перешкоди перевищила три кілометри.

Тривали роботи з дослідження дна протоки. На місцях, визначених під
морські форти, будують чотири бурові платформи. Як відзначає керівник робіт
з дослідження ґрунту й будівельних матеріалів поручик Вейсенгофф, «з усіх
робіт влаштування помостів становило особливі труднощі через мінливий плин
у протоці, яка змушувала іноді перекидати якорі канонірського човна кілька
разів у день». Основою кожної платформи служили 9 паль, забитих з кано�
нерського човна за допомогою копра бабою вагою у 30 пудів, «до відмови» —
на 3–4 аршини. На скріплених «схватками» палях улаштовували настили, а над
ними й навіси «для захисту робітників від спеки й дощу». Дві платформи роз�
ташовані були на місці морського форту № 2, що передбачалися до зведення
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Його Імператорською Високістю інспектором з інженерної частини великим
князем Миколою Миколайовичем 1857 р. 1859�го р. побудовано 8 тимчасових
кам’яних бараків з кухнями «для військ, призначених на грабарства». Восени
на будівництво прибуває Віленський піхотний полк. Піхотинці приступають до
виїмки рову й насипці горжевого валу для прикриття тилу берегових батарей.
Одночасно почали грабарства й у головному форту, де копають рів по його
південно�західній границі (фронт DE). Проводиться трасування правого й ліво�
го люнетів, і тут теж приступають до виривання кріпосного рову й насипці обо�
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Початок будівництва фортеці Керч

біля краю загородження на глибині у 20 футів. Буравлення з цих платформ у
двох точках на глибину 10 м, показало, що під шаром м’якого мулу (від 3 до 10
футів) дно складене із шарів сірих, ясно�зелених, білих і жовтих глин. Вони
відрізняються включеннями (пісок) і щільністю. Один із шарів (на глибині 6 м)
характеризується як «біла, майже окам’яніла глина» [39]. Ближче до берега,
«на обмілині близь Ак�Буруна», із платформи № 3 (південної) буравлення не
виконувалося, тому що берег був розбитий бурою в жовтні. Із четвертої плат�
форми бур пройшов через 3 фути піску, і 3�го грудня 1860 р. роботи з дослід�
ження ґрунту були припинені. А 14 січня 1861 р. сильним північно�східним віт�
ром усі помости були знесені [40].

У вересні 1860 р. директор Інженерного департаменту генерал�ад’ютант
Е. І. Тотлебен оглядає роботи, зроблені в споруджуваній фортеці. По завер�
шенні інспектування «ним були зазначені ті начала, які повинні були служити
підставою для складання остаточного проекту» [41]. 

Так пройшли перші чотири роки великого будівництва. Через шістнадцять
років воно стане другим за міццю й значенням після Кронштадта, приморською
фортецею Російської імперії. Добре «пристосована до місцевості», із числен�
ними казематами — укриттями для солдатів і припасів, з підземними ходами
сполучення і кращим для свого часу озброєнням, — фортеця зустріне чергову
Російсько�турецьку війну 1877 р. Не взявши участь у боях цієї війни, фортеця
своєю безмовною присутністю обереже Крим, узбережжя Азовського моря й
кубанські землі від можливої агресії. 

1. Російський державний військово�історичний архів (далі — РДВІА). — Ф. 802. —

Оп. 5. — Спр. 7178. — Арк. 1.

2. Федосеев Н. Ф. Ещё раз о переправе через Боспор Киммерийский // Археология и

история Боспора. — Керчь, 1999. — Вып. 3. — С. 61–99. 

3. Дюбрюкс П. Описание развалин и следов городов и укреплений, некогда существо�

вавших на европейском берегу Босфора Киммерийского, от входа в пролив близ Ени�

кальского маяка до горы Опук включительно, при Чёрном море // Записки Одесского

общества истории и древностей. — Одеса, 1858. — Т. 4. — С. 3–84. 

4. Семёнов С. А., Кунин В. Э. Разведки на Керченском полуострове //Археология и

история Боспора. — Керчь, 1962. — Вып. 2. — С. 257–262.

5. Шестаков С. А. К вопросу о локализации Боспорского города Гермисия // Архео�

логия и история Боспора. — Керчь, 1999. — Вып. 3. — С. 103–110. 

6. Виноградов Ю. Из истории археологических раскопок на мысе Ак�Бурун под Кер�

чью // Археологические вести. — 2001. — № 8. — С. 311–315. 

7. Стародубцев В. М. Ак�Бурунский некрополь в документах инженерного департа�

мента // Боспорский феномен. — СПб, 2005. — С. 112. 

8. РДВІА. — Ф. 428. — Оп. 1. — Спр. 22876.

120

Володимир Стародубцев



9. Стародубцев В. М. Укреплённый лагерь французов в Керчи // Восточная (Крым�

ская) война 1853–1856 годов: Новые материалы и новое осмысление. — Симферополь,

2005. — Т. 1. — С. 67–71.

10. РДВІА. — Ф. 349. — Оп. 5. — Спр. 109.

11. Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1859 год. — СПб, 1862. —

Приложения. — С. 5.

12. РДВІА. — Ф. 802. — Оп. 5. — Спр. 7178. — Арк. 1.

13. Там само. — Оп. 1. — Спр. 5075. — Арк. 2. 

14. Русский биографический словарь. — Москва, 1896–1918.

15. РДВІА. — Ф. 827. — Оп. 1. — Спр. 4615. — Арк. 1. 

16. Там само. — Арк. 47. 

17. Там само. — Арк. 2.

18. Там само. — Арк. 94.

19. Яковлев В. В. История крепостей. — М., 1995. — С. 125. 

20. РДВІА. — Ф. 827. — Оп. 1. — Спр. 4615. — Арк. 83.

21. Там само. — Оп. 18. — Спр. 105. — Арк. 1. 

22. Там само. — Оп. 1. — Спр. 4615. — Арк. 93.

23. Там само. — Оп. 1. — Спр. 4616. — Арк. 47. 

24. Там само. — Арк. 135.

25. Там само. — Ф. 827. — Оп. 1. — Спр. 4860. 

26. Там само. — Спр. 4616. — Арк. 19.

27. Там само. — Арк. 22.

28. Там само. — Арк. 3.

29. Там само. — Арк. 10.

30. Там само. — Ф. 802. — Оп. 5. — Спр. 7178. — Арк. 8.

31. Там само. — Ф. 827. — Оп. 1. — Спр. 4616. — Арк. 6.

32. Там само. — С. 32.

33. Там само. — Ф. 827. — Оп. 1. — Спр. 4616. — Арк. 214.

34. Там само. — Арк. 51.

35. Там само. — Спр. 4896. — Арк. 1.

36. Там само. — Спр. 4616. — Арк. 11. 

37. Там само. — Спр. 5049. — Арк. 1. 

38. Там само. — Спр. 5052. — Арк. 8. 

39. Там само. — Ф. 349. — Оп. 18. — Спр. 279. 

40. Там само. — Ф. 802. — Оп. 5. — Спр. 5401.

41. Там само. — Спр. 7178. — Арк. 14.

121

Початок будівництва фортеці Керч

біля краю загородження на глибині у 20 футів. Буравлення з цих платформ у
двох точках на глибину 10 м, показало, що під шаром м’якого мулу (від 3 до 10
футів) дно складене із шарів сірих, ясно�зелених, білих і жовтих глин. Вони
відрізняються включеннями (пісок) і щільністю. Один із шарів (на глибині 6 м)
характеризується як «біла, майже окам’яніла глина» [39]. Ближче до берега,
«на обмілині близь Ак�Буруна», із платформи № 3 (південної) буравлення не
виконувалося, тому що берег був розбитий бурою в жовтні. Із четвертої плат�
форми бур пройшов через 3 фути піску, і 3�го грудня 1860 р. роботи з дослід�
ження ґрунту були припинені. А 14 січня 1861 р. сильним північно�східним віт�
ром усі помости були знесені [40].

У вересні 1860 р. директор Інженерного департаменту генерал�ад’ютант
Е. І. Тотлебен оглядає роботи, зроблені в споруджуваній фортеці. По завер�
шенні інспектування «ним були зазначені ті начала, які повинні були служити
підставою для складання остаточного проекту» [41]. 

Так пройшли перші чотири роки великого будівництва. Через шістнадцять
років воно стане другим за міццю й значенням після Кронштадта, приморською
фортецею Російської імперії. Добре «пристосована до місцевості», із числен�
ними казематами — укриттями для солдатів і припасів, з підземними ходами
сполучення і кращим для свого часу озброєнням, — фортеця зустріне чергову
Російсько�турецьку війну 1877 р. Не взявши участь у боях цієї війни, фортеця
своєю безмовною присутністю обереже Крим, узбережжя Азовського моря й
кубанські землі від можливої агресії. 

1. Російський державний військово�історичний архів (далі — РДВІА). — Ф. 802. —

Оп. 5. — Спр. 7178. — Арк. 1.

2. Федосеев Н. Ф. Ещё раз о переправе через Боспор Киммерийский // Археология и

история Боспора. — Керчь, 1999. — Вып. 3. — С. 61–99. 

3. Дюбрюкс П. Описание развалин и следов городов и укреплений, некогда существо�

вавших на европейском берегу Босфора Киммерийского, от входа в пролив близ Ени�

кальского маяка до горы Опук включительно, при Чёрном море // Записки Одесского

общества истории и древностей. — Одеса, 1858. — Т. 4. — С. 3–84. 

4. Семёнов С. А., Кунин В. Э. Разведки на Керченском полуострове //Археология и

история Боспора. — Керчь, 1962. — Вып. 2. — С. 257–262.

5. Шестаков С. А. К вопросу о локализации Боспорского города Гермисия // Архео�

логия и история Боспора. — Керчь, 1999. — Вып. 3. — С. 103–110. 

6. Виноградов Ю. Из истории археологических раскопок на мысе Ак�Бурун под Кер�

чью // Археологические вести. — 2001. — № 8. — С. 311–315. 

7. Стародубцев В. М. Ак�Бурунский некрополь в документах инженерного департа�

мента // Боспорский феномен. — СПб, 2005. — С. 112. 

8. РДВІА. — Ф. 428. — Оп. 1. — Спр. 22876.

120

Володимир Стародубцев




