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Управління процесом інтеграції в проек-
тах створення мультимодальних логістич-
них комплексів є однією з умов підвищен-
ня результативності проектів за рахунок 
створення стійких зв’язків між учасника-
ми, процесами, видами транспорту та еле-
ментами інфраструктури
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Управление процессом интеграции в про-
ектах создания мультимодальных логисти-
ческих комплексов является одним из усло-
вий повышения результативности проектов 
за счет создания устойчивых связей между 
участниками, процессами, видами транс-
порта и элементами инфраструктуры
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грация процессов проекта, логистическая 
интеграция

Managing the process of integration in the 
projects of multimodal logistics centers is one of 
the conditions for improving project performan-
ce through the creation of sustainable relation-
ships between participants, processes, modes of 
transport and infrastructure elements
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В Украине в последние годы стал актуальным во-
прос создания транспортно-логистических комплек-
сов или центров, основной задачей которых является 
осуществление функций логистической интеграции 
участников транспортного процесса ради повышения 
его эффективности, достижения общих и частных 
целей.

Строительство крупных логистических парков 
(хабов) началось в странах Западной Европы отно-
сительно недавно. За последние 10-15 лет единичное 
возведение мультимодальных центров оформилось в 
закономерную тенденцию, которая пользуется боль-
шой популярностью во многих странах мира. Не-
которые масштабные проекты являются важной со-
ставляющей национальной логистической системы. 
В Украине в последние годы резко вырос интерес к 
объектам такого рода. Примерами реализации проекта 
мультимодального комплекса могут служить логисти-
ческий хаб в Броварах, «Сухой порт» в Одессе.

Мультимодальный логистический комплекс (хаб) 
(МЛК) представляет собой крупный портал (посе-
лок), предназначенный для обработки большого объ-
ема грузов [1]. Площадь одного логистического хаба 
может превышать 1 млн. кв. м. Товары здесь не только 
складируются и обрабатываются, но и перераспреде-
ляются по другим регионам. Инфраструктура такого 
комплекса варьируется в зависимости от специфики 
бизнеса и вмещает в себя объекты самой разнообраз-

ной функциональной направленности. Это могут быть 
складские и офисные помещения, зоны таможенного 
контроля, холодильные и морозильные камеры, зоны 
хранения опасных грузов, шоурумы, мойка автомоби-
лей, ремонтная зона для обслуживания автотранспор-
та, места отдыха и т.д.

Подобная форма интеграции позволяет объединять 
все грузопотоки в одном месте, минимизировать время 
обработки товаров, увеличивать спектр предлагаемых 
услуг. Значимая особенность МЛК – возможность 
обрабатывать грузы, доставляемые разными видами 
транспорта – автомобильным, железнодорожным, воз-
душным, водным.

Поскольку в Украине процесс организации деятель-
ности мультимодальных хабов находится только на на-
чальном этапе, наблюдается отсутствие методического 
материала, обеспечивающего поддержку проектов их 
создания, которые отличаются своей масштабностью, 
капиталоемкостью, продолжительностью и большим 
количеством участников. В таких проектах одной из 
основных задач является интеграция участников, про-
цессов, видов транспорта, инфраструктуры и т.д.

Анализ современной интерпретации термина «ин-
теграция», позволяет сделать следующий вывод: ин-
теграция – это процесс создания связей между эле-
ментами системы, обеспечивающий ее целостность; 
интеграция – это состояние, которое является резуль-
татом интеграционного процесса (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь между понятиями «интеграция»
В проектах создания МЛК интеграция проявляет-

ся в нескольких разновидностях (рис. 2):
- интеграция участников проекта,
- интеграция процессов проекта,
- логистическая интеграция (топологическая и тех-

нологическая, внутренняя и внешняя).

Рис. 2. Классификация интеграции в проекте создания 
МЛК

Проекты создания МЛК отличаются продолжи-
тельным жизненным циклом (ЖЦ), что увеличивает 
степень неопределенности их реализации. Кроме того, 
на протяжении ЖЦ изменяется состав участников 
проекта, к числу которых можно отнести:

- на прединвестиционной фазе – заказчик(и), про-
ектировщик(и) (генеральный проектировщик), кон-
сультанты, команда проекта, государственные органы;

- на инвестиционной – инвестор(ы), подрядчик(и) 
(генеральный подрядчик), консультанты, команда 
проекта, государственные контролирующие органы;

- на эксплуатационной – арендаторы, грузовладель-
цы, транспортные предприятия, государственные кон-
тролирующие органы, команда проекта (рис. 3) [2].

Рис. 3. Участники проекта создания МЛК

Наличие такого числа участников, а также дина-
мичность их состава требуют их интеграции для полу-
чения результатов проекта и достижения как общих, 
так и локальных целей.

В проектах создания МЛК существует интеграци-
онная связь между процессами, входящими в управ-

ление проектом и позволяющими его правильно ско-
ординировать.

К таким процессам относятся:
- разработка плана проекта – получение результа-

тов других процессов планирования и объединение их 
в один согласованный четкий документ,

- выполнение плана проекта – реализация плана 
проекта путем выполнения работ, вошедших в него;

- общий контроль за изменениями – координация 
изменений по всему проекту [3].

Рис. 4. Интеграционные процессы в проекте создания МЛК

Следует выделять логистическую интеграцию, на 
основе которой, объединив ресурсы, функции, воз-
можности потенциальные конкуренты (например, раз-
ные виды транспорта) совместными усилиями могут 
обеспечить повышение эффективности транспортного 
процесса.

Логистическую интеграцию можно разделить на: 
топологическую, технологическую, внутреннюю и 
внешнюю.

Топологическая интеграция заключается в терри-
ториальном объединении представителей различных 
транспортных предприятий, участвующих в оказании 
услуг мультимодального комплекса.

Технологическая интеграция характеризуется соз-
данием единой технологической цепочки процесса 
переработки грузопотока на территории мультимо-
дального комплекса.

Внутренняя интеграция заключается в тополо-
гическом и технологическом объединении элементов 
мультимодального логистического центра.

Внешняя интеграция проявляется в представлении 
мультимодального логистического центра как элемен-
та региональной логистической системы.

Классификация интеграции в проектах МЛК дает 
возможность учесть специфические особенности эле-
ментов различных видов интеграции, скоординировать 
интеграционные связи между ними, что в свою очередь, 
позволяет повысить эффективность проектов.
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