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У даній статті обґрунтовано необхідність розро-
блення плану проектних робіт при проведенні авто-
матизації підприємства. Виокремлено основні складо-
ві проекту, що впливають на якість його реалізації. 
Розглянуто методи удосконалення процедури виконан-
ня плану проектних робіт, та управління ресурсами на 
усіх етапах автоматизації підприємства. Доведено, що 
використання плану при автоматизації позитивно впли-
ває на результат впровадження
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В данной статье обоснована необходимость разра-
ботки плана проектных работ при автоматизации пред-
приятия. Выделены основные составляющие, влияющие 
на качество реализации проекта. Рассмотрены методы 
усовершенствования процедуры выполнения плана про-
ектных работ, а также управление ресурсами на всех 
этапах автоматизации предприятия. Доказано, что 
использование плана при автоматизации положительно 
влияет на результат внедрения
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1. Вступ

В сучасних умовах при впровадженні систем авто-
матизації підприємством постає необхідність розроб-
ки плану виконання робіт.

Цей план може містити в собі роботи по передпро-
ектному дослідженню об’єкту автоматизації, розробці 
технічного завдання, розробці системи (техно-робо-
чий проект), впровадженні самої системи (інформа-
ційно-пошукової системи, автоматизованої системи 
управлінням, комплексної системи автоматизації, 
тощо.)

Важливим елементом при розробці та реалізації 
плану управління проектом є побудова чіткого та 
вичерпного плану дій, а також розподіл часу та вико-
навців на всі етапи робіт, що забезпечить оптимальне 
збалансоване поєднання залучених виконавців та ви-
траченого часу на реалізацію проекту [1].

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

Управління проектами практикувалося з почат-
ку виникнення цивілізації. До 1900 року творчі ар-
хітектори та інженери управляли інженерними про-
ектами самотужки. Наприклад, Вітрувій (1 століття 
до н. е.), К. Рен (1632–1723), Т. Телфорд (1757–1834) 
та І .К. Брюнель (1806−1859) [2].

Саме з азів проектування виникли питання управ-
ління проектами при впровадженні систем автомати-
зації. На сьогодні питанням управління проектами 
цікавляться всі без виключень керівники проектів по 
розробці і впровадженню автоматизованих систем. 

Виконана велика робота по дослідженню етапів керу-
вання впровадженням систем управління, написано 
багато наукових праць, та питання лишається досить 
актуальним.

При впровадженні систем автоматизації (на те-
риторії України) у більшості випадків плани не 
співпадають з реальними результатами по впровад-
женню.

На даний момент розроблена велика кількість си-
стем, які дозволяють вести аналітику виконання ро-
біт (Microsoft Project, Oracle E-Business Suite, SAP Pro-
fessional Services Automation, Epicor Software). Та всі ці 
системи регламентують проведення проектних робіт 
у відповідності із заздалегідь розробленим графіком, 
тому кожне відхилення від цього графіку негативно 
позначається на кінцевому результаті впровадження 
всього проекту.

Тому виникає проблема: спроектувати такий гра-
фік виконання робіт при впровадженні автоматизо-
ваної системи, який максимально чітко визначить 
межі, кількісні та якісні показники використання 
ресурсів, глибину опису процесу автоматизації. Саме 
такий детальний проект дозволить отримати якісний 
результат після його реалізації [3-5].

3. Мета і задачі дослідження

Метою даної роботи було розроблення підходів до 
розробки планів робіт при проведенні комплексної 
автоматизації підприємств, а також відображення в 
планах робіт всіх задіяних ресурсів з подальшим удо-
сконаленням їх використання.
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Об’єктом дослідження були роботи на стадії проек-
тування, розробки та впровадження автоматизованої 
системи.

Предметом дослідження були наукові підходи до 
призначення ресурсів на етапі розробки плану про-
ектних робіт.

4. Експериментальні дані та їх обробка

4.1. Методи розробки плану проекту
Існує два основних підходи до створення «органі-

заційного порядку» при розробці та виконанні плану 
автоматизації:

Аналітичний (діагностичний) метод забезпечує 
детальний аналіз складових елементів існуючої си-
стеми.

В його основу покладено збір та реєстрацію харак-
терних властивостей для традиційних організацій-
но-управлінських заходів.

Описується простий процес впровадження “as-
is”, який і буде являтися відправною точкою для 
майбутнього проекту, що направлений на раціона-
лізацію виконання проектних рішень на всіх стаді-
ях впровадження та на вирішення оптимізаційних 
проблем.

Синтетичний (прогностичний) метод має за від-
правну точку повну концепцію плану виконання про-
ектних робіт, що досить часто абсолютно відрізняється 
від дійсності.

Всі етапи впровадження нівелюють, приймаючи 
до уваги лише функції (цілі) впровадження систе-
ми.

Для проведення повного циклу автоматизації ці 
підходи забезпечують досить повний опис робіт. 
Та досить часто керівник проекту в розробці плану 
проектних робіт повинен враховувати особливості 
функціонування конкретної організації.

В такому випадку раціонально буде використати 
ситуаційний підхід, який являється похідним від си-
стемного підходу.

Ситуаційний, ймовірнісний підхід використову-
ється тоді, коли організація повинна пристосовува-
тись до зовнішніх факторів та внутрішніх умов функ-
ціонування.

4.2. Управління проектом
В кожному проекті є специфічні для кожної при-

кладної області процеси.
Але наряді з ними практично в кожному проекті 

присутні процеси загальні для всіх прикладних об-
ластей, які і розглядаються в управління проектами і 
являються його сутністю.

Методика управління для всіх них має єдину 
структуру, в якій виділяють наступні групи основних 
процесів:

- Процеси ініціалізації
- Процеси планування
- Процеси виконання 
- Процеси аналізу
- Процеси управління
- Процеси закінчення
Процеси перерахованих груп тісно пов‘язані між 

собою і на різних стадіях будь-якого проекту реалі-
зуються з різною інтенсивністю. Взаємозв‘язок основ-

них груп процесів управління проектом зображено 
на рис. 1.

Сутністю процесів ініціалізації являє собою при-
йняте рішення про керуючий перехід проекту з однієї 
фази в іншу.

Ініціалізація

Планування

Управління Виконання

Аналіз

Закінчення

Рис. 1. Принципова схема взаємозв‘язку основних груп 
процесів управління проектами

Процеси планування призначені забезпечити 
всебічну розробку планів виконання проекту. На 
практиці для планування прикладаються зусилля 
відповідно до цілей проекту та користі, отриманої 
при плануванні інформації.

4.3. Алгоритм управління
В якості основного засобу представлення даних 

про проект в системах управління проектами ви-
користаємо лінійні діаграми – діаграми Ганта. На 
лінійній діаграмі зобразимо перелік робіт проекту 
(упорядковані певним чином). Роботи поєднані одна 
з одною, і в умовному масштабі часу відображені про-
цеси виконання робіт.

При розробці плану дій, в якому початковою точ-
кою буде формулювання мети, а кінцевою – розгляд 
позитивних ефектів (результатів) – виникає потреба 
у розробці алгоритму систематичних дій, що охоплю-
ють всі стадії проекту.

Якщо дивитись узагальнено, не роблячи акценту 
на особливості виконання кожної підфункції, то уза-
гальнену схему управління проектом можна розгля-
нути на рис. 2.

Слід зауважити що терміни виконання робіт вка-
зані умовно і відображення тривалості на рис. 2 не 
містить ні обмежень, ні співвідношень.

При глибшій деталізації проекту кожна з робіт 
має свої вкладені роботи.

Ці роботи доцільно зображувати у табличному 
вигляді, де будуть описані: назва роботи, тривалість, 
робота-попередник, та робота-наступник, паралельні 
роботи, тощо.

Таблична частина лінійної діаграми може мі-
стити будь-яку кількість колонок з показниками 
робіт.

Для повноцінного управління проектом необ-
хідно розробити графіки реалізації проекту, від-
слідкування ходу та результатів робіт, а також 
аналіз виконання робіт у зіставленні з нанесеними 
витратами та прогнозування показників завершен-
ня проекту.
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4.4. Програма виконання проекту
При створенні плану проекту досить важливо ви-

конати чіткий, детальний опис робіт, адже від його 
якості залежить виконання робіт.

Та потрібно зауважити, що при збільшенні деталі-
зації проектних робіт – затягується термін реалізації 
проекту, що негативно позначається на результаті ро-
боти команди. Потрібно визначити межу опису про-
екту, при якій достатньо повно розписані необхідні дії, 
є можливість творчої реалізації команди, і в той же час 
відображений чіткий алгоритм дій, який призводить 
до досягнення поставлених цілей.

Реалізація проекту – це найскладніший етап в 
управлінні проектом, адже звичайну модель потрібно 
реалізувати, застосовуючи до неї різноманітні обме-
ження: цілями, функціями, ресурсами її виконання, 
засобами, часом тощо.

Отже, виділимо основні складові успішного вико-
нання проекту:

- чітке часове обмеження кожного виду робіт (скла-
дових частин – підробіт), з дотриманням графіків ви-
конання робіт у встановлений термін;

- дотримання норм 
використання фінансів 
на виконання проек-
тних робіт, використан-
ня ідеології економіки;

- залучення кваліфі-
кованих спеціалістів на 
виконання конкретних 
видів робіт (сюди також 
можуть відноситись на-
вчання, перепідготовка 
та підвищення кваліфі-
кації кадрів).

Визначивши основ-
ні складові реалізації 
проекту, потрібно про-
аналізувати, як саме їх 
використання впливає 
на якість проекту.

4 . 5 .  К а л е н д а р н і 
плани проекту

Д л я  у п р а в л і н н я 
проектами характерно 
відхилення від запла-
нованих графіків, що 
суттєво може вплину-
ти на термін та якість 
ви кон а н н я п р о ек т у. 
Том у виникає необ-
хідність максимально 
продумати та сплану-
вати всі роботи, щоб 
будь-які зміни, що ма-
тимуть місце при реалі-
зації (виконанні) робіт 
були несуттєвими і не 
впливали на кінцевий 
результат.

Застосування мето-
ду PERT при плануван-
ні термінів виконання 
проекту дозволяє отри-

мати відповіді на наступні питання:
− Чому рівний очікуваний час виконання робіт?
− Чому рівний очікуваний час виконання проекту?
− З якою ймовірністю проект може бути виконаний 

за вказаний час?
При плануванні часу на виконання робіт проекту, 

для кожної з робіт повинні бути визначені:
− Оптимістичний час ai – час виконання роботи i в 

найбільш сприятливих умовах.
− Найбільш ймовірний час mi – час виконання ро-

боти i в нормальних умовах. 
− Песимістичний час bi – час виконання роботи i в 

несприятливих умовах.
− Середній чи очікуваний час ti виконання роботи i 

може бути визначено за формулою

ti   
a  4 m  b

6
i i i=

+ +
. (1)

Відхилення в оцінках часу операцій визначається 
на основі розрахунку стандартного відхилення для 
операцій (2) і для проекту (3).
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Завдання на проектування
Техноробочий проект

Розробка та тестування
Впровадження та налаштування

Прийомо-
здавальні

випробування

Дослідна експлуатація
Роботи можуть бути розпочаті до
закінчення попереднього етапу

а)

б)

в)
Рис. 2. Представлення послідовності робіт виконання проекту: a) впровадження готового 

програмного продукту, системи; б) впровадження системи, що потребує переналаштування 
під бізнес-процеси замовника; в) впровадження комплексної системи автоматизації 

виробничих процесів компанії
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τti
  

b a
6

i i= ,  (2)

τ τT ti i
  = ∑ 2 , (3)

де Tі – тривалість проекту, тобто сума всіх середніх по-
казників часу, відведених на виконання операцій, що 
знаходяться на критичному шляху.

Ймовірність виконання проекту у вказані терміни 
розраховується як:

Z
ti

 
T T

 s i=
∑τ2

, (4)

де Ts – тривалість робіт за графіком.
При створенні проекту на ро-

боти окрім часу (терміну виконан-
ня робіт) також враховуються інші 
фактори: кількість задіяних в ре-
алізації проекту осіб та бюджет. 
Ми можемо мінімізувати кількість 
виконавців до однієї людини (але 
це має бути висококваліфікований 
фахівець, а проект невисокої склад-
ності), при цьому час виконання 
робіт буде досить тривалий. Про-
цес мінімізації часу призводить до 
збільшення кількості осіб, що бу-
дуть брати участь в реалізації проекту, а це при-
зводить до збільшення комунікацій між ними. Біль-
шість проектів по впровадження автоматизованих 
систем розробляються командою, що займаються 
впровадженням, тому мають обмеження в кількості 
використання трудових ресурсів.

Тому постає необхідність створення такого плану 
робіт, який максимально відображав весь перебіг 
дій заданою командою 
і оптимально викори-
с т ову в а в ви д і лен и й 
на реалізацію проекту 
термін.

Аналогічна ситуа-
ція виникає з бюджетом 
проекту, але зазвичай 
ця величина залежить 
від кількості викону-
ваних робіт. Кошторис 
проекту – це величина, 
яка узгоджується умо-
вами договору між за-
мовником та командою 
розробників, що буде 
виконувати проект. 

Модель повноти проекту може бути представлена 
у вигляді тривимірного кубу, який умовно символі-
зує повноту реалізації всіх проектних робіт, що скла-
дають проект (рис. 3).

За представленою моделлю можемо чітко дати виз-
начення, що повнота проекту має певний об’єм, на 
який впливають деякі характеристики: перелік робіт, 
кількість виконавців та час. Якщо кількість робіт в 
проекті величина незмінна, то, коригуючи кількість 
виконавців і витрати часу, ми можемо досягати визна-
ченої повноти проекту – об’єму проекту.

При створенні плану на виконання проекту ми мо-
жемо коригувати кількість виконавців та час необхід-
ний на виконання робіт. Але всі ці регулювання повин-
ні бути виконані у відповідності до певних правил.

Тому в процесі планування проекту значну увагу 
слід приділити розробці календарного плану, в якому 
роботи, виконані у масштабі однієї реалізації , узгод-
жуються в часі між собою з можливістю їх забезпечен-
ня різними видами матеріально-технічних і трудових 
ресурсів.

При узгодженні повинно бути забезпечено дотри-
мання заданих обмежень (терміни груп робіт, макети 
ресурсів), оптимальний розподіл ресурсів.

При плануванні використання ресурсів для про-
екту також необхідно враховувати, що при побудові 
структури проекту потрібно спрогнозувати витратні 
дані по кожній з робіт. При цьому враховувати, що 
планування деталізації має обмеження у вигляді гене-
ральних (загальних) планів, при цьому ресурсне пла-
нування нижчого етапу являється ініціацією внесень 
уточнень та коректив у загальний план (рис. 4).

Аналіз ресурсної реалізованості проекту здійсню-
ється в дві стадії. На першій – аналізується наявність 
ресурсів по всіх роботах. На другій – проводиться 
згладжування навантаження використання робочої 
сили, що забезпечує зменшення витрат часу і збільшує 
ефективність робіт.

5. Можливість проведення подальших досліджень

Наступними етапами проведення досліджень 
по розробці плану робіт буде розроблення моделей 
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Рис. 3. Модель повноти виконання проектних робіт
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Рис. 4. Взаємозв’язок структурного планування ресурсів при деталізації розробки плану
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управління проектними роботами, розробка рекомен-
дацій до їх практичного застосування при проведенні 
комплексної автоматизації підприємства.

6. Висновки

При виконанні проектів автоматизації необхідно 
визначити підхід до виконання плану, виокремити 
всі складові частини виконання проекту, тобто робо-
ти проекту, а також описати складові кожної роботи, 
варіативні заміни для кожної з робіт. Лише після цьо-
го можна розпочати безпосередньо виконання плану 
проектних робіт.

Графіки розподілу використання ресурсів на ро-
ботах проекту використовуються як в простих так і 
масштабних проектах, тому що наглядно дозволяють 
менеджерам оцінювати стан кожної роботи, відмічати 
і ліквідувати проблеми, що виникають. Але просто 
графіки розподілу неадекватно відображають взає-
мозв’язок між роботами і ресурсами та погано підда-
ються математичній обробці [6-10].

Тому при розробці плану проекту ми повинні роз-
робляти не лише графіків ресурсів, а повноцінну мо-
дель з чітким розмежуванням зон відповідальності та 
впливу.

Координація і контроль робіт по проекту здійс-
нюється на базі ієрархічного комплексу календарних 

планів, в яких на верхньому рівні відображені терміни 
і послідовність досягнення кінцевих цілей проекту, 
на середньому – встановлені терміни закінчення та 
вартість робіт, а на нижньому – визначені конкретні 
виконавці і графіки виконання окремих елементів 
робіт. Кожен наступний рівень ієрархії додає більш де-
тальні елементи, пов’язані з більш загальною роботою, 
розташованою на рівень вище. Це забезпечує корек-
тність сумування термінів виконання, вартості робіт 
на об’єднаних календарних графіках і узагальнення 
інформації про роботи при переході з одного рівня на 
інший.

В процесі календарного планування необхідно:
− визначити ресурси, що необхідні для виконання 

проекту і розподілити їх в часі;
− оптимізувати сумарні графіки потреби в ресур-

сах, визначити відповідальних осіб по проекту, та по 
кожній з робіт;

− врахувати фактори, що впливають на забезпечен-
ня проекту ресурсами;

− сформувати графіки використання ресурсів.
При ретельній підготовці плану проекту на стадії 

його реалізації буде виникати незначна кількість не-
стандартних ситуацій, відхилень чи надзвичайних 
ситуацій. Врахувавши всі фактори впливу – проект не 
буде виходити за межі запланованих ресурсів, що за-
безпечить стабільне виконання всіх робіт у зазначений 
термін визначеним колом виконавців.
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