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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ  
ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 
Запропоновано підхід до визначення оцінки показників ризику, що виникають в процесі обґрунтування 

та реалізації державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки 
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Вступ 
Постановка проблеми. Заходи по запобіганню 

ризиків повинні носити не ситуаційний, а планово-
прогнозний характер, що передбачає їх правильну 
кількісну оцінку, як по проекту в цілому, так і по окре-
мим етапам життєвого циклу його виконання [1, 2]. 

Обґрунтування та реалізація державних цільо-
вих оборонних програм розвитку озброєння та вій-
ськової техніки (далі – ДПР) обумовлює необхід-
ність розробки методів, що дозволяють не лише 
отримувати кількісні значення фінансово-економіч-
ного, науково-технічного та виробничо-технічного 
ризиків, але і проводити воєнно-економічну оцінку 
їх впливу, як на параметри програми в цілому, так і 
на реалізацію кожної з робіт. Отримана у цьому 
випадку оцінка є суттєвим аргументом для прийнят-
тя рішення по відпрацюванню конкретних заходів 
по зниженню ризиків [4]. 

Оскільки, як правило, ДПР повинні бути вико-
нані, то і ризики, пов’язані з їх реалізацією, оціню-
ються трохи інакше, ніж ризики проектів продукції 
цивільного призначення, що включається в інвести-
ційні проекти комерційних структур. Специфіка 
обґрунтування та реалізації ДПР полягає у тому, що 
ризики оцінюються, по-перше на макрорівні, тобто 
при оцінці програми в цілому, по-друге, - на мікро-
рівні, тобто, при розробці та виробництві зразків 
озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) [4, 5]. 

У зв’язку з цим в основу запропонованих мето-
дів покладені принципи комбінування статистичних 
методів та методів експертних оцінок, а також роз-
ділення їх на дві взаємопов’язані групи: перша гру-
па методів використовується на етапі обґрунтування 
програм, друга – на етапі їх реалізації. Основною 
відмінністю методів цих груп є вибір показника 
збитку. У першій групі в якості показника збитку 
використовується ступінь зниження рівню вирішен-
ня завдань, що стоять перед системою продукції 
оборонного призначення. У другій групі таким по-
казником є величина безрезультатно використаних 

засобів, на реалізацію конкретної роботи. Проте, 
деякі показники ризиків (наприклад, ймовірність 
успішного завершення робіт) є загальними для обох 
груп. 

Повна оцінка ризику, що виникає в процесі об-
ґрунтування та реалізації ДПР, обумовлює необхід-
ність вирішення наступних завдань: оцінка показни-
ків ризику створення зразків ОВТ; визначення про-
гнозних значень вартості проекту по створенню 
зразків ОВТ; оцінка ступені надійності підприємств-
виконавців оборонного замовлення; комплексна 
оцінка ризиків ДПР. Рішення кожного з цих завдань 
потребує свого методу, який враховує особливості 
відповідного завдання. 

Метою даної статті є побудова методики ви-
значення основних показників ризику що виникають 
в процесі обґрунтування та реалізації державних 
цільових оборонних програм розвитку озброєння та 
військової техніки. 

Основний матеріал 
Методичний апарат для оцінки основних пока-

зників ризику створення зразків ОВТ схематично 
приведений на рис. 1. 

Як зазначалося вище, ризик виконання будь-
якої роботи по створенню зразка ОВТ (далі – про-
ект), що включається до ДПР, представляє собою 
можливість настання визначеної несприятливої 
події. У даному випадку це може бути можливість 
дострокового припинення проекту внаслідок виник-
нення обставин, що перешкоджають їх подальшому 
проведенню, чи неотримання заданих (запланова-
них) результатів після завершення проектування. 

Запропонований метод враховує основні факто-
ри статистичної невизначеності, що характерні для 
сучасних умов реалізації ДПР, та включає методики 
оцінки значень основних показників ризику на поча-
тковому етапі виконання проекту та динаміки ризиків 
у процесі виконання проекту, а також врахування 
особливостей підприємств-виконавців проекту. 

Виконання будь-якого проекту здійснюється 
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поетапно, та по результатам виконання кожного з 
етапів приймається рішення або про припинення 
подальших робіт у випадку несприятливого резуль-
тату, або про їх подальше продовження. Так як ре-
зультати по кожному етапу носять непередбачува-
ний характер, то момент припинення робіт, тобто 
кількість виконаних до завершення робіт етапів, а 
відповідно, безрезультатне витрачання фінансових 
засобів замовника на їх оплату (його фінансовий 
збиток) також непередбачувані. Але статистично 
зафіксована повторюваність припинення робіт на 

кожному із типових етапів виконання значної кіль-
кості проектів дозволяє визначити як ймовірність 
зриву виконання проекту, так і математичне споді-
вання фінансового збитку його замовника. В якості 
міри збитку може бути прийнята величина фінансо-
вих засобів замовника, витрачених їм безрезультат-
но на оплату робіт виконавця внаслідок того, що 
робота над проектом або перерветься у ході його 
виконання із-за негативних обставин, що виникли, 
або у результаті завершення усіх робіт по проекту 
не будуть отримані задані замовником результати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методичний апарат для оцінки основних показників ризику створення зразків ОВТ 
 

Тоді в якості основних показників, що характе-
ризують ризик виконання проекту, слід прийняти: 

срР  - ймовірність нанесення фінансового збит-

ку замовнику із-за невиконання проекту (припинен-
ня робіт до його завершення чи недосягнення зада-
них результатів по завершенню проекту) чи ймовір-
ність зриву виконання проекту; 

зМ  - математичне сподівання фінансового 
збитку замовника із-за невиконання проекту, тобто 
середнє значенні даремних фінансових витрат замо-
вника до моменту отримання негативних результа-
тів, що не дозволяють або продовжити подальше 
проектування, або вважати проект успішно завер-
шеним. 

Розглянемо одну зі схем визначення цих показ-
ників. Нехай процес виконання проекту розбитий на 
п етапів (і = 1, 2, …, п). У число етапів проекту мо-

жуть бути включені підготовка до виробництва та 
виробництво зразку ОВТ. 

Якщо ймовірність успішного виконання кож-
ного з етапів дорівнює Рі , то очевидно, що ймовір-
ність успішного виконання проекту Р дорівнює: 

і
і 1

Р р .


   (1)
 

Ймовірність зриву виконання проекту, тобто 
ймовірність нанесення фінансового збитку замовнику 
Рср є величиною, яка доповнює Р до одиниці, тобто: 

n

ср i
і 1

Р 1 p .


    (2) 

Для визначення величини зМ  використаємо 
відому формулу теорії ймовірності: 

m

i i
i 1

М x ,


    (3) 

Вихідні дані по 
підприємствам-
розробникам: 

 
-фінансово-

економічні; 
- завантаження; 
- інше; 
- чисельність 

персоналу; 
- вік основних 

виробничих 
фондів. 

Показники 
надійності 

підприємств-
розробників: 

 
- коефіцієнт 

абсолютної 
ліквідності; 

- питома вага 
вкладів в 
активи; 

- коефіцієнт 
зносу осно-
вних фондів; 

- коефіцієнт 
фондо-
озброєності 
праці. 

 
Метод  

комплексної 
оцінки  

надійності  
підприємств-
виконавців 

 
Методика 

оцінки  
ймовірності 

зриву  
проекту 

Експертна оцінка  
надійності розробників Вихідні дані по проек-

ту, що розробляється: 
 
 

- рівень науково-
технічного доробку 
по тематиці проекту; 

- стадія, на якій знахо-
диться проект чи 
його підсистема; 

- дані про зриви вико-
нання аналогічних 
проектів; 

- дані про перевищен-
ня вартості робіт; 

- прогноз рівня фінан-
сування робіт. 

Модель оцінки вкладу 
зразку ОВТ в рішення за-

вдань ЗСУ 

Методика оцінки вірогідності успішного 
завершення проекту 

Оцінка  
збитку 

Метод оцінки динаміки показників 
ризику 

Метод прогнозування вартості проекту  
(етапів проекту) 
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де М  - математичне сподівання випадкової величи-
ни x ; ix  - можливі значення (х1, …, хі, …, хт) випа-
дкової величини х , що приймаються з ймовірностя-
ми (v1, …, vі, …, vт). 

У ситуації, що розглядається, випадковою ве-
личиною ix  являється величина витрат фінансових 
засобів замовника iQ  на оплату виконаних етапів до 
моменту припинення робіт чи невдалого завершення 
проекту в цілому: 

i

i l
l 1

Q C ,    і n


    (4) 

де i  - номер етапу, після якого настало закінчення 
робіт над проектом; lC  - вартість l-го етапу проекту 
до моменту припинення робіт. 

Вочевидь також, що величина 
n

n i
і 1

Q C


  є по-

вною вартістю проекту для замовника робіт. Ймові-
рність vі у ситуації, що розглядається, – ймовірність 
того, що роботи після виконання і-го етапу проекту 
будуть припинені, чи ймовірність зриву проекту 
після проведення і етапів. Ця ймовірність дорівнює 
добутку ймовірності вдалого виконання усіх попе-
редніх етапів на ймовірність невдалого завершення 
і-го етапу, тобто отримання на ньому негативного 
результату: 

i
і 1

i
l l

l 1

1 p , для і 1;

p (1 p ), для 1<і n.




 


    



      (5) 

З урахуванням (4) та (5), а також за допомогою 
нескладних перетворень формула (3) прийме вигляд:  

з 1 2 1 3 1 2 n 1 n
і 1n

n 1 n 1 i l n
i 2 l 1

М С С p С p p ... С p ...p

Q p ...p С С p Q P.


 

     

 
    

  
 

       (6) 

На практиці при оцінці проектів часто викорис-
товують нормовані значення вартості виконання 

етапів i
i

n

Cq
Q

 . Тоді вираз (6) прийме вигляд, най-

більш зручний для аналізу: 
н
у 1 2 1 3 1 2 n 1 n

і 1n

1 n 1 i l
i 2 l 1

М q q p q p p ... q p ...p

p ...p q q p P,


 

     

 
    

  
 

 (7) 

де н
з з nМ М Q  - нормоване математичне споді-

вання збитку. 
Аналіз формул (1), (2) показує, що:ймовірність 

зриву виконання проекту визначається тільки величи-
ною добутку ймовірності успішного виконання окре-
мих етапів проектів та не залежить від розподілу цих 
ймовірностей по етапах. Математичне сподівання 
фінансового збитку замовника із за невиконання прое-

кту залежить як від значень ймовірностей успішного 
виконання проекту, так і від їх розподілу по етапах. 
Тобто, одному й тому ж значенню срP  можуть відпо-

відати різні значення зМ  ( н
зМ ). Отже, порівнювати 

проекти лише по величині срP  неможна. 

Проілюструємо це твердження прикладом. 
Хай оцінюється два варіанти виконання проек-

ту, що включають по три етапи: 
у першого варіанта: 1q 0,1 ; 2q 0,3 ; 

3q 0,6 ; 1p 0,2 ; 2p 0,5 ; 3p 0,6 ; 
у другого варіанта: 1q 0,1 ; 2q 0,3 ; 3q 0,6 ; 

1p 0,6 ; 2p 0,5 ; 3p 0,2 . 
Тоді, у відповідності з формулами (3) та (7) 

отримаємо: для першого варіанту: срP 0,94 , 
н
зМ 0,16 ; для іншого варіанту: срP 0,94 , 
н
зМ 0,4 . 

Як видно, при однакових середніх імовірностях, 
величина математичного сподівання збитків є різною. 
Можлива також ситуація, коли мінімальне значення 

зМ  ( н
зМ ) дорівнює нулю. Ця ситуація виникає у 

випадку, коли ймовірність успішного виконання 
кожного етапу дорівнює 1, тобто проект гарантовано 
виконується з позитивним результатом. Максимальне 

значення зМ  ( н
зМ ) може наближатися до nQ  (1) у 

тому випадку, якщо у проекті достатньо надійно 
виконуються початкові етапи та дуже ненадійно – 
останній етап. У цьому випадку, по суті, безрезульта-
тно витрачаються гроші на оплату усього проекту, 
тому, що виконуються практично усі етапи робіт, а 
заданий результат проектування не досягається. 

Величина зМ  ( н
зМ ), виходячи з вищевикладе-

ного характеризує опосередковані сподівання втрат 
фінансових коштів замовника при оплаті роботи та, 
відповідно, може бути прийнята в якості вихідної 
для визначення суми резерву (страхової суми) на 
випадок негативних результатів проектування, тобто 
зриву виконання проекту по різним причинам. Ве-
личина срP  може бути використана самостійно у 

якості критерію відбору проекту “любою ціною”, 
тобто не зважаючи на витрати фінансових ресурсів. 

У цьому випадку уМ  ( н
уМ ) є лише “довідковою” 

величиною, необхідною для визначення раціональ-
ного значення резервної або страхової суми проекту.  

Приведені вище формули для розрахунку срP  
та зМ  дозволяють по суті охарактеризувати вели-
чину апріорного (до початку виконання робіт по 
проекту) ризику виконання проекту, тобто отриму-
вати прогнозні значення срP , P , зМ перед початком 

виконання робіт. Позначимо ці величини при пода-
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льшому викладенні відповідно 0P , 0
срP  , 0

зМ , а по-

чатковий (апріорний) ризик виконання проекту, що 
характеризується ними, як 0R . Звичайно, що у про-
цесі виконання проекту після успішного завершення 
виконання кожного етапу ризик буде змінюватись та 
його величина буде визначатися початковим ризи-
ком та кількістю успішно виконаних етапів [4]. 

Позначивши через i
срP  ймовірність зриву ви-

конання проекту при умові успішного виконання 
перших і-их етапів, отримуємо розрахункову фор-
мулу для її визначення шляхом підставлення у вираз 
(2) значень ір 1  для усіх успішно завершених 
етапів проекту: 

n
i
ср і

i 1
P 1 р .


         (8) 

Маючи на увазі, що у цьому випадку згідно (2) 

апріорна ймовірність зриву 
n

0
ср і

i 1
P 1 р ,


   легко 

виразити i
срP  через 0

срP  і ймовірності успішного 

виконання завершених етапів ір , тобто визначити 
характер динаміки ймовірності зриву проекту в 
процесі його виконання: 

 
і

i 0
ср ср l

l 1
P 1 1 Р p .


             (9) 

Наприклад: 
0
ср1

ср
l

1 Р
P 1 ,

p


   при і = 2;  

0
срn-1

ср n
l 2 n-l

1 Р
P 1 1 p ,

p p ...p


     при і = n-1; 

n
срP =0, при і = n. 

У загальному випадку залежність i
срP f(і)  

представляє собою монотонно спадну функцію, 
конкретний вигляд якої визначається величиною 
додатку ймовірностей успішно виконаних етапів. 
Приклади можливої динаміки ймовірностей зриву 
двох проектів представлені на рис. 2. 

Величини зМ  ( н
зМ ) для кожного проекту (ва-

ріанту проекту) після успішного завершення і-го 
етапу його виконання розраховується шляхом підс-
тавлення у формули (6) та (7) значень: lp 1  для 
усіх успішно завершених етапів, якщо ці етапи ви-
конувались тільки у одного проекту (варіанті проек-

ту); lp 1 , i iC S , н
i iq S  для усіх успішно завер-

шених етапів. Тут iS , н
iS  – витрати замовника на 

оплату конкурсних заходів по виконанню і-го успі-
шно завершеного етапу проектування, однакові для 
усіх варіантів проекту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Можлива динаміка  
ймовірності зриву проектів 

 
Після підставлення вказаних значень ір , iC , 

iq  до (6) та (7), ці формули набудуть вигляд:  
- при успішному виконанні і-х етапів тільки 

одного проекту 
і
з 1 і 1 і 2 i 1 і 3 і 1 і 2 n

j 2i 1 i 1
0 0

і 1 і 1 n 1 i l 1 n
j 1 j i 2 l 1

М С ... С С p С p p ... С

p ...p Q P С С p Q P ,

     
 

  
   

       

 
     

  
  

(10) 

ін
з 1 і 1 і 2 i 1 і 3 і 1 і 2

j 2i 1 n
0 0

n і 1 і 1 1 i l 1
j 1 j i 2 l 1

М q ... q q p q p p ...

q p ...p P q q p P ;

     


  
   

     

 
     

  
  

(11) 

- при успішному виконанні і-их етапів декіль-
кох проектів 

і
з 1 і і 1 і 2 i 1

і 3 і 1 і 2 n і 1 n 1
j 2i n

0 0
n 1 i 1 i l 1 n

j 1 j i 2 l 1

М S ... S С С p
С p p ... С p ...p

Q P S C С p Q P ,

  

    


 
   

     

   

 
     

  
  

(12) 

ін н н
з 1 i і 1 і 2 i 1

і 3 і 1 і 2 n і 1 n 1
j 2i n

0 н 0
i і 1 i l 1

j 1 j i 2 l 1

М S ... S q q p
q p p ... q p ...p

P S q q p P .

  

    


 
   

     

   

 
     

  
  

     (13) 

Слід відмітити, що величина математичного спо-
дівання фінансового збитку замовника, що розрахо-
вана по формулам (10) – (13), вже не може бути при-
йнята в якості вихідної для визначення суми резерву 
чи страхування. Це пов’язано з тим, що формули 
містять у своєму складі  додатки iС  ( iq ) та 1S  ( н

1S ), 
які є вартостями завершених етапів робіт, тобто обся-
ги фактично витрачених засобів, які не підлягають 
резервуванню (страхуванню). Тому у якості вихідної 
величини для визначення розмірів резерву (страхової 
суми) відібраного проекту (варіанту проекту) доціль-
но прийняти математичне сподівання фінансових 
втрат замовника на незавершених до моменту відбо-
ру етапах проекту: i 1 , i 2 , …, n-м (тобто величину 

1 

Рср
 0 

0 1 2 … п-1 п 
і 

… 

1 варіант 

2 варіант 
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і
і і
з  вих з j

j 1
М М C ,


   чи і ін

з  вих з i
j 1

М М q ,


   

Із урахуванням (10) – (13) маємо: 
j 2n

і 0
з  вих i 1 j l 1 n

i 2 l 1
М С C p Q P ,



 
 

 
   

  
    (14) 

j 2n
ін 0
з  вих i 1 j l 1

i 2 l 1
М q q p P .



 
 

 
   

  
   (15) 

У деяких випадках для замовника може бути 
цікавою оцінка ймовірності того, що проектування 
буде проведене повністю (виконані усі етапи проек-
ту), а заданий результат не досягнутий, тобто ймові-
рності безрезультатного витрачання усієї суми Qn, 
що потрібна для оплати проекту.  

Вказана величина розраховується по формулі 
(9) при підстановці до неї значення і=n та може 
бути виражена через апріорну ймовірність зриву 

проекту 0
срP  та умовну ймовірність зриву остан-

нього етапу срn nP 1 p  :  

00
ср

cр 1 2 n 1 n n срn
n срn

1 PPp p p ...p (1 p ) (1 p ) P
P 1 P


    


. 

При відсутності достовірних даних про ймові-
рності успішного завершення етапів проекту для 

оцінки 0
срP  може використовуватись трьохрівнева 

градація апріорної оцінки ймовірності зриву, сфор-
мована по результатам експертного опитування 
спеціалістів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Градація апріорної оцінки ймовірності зриву. 

Якість ознак Характеристика Рср
0 

Мале  
значення 

Успіх можливий, є прецеденти: 
розроблений та випробуваний дослідний (макетний) зразок; 
у серійному виробництві освоєна чи освоюється необхідна елементна база; 
типаж комплектуючих функціонально завершених елементів (ЕОМ, засоби 

відображення передачі даних, зв’язку, т.і.), що мається, достатній для здійснення 
розробки; 

зразок створюється шляхом модернізації серійної техніки чи техніки, що 
експлуатується у військовій організації. 

0,47 

Помірне  
значення 

Пропозиції технічно здійснені: 
доказане технічне здійснення проекту у запланованому періоді та можли-

вість його виготовлення; 
є реальні передумови для створення елементної бази; 
розробляється чи розроблений типаж комплектуючих елементів.  

0,68 

Велике з 
начення 

Теоретично здійснена але ризикова ідея: 
у ході фундаментальних та пошукових досліджень, проведених організація-

ми Національної академії наук України, промислових міністерств та відомств, 
показана можливість використання ідеї в інтересах створення продукції оборон-
ного призначення; 

необхідне детальне опрацювання технічних шляхів створення зразку та його 
обліку; 

потрібна розробка та освоєння нової елементної бази. 

0,85 

 
Для розрахунку основних показників ризику 

необхідно мати оцінку ймовірності успішного заве-
ршення проекту на кожному із етапів його виконан-
ня. Як відзначалося раніше, виконання цих етапів 
супроводжується невизначеностями фінансово-
економічного, науково-технічного та виробничо-
технологічного характеру, що призводить до необ-
хідності обліку відповідних факторів ризику. 

При умові незалежності впливу факторів ризи-
ку на виконання проекту ймовірність успішного 
завершення його і-го етапу можна представити у 
вигляді добутку: 

фе нт вт
і і ііp p p p ,     (16) 

де фе
іp  - ймовірність успішного завершення і-го ета-

пу проекту в умовах впливу факторів фінансово-

економічного ризику; нт
іp  - ймовірність успішного 

завершення і-го етапу проекту в умовах впливу фак-

торів науково-технічного ризику ( нт
іp 1 , якщо у 

плані реалізації проекту передбачено проведення 
тільки закупок зразку продукції оборонного призна-

чення); вт
іp  - ймовірність успішного завершення і-го 

етапу проекту в умовах впливу факторів виробничо-

технологічного ризику ( вт
іp 1 , якщо у плані реалі-

зації проекту передбачено проведення тільки науко-
во-дослідної, дослідно-конструкторської роботи). 

У випадку необхідності оцінки впливу тільки 
одного (двох) факторів на виконання проекту інші 
не розглядаються, а відповідні ймовірності прийма-
ються рівними одиниці. 
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Фактори фінансово-економічного ризику поді-
ляються на внутрішні та зовнішні. Відповідно ймо-
вірність успішного завершення можна представити 
у вигляді додатку двох показників: ймовірності 
успішного виконання, обумовленої дією тільки вну-
трішніх факторів, та ймовірності успішного вико-
нання, обумовленої дією тільки зовнішніх факторів. 

Тоді: фе ф е
іі іp p p ,   де ф

іp  - ймовірність того, що 
фактичні витрати на виконання і-го етапу проекту 

не перевищать запланованих; е
іp  - ймовірність того, 

що рівень фінансування і-го етапу проекту буде не 
менше запланованого. 

Ймовірність е
іp  залежить від фінансування 

ДПР в цілому та важливості (пріоритету) проекту. 
При недостатньому виділенні асигнувань на реалі-
зацію програми найбільш пріоритетні роботи, як 
правило фінансуються в першу чергу та у повному 
обсязі. Для підрахування ймовірності повного фі-
нансування проекту можливий наступний підхід: 
проранжувати усі роботи програми, згрупувати їх по 
ступеню пріоритетності (наприклад, з використан-
ням методу кластерного аналізу); виходячи із стати-
стики фінансування робіт кожного класу, визначити 
ймовірнісні характеристики фінансування проекту. 
У випадку відсутності статистики значення ймовір-
ності визначається експертним шляхом із застосу-
ванням відповідних процедур. 

Ймовірність ф
іp  характеризує відхилення у 

прогнозуванні фактичних фaкт
іZ  та планових іZ  

витрат по проекту: фaкт
i iіZ Z   . 

При допущенні нормального розподілу помил-
ки [1]: 

    ф ф *
і і і іі іp p ( 0) 0,5 Ф ( М ) /          , 

де *Ф  - функція Лапласа;  іМ  ,  і   - матема-
тичне сподівання та середньоквадратичне відхилен-
ня відповідно. 

Ймовірність успішного завершення і-го етапу 
проекту в умовах впливу факторів науково-
технічного ризику аналогічно можна представити у 
вигляді двох показників: ймовірності успішного 
виконання, обумовленої дією тільки внутрішніх 

факторі – внутр
іp , та ймовірності успішного вико-

нання, обумовленої дією тільки зовнішніх факторі – 
зов
іp . Другу складову назвемо ступенем надійності 

організації-розробника проекту, під якої будемо 
розуміти умовну ймовірність, що характеризує мо-
жливість підприємства виконувати доручений йому 
етап проекту у задані терміни та із заданою якістю. 
Тоді ймовірність успішного завершення і-го етапу в 
умовах впливу факторів науково-технічного ризику 

( нт
іp ) можна представити у вигляді добутку: 

нт   внутрнт
і нііp p k ,      (17) 

де нт   внутр
іp  - ймовірність успішного завершення і-

го етапу проекту при умові, що ступінь надійності 
підприємства-виконавця дорівнює 1; ніk  - ступінь 
надійності підприємства-виконавця і-го етапу прое-
кту. 

Під ймовірністю успішного завершення і-го 
етапу в умовах впливу факторів виробничо-

технологічного характеру ( nт
іp ) по аналогії з науко-

во-технічним ризиком будемо розуміти добуток 
двох показників: 

nт nт
і і ніp p k ,       (18) 

де nт
іp  - ймовірність постановки на виробництво 

зразка ОВТ; ніk  - ступінь надійності підприємства-
виконавця зразку на і-му етапі проекту. 

Методика визначення ймовірності постановки 
на виробництво розроблена та вважається відомою.  

Оцінка надійності підприємства на подальших 
етапах виконання проекту здійснюється за допомо-
гою відомих методів прогнозування економічних 
показників (на практиці часто застосовується метод 
аналізу часових рядів, тому, що значення показни-
ків, як правило, мають достатньо чітко виражену 
тенденцію до зростання чи спадання у часі) [1-3, 5]. 

Висновки 
Таким чином, розроблена методика враховує 

ймовірність успішного завершення етапу та дозво-
ляє знайти важливі складові основних показників 
ризику проекту: математичне сподівання безрезуль-
татно витрачених фінансових засобів та ймовірності 
зриву по кожному з видів ризику, що розглядають-
ся, а також для ризику проекту в цілому. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ВО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

И.В. Одноралов, Е.Я. Демченко, А.Г. Дмитриев 
Предложен подход к определению оценки показателей риска, которые возникают в процессе обоснования и реали-

зации государственных целевых оборонных программ развития вооружения и военной техники 
Ключевые слова: вооружение и военная техника, государственная целевая оборонная программа, математиче-

ское ожидание. 
 
ESTIMATION OF RISK INDEXES DURING CREATION OF ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE 

І.V. Оdnоralоv, E.Y. Demchenko, A. G. Dmitriev 
Offered approach to determination estimation of risk indexes which arise up in the process of ground and realization of the 

government having a special purpose defensive programs of development of armament and military technique. 
Keywords: armament and military technique, government having a special purpose defensive program, expected value. 


