
ЦЦ
ьо го літа стар ту ва ла мас штаб на ре кон ст -

рукція флаг ма на вітчиз ня ної гідро е нер -
ге ти ки — Дніпровсь кої ГЕС. Про ект пе -

ред ба чає по вне віднов лен ня трьох гідро а г ре гатів
станції "під ключ" фахівця ми австрійської ком панії
ANDRITZ HYDRO. Ро бо ти з ре абілітації об лад нан -
ня три ва ти муть п'ять років та ма ють за вер ши ти ся у
2021 ро ці. Після вста нов лен ня на об'єкті но во го ос -
на щен ня, пе ре дусім, зро с те ро бо ча по тужність
станції. Окрім то го, в про цесі ре кон ст рукції Дніпро -
ГЕ Су бу де впро ва д же на низ ка су час них "зе ле них"
рішень. 

Ге не раль ний ди рек тор ПрАТ "Укргідро е нер го"
Ігор Си ро та та ге не раль ний ди рек тор ком панії
ANDRITZ HYDRO Пе тер Ма га у ер поділи ли ся
своїм ба чен ням пе ребігу ре алізації про ек ту. 

ІГОР СИ РО ТА: "ДНІПРО ГЕС — ЦЕ ОК РЕ МА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ УК РАЇНИ" 

� Ко ли роз по ча ла ся ре алізація про ек ту ре кон ст рукції пер ших трьох гідро а г ре гатів Дніпровсь кої ГЕС
та в чо му во на по ля гає? 

7 У серпні ми пе ре да ли третій гідро а г ре гат Дніпровсь кої ГЕС на ре кон ст рукцію ком панії ANDRITZ
HYDRO. Третій гідро а г ре гат про пра цю вав 71 рік і ви ро бив май же 18 млрд. кВт7год.

28 ве рес ня та кож був ви ве де ний з ек сплу а тації гідро а г ре гат № 2 і сьо годні ми го туємо ся до де мон та жу об -
лад нан ня. Усі три гідро а г ре га ти Дніпро ГЕ Су бу ли ви го тов лені ком панією General Electric. Ре кон ст рукцією
зай ма ти меть ся ANDRITZ HYDRO і я пе ре ко на ний, що
термін ек сплу а тації но вих аг ре гатів австрійсько го ви -
роб ництва бу де не мен шим, ніж їх аме ри кансь ких по пе -
ред ників. При цьо му во ни вже відзна ча ють ся кра щи ми
еко логічни ми ха рак те ри с ти ка ми у від по від нос ті із су -
ча сни ми сві то ви ми стан дар та ми та збіль ше ною на 15%
ро бо чою по тужністю. По тужність тре ть о го гідро а г ре  га -
ту, зо к ре ма, бу де збільше на з 65 до 75 МВт. В сумі ре -
кон ст рукція трьох аг ре гатів дасть приріст по туж ності
30 МВт. Вартість та ких робіт бу де ста но ви ти 62 млн.
За вдя ки ре кон ст рукції ми ко жен рік збільшуємо по -
тужність, у цьо му році — на 10 МВт. 

� Чи мож на на зва ти цей про ект пі лот ним, вра хо ву -
ю чи за лу чен ня до йо го ре алізації євро пейсь ко го парт не ра
— відо мої австрійської ком панії ANDRITZ
HYDRO? 

7 Це наші перші три гідро а г ре га ти, на
яких зна хо ди ло ся в ек сплу а тації і зно ву
вста нов люється по туж не енер ге тич не об лад -
нан ня за рубіжно го ви роб ництва. Всі три
гідро а г ре га ти, ре кон ст рукцію яких ви ко ну -
ва ти ме ANDRITZ HYDRO, бу ли ви го тов -
лені та змон то ва ні ком па нією Gene ral Elec -
tric у ході піс ля воєнної відбу до ви Дніпро -
ГЕСу. Ро бо ти роз по ча ли ся в 19447му, а вже
у 19477му аме ри канці закінчи ли мон таж об -
лад нан ня на пер ших трьох гідро а г ре га тах. 

Після цьо го співробітництво з General
Elec t ric при пи ни ло ся че рез зіпсо вані відно -
си ни між СРСР і США, а на на ступ них ше -
с ти гідро а г ре га тах Дніпровсь кої ГЕС71 вже
вста нов лю ва ло ся об лад нан ня ле нінградсь -
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ко го за во ду "Еле к т ро си ла". Хо ча на той час транс -
фор ма то ри все ще по став ля ли ся з Євро пи.

Та ким чи ном, перші три гідро а г ре га ти Дніп -
ро  ГЕ Су для Ук раїни ста ли істо рич ни ми. Во ни
ста ли пер ши ми по туж ни ми дже ре ла ми еле к т ро е -
нергії в країні, які за без пе чи ли роз ви ток про мис -
ло во го вуз ла в За поріжжі. І во ни ж ста ли для ук -
раїнської гідро е нер ге ти ки своєрідним "вікном в
Євро пу", за вдя ки за лу чен ню в га лузь пер шо го
євро пейсь ко го кор по ра тив но го парт не ра в особі
ANDRITZ HYDRO, який ре алізує про ект по вно -
мас штаб ної ре кон ст рукції. 

� Які терміни ви ко нан ня робіт?
7 Згідно з за твер д же ним ка лен дар ним гра фі ком

ви ко нан ня робіт, ми пла нуємо за вер ши ти ре кон ст -
рукцію тре ть о го гідро а г ре га ту 25 черв ня 2020 р.
Що ж сто сується гідро а г ре га ту №2, то на ньо му ро -
бо ти з ре кон ст рукції три ва ти муть з 26 жовт ня по -
точ но го ро ку до 10 лю то го 2021 р. І, на реш ті, пер -
ший гідро а г ре гат… На ньо му ми пла нуємо пра цю -
ва ти з 8 січня 2019 ро ку по 27 серп ня 2021 р. 

� На якій стадії пе ре бу ва ють ро бо ти на тре -
ть о му гідро а г ре гаті?

7 На да ний мо мент де я ке об лад нан ня вже де -
мон то ва но та ви ве зе но в місця по даль шої
утилізації. Зо к ре ма, це верх ня хре с то ви на, ро тор,
нижній підшип ник. Де мон то вані та кож тру би
охо ло д жен ня та охо ло д жу вачі. 

Ро тор, ва га яко го 496 тонн, на разі роз би ра ють
на ча с ти ни, щоб йо го бу ло зручніше до пра ви ти на
утилізацію. Та кож три ває де мон таж криш ки тур -
бі ни, най б лиж чим ча сом роз поч неть ся де мон таж
ро бо чо го ко ле са. Тоб то, вся ча с ти на, що обер -
тається, прак тич но де мон то ва на.

Го тується до роз'єднан ня ста тор ге не ра то ра.
� У чо му по ля гає інно ваційний підхід ANDRITZ

HYDRO при ор ганізації робіт з ре кон ст рукції? 
7 ANDRITZ HYDRO за про по ну ва ло оп -

тимізо ва ний ка лен дар ний графік ви ко нан ня ро -
біт. Йо го суть по ля гає в то му, що по ча ток де мон -
таж них робіт на гідро а г ре га тах (з по даль шим ви -
ко нан ням робіт з ре кон ст рукції та мон та жу) за -
про по но ва но про во ди ти з інтер ва лом у 2 місяці, а
не послідо вно.

Кон цепція та ко го оп тимізо ва но го графіка пе -
ред ба чає мож ливість вклю чен ня не пе ред ба чу ва -
них об сягів робіт без кри тич но го впли ву на тер -
міни та кінце ву да ту за вер шен ня ре кон ст рукції. 

"Укргідро е нер го", після уз го д жен ня з бан ка -
ми, прий ня ло про по зицію австрійців і на разі ро -
бо ти про во дять ся відповідно із за про по но ва ною
кон цепцією. 

� Чи мож на ска за ти, що по вно мас штаб на ре кон -
ст рукція гідро а г ре гатів Дніпровсь кої ГЕС, що
пов’яза на з по вною заміною об лад нан ня, про во дить ся
на ук раїнських гідро е ле к т ро с танціях впер ше? 

7 Ні, такі ро бо ти вже про во ди лись. На тій же
Дніпровській ГЕС72 вже про во ди ла ся ре кон ст -
рукція гідро а г ре гатів з заміною турбіни, ге не ра то -
ра та до поміжно го об лад нан ня. Але там заміню ва -
ло ся та вста нов лю ва ло ся об лад нан ня вітчиз ня но -
го ви роб ництва.

� Чи ви ко ну ють ся на разі на Дніпро ГЕС інші
інве с тиційні про ек ти? 

7 Так, 22 ли с то па да 2017 ро ку ПрАТ "Укр гід ро -
е нер го" ук ла ло кон трак ти на ре кон ст рукцію двох
гід ро а г ре гатів №14 та №16 Дніпровсь кої ГЕС72 з
ДП "За вод "Еле к т ро важ маш" та АТ "Тур бо атом". 

� В яких інших на прям ках, окрім ре кон ст рук -
ції трьох гідро а г ре гатів Дніпровсь кої ГЕС, "Укр -
гід ро е нер го" роз ви ває чи пла нує роз ви ва ти спів ро -
бітництво з ANDRITZ HYDRO? 

7 Співробітництво "Укргідро е нер го" з ANDRITZ
HYDRO но сить ком плекс ний різно с то ронній ха -
рак тер і не об ме жується ли ше ре алізацією інве с -
тиційних про ектів.

Так, у червні 2017 ро ку наші ком панії до мо -
ви лись про ство рен ня на уко во7прак тич но го цен т -
ру з ме тою транс фе ру євро пейсь ких ноу7хау для
роз роб ки про ектів будівництва і ре кон ст рукції
ГЕС та ГА ЕС відповідно до світо вих стан дартів,
їх мак си маль но ефек тив ної ре алізації та пос тій -
но го підвищення кваліфікації пер со на лу з про ве -
ден ням відповідних тренінгів.

Окрім цьо го, про ект пе ред ба чає ор ганізацію
на вчаль них про грам у спеціаль но му на вчаль но му
центрі з турбінно го об лад нан ня у німець ко му міс -
ті Ра вен сбург, на вчаль но му центрі з ге не ра торів у
австрійсько му місті Вайц, а та кож на вчаль но му
центрі з ав то ма ти зації у Відні.

На те ри торії "Укргідро е нер го" є намір ство -
ри ти центр гідро е нер ге ти ки, в яко му зна хо ди ти -
меть ся шо у рум з постійною ек с по зицією для за -
галь но го до сту пу.

В рам ках співробітництва з ANDRITZ HYDRO,
інже нер но7технічно му пер со на лу на шої ком панії
особ ли во за пам’ята ло ся відвіду ван ня інно ваційних
станцій Langkampfen та Reissek ІІ в Австрії. Особ -
ливістю пер шої є те, що у си с темі ре гу лю ван ня та
зма щу ван ня ви ко ри с то вується еко логічно чи с те
ма с ти ло, ко т ре не за вдає шко ди водній флорі та фа -
уні, ані во доймі в ціло му. Дру га ж стан ція ціка ва
тим, що на ній пра цю ють гідро а г ре га ти з тер мі ном
ек сплу а тації 70 років.

ГЕ НЕ РАЛЬ НИЙ ДИ РЕК ТОР ANDRITZ
HYDRO ПЕ ТЕР МА ГА У ЕР: "МО ДЕРНІЗАЦІЯ
ДНІПРО ГЕ Су ЗНАЧ НО ПІДВИ ЩИТЬ ЇЇ НАДІЙ -
НІСТЬ ТА БЕЗ ПЕ КУ"

� Що пе ред ба чає про ект з ре кон ст рукції гідро -
а г ре гатів №1�3 Дніпровсь кої ГЕС? Які ро бо ти бу -
дуть ви ко нані на об'єкті?

7 Вар то за зна чи ти, що про ект з ре кон ст рукції
Дніпро ГЕС ком панією ANDRITZ HYDRO пе ред -
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ба чає по вну ре абілітацію трьох радіаль но7ось о -
вих турбін та ге не ра торів по тужністю 75 МВт,
вклю ча ю чи де мон таж, по ста чан ня но во го об лад -
нан ня, мон таж та ви про бу ван ня. Усі ос новні ком -
по нен ти бу дуть замінені но вим об лад нан ням.

� Як змінять ся техніко�еко номічні ха рак те -
ри с ти ки гідро а г ре гатів після ре кон ст рукції? Нас -
кіль ки зро с те їх за галь на по тужність?

7 Мо дернізація збільшить по тужність аг ре га -
тів з 65 до 75 МВт і знач но підви щить надійність
та без пе ку. Ре зуль та ти мо дель но го ви про бу ван ня
по ка за ли мож ливість оп ти маль но пра цю ва ти з
но ви ми турбіна ми в ме жах кон ст рук тив них умов
існу ю чої еле к т ро с танції.

� На скільки зро с те термін ек сплу а тації но во -
го об лад нан ня?

7 Існу ють різно манітні фак то ри, які виз на ча -
ють термін служ би гідро турбін. На при клад,
якість об слу го ву ван ня та ре жим ро бо ти. Для за -
без пе чен ня надійності турбінно го об лад нан ня та
йо го оп ти маль ної про дук тив ності, ми за сто со вує -
мо ба га торічний досвід та наші най кращі на пра -
цю ван ня. Зо к ре ма, це ви го тов ле не з не ржавіючої
сталі ро бо че ко ле со турбіни, кон ст рукція, що за -
по бігає ви ник нен ню кавітації, оп тимізо ва ний гід -
равлічний профіль, кон ст рукція з комбіно ва ним
розміщен ням ущільнен ня ва лу та підшип ни ка,
яка доз во ляє оп ти маль но пе ре роз поділи ти на ван -
та жен ня на кон ст рукції.

� Які новітні роз роб ки та інно ваційні підхо ди
бу дуть за сто со вані ANDRITZ HYDRO у ході ре -
кон ст рукції гідро а г ре гатів Дніпровсь кої ГЕС? 

7 Це бу де низ ка та ких технічних рішень, як
вста нов лен ня мас ло7напірних ус та но вок ви со ко -
го ти с ку, що доз во ляє змен ши ти діаме т ри труб та
розмір об лад нан ня, та ко го, як ба ки. Це доз во лить
знач но змен ши ти кількість мас ла, що ви ко ри с то -
вується для од но го аг ре га ту. Та кож ми про по -
нуємо втул ки на прав ля ю чих ло па ток без зма щен -
ня для мінімізації за бруд нен ня во ди. Окрім то го
— кон ст рукція з комбіно ва ним розміщен ням
ущіль нен ня ва лу та підшип ни ка, яка доз во ляє
змен ши ти пле че си ли від на ван та жень, що пе ре -
да ють ся від ро бо чо го ко ле са на будівлю ГЕС. 

� По го во ри мо про логістич ну скла до ву про ек -
ту. Яким чи ном пла нується до прав ля ти но ве об -
лад нан ня до За поріжжя?

7 Ми роз гля да ли транс пор ту ван ня су да ми як
чу до ву мож ливість для пе ре ве зен ня важ ких та
об'єм них ван тажів, а та кож більшої кількості ком -
по нен тів. Втім, графік ви роб ництва зму сив нас
роз би ти до став ку на декілька партій. На  жаль, в
та ких умо вах, пе ре ве зен ня су да ми стає еко -
номічно не ви гідним. То му ми відправ ля ти ме мо
ван тажі ав то транс пор том. 

� В який спосіб бу де здійсню ва ти ся сервісна
під трим ка та об слу го ву ван ня об лад нан ня після
за вер шен ня ре кон ст рукції? 

Ком панія ANDRITZ HYDRO ду же зацікав -
ле на у за по чат ку ванні дов го ст ро ко вої ро бо ти в
Ук раїні. Ми виз на чи ли кваліфіко ва них місце вих
парт нерів, які до по мо жуть нам у ре алізації та ких
ве ли ких про ектів у гідро е нер ге тиці. Ми пе ре ко -
нані, що комбінація тех но логій ANDRITZ у
поєднанні з досвідом на ших місце вих парт нерів,
при зве де до по си лен ня на ших по зицій на рин ку,
що доз во лить нам за без пе чу ва ти технічне об слу -
го ву ван ня об лад нан ня у най ко ротші терміни.

Втім, на ша кінце ва ме та — на вчи ти клієнтів
ро боті з но вим об лад нан ням та йо го об слу го ву -
ван ню, щоб во ни мог ли за без пе чи ти без печ ну ек -
сплу а тацію цьо го об лад нан ня. 

� Над ре алізацією про ек ту пра цю ють та кож
ук раїнські підрядні ор ганізації. Що мо же те ска за -
ти про на ших фахівців? Як з ни ми пра цюється?

7 Хо че мо відзна чи ти ви со кий фа хо вий рівень
ек с пертів та на ших ук раїнських парт нерів у сфері
гідро е нер ге ти ки та суміжних га лу зей, які уп ро довж
де ся тиліть бу ли невідо мим рин ком для ANDRITZ.
Са ме у співпраці між технічни ми спеціаліста ми з
різним істо рич ним ми ну лим сто ро ни ма ють ви ро -
би ти за галь не ро зуміння то го, як ефек тив но спів -
пра цю ва ти з до три ман ням на ціо наль них й між на -
род них стан дартів. Ми пра цюємо на кон ст рук тив -
но му рівні та цінуємо від кри тість ук раїнських
фахівців що до на ших технічних рішень. 

� Чи мо же те ви о кре ми ти оригінальні інже -
нерні рішен ня, з яки ми ви зіткну лись у про цесі ре -
кон ст рукції об лад нан ня на Дніпро ГЕС?

7 Ми виз наємо, що прин цип ро бо ти до по між -
них си с тем станції ба зується на ви ко ри с танні си -
ли на по ру замість на сосів, що од но знач но є прий -
нят ним для станції підхо дом навіть у наші дні.

Той факт, що у во до во дах ви ко ри с тані за -
клеп кові з'єднан ня, а не зва рю ван ня, підтвер д -
жує, що станцію бу ло по бу до ва но за часів, ко ли не
існу ва ло ме тодів кон тро лю якості зва рю ван ня на
об'єкті. Тим не менш, цей ме тод з'єднан ня є на -
дій ним та ви ко ри с то ву вав ся при зве денні та ких
відо мих ме та ле вих спо руд як Ей фе ле ва ве жа, яка
є най кра щим уо соб лен ням цієї надійності.

Для довідки: "Andritz Hydro" є світо вим по -
ста чаль ни ком еле к т ро ме ханічних си с тем і по слуг
для гідро е ле к т ро с танцій, а та кож од ним з лідерів
на світо во му рин ку об лад нан ня для ви роб ництва
гід равлічної енергії. Се ред го ло вних до сяг нень
ком панії — 1707річний досвід ви го тов лен ня тур -
бін, по став ка більше 30 000 турбін за галь ною по -
тужністю близь ко 400 000 МВт та 3500 ге не ра -
торів за галь ною по тужністю 185 000 МВА.
ANDRITZ HYDRO кон ку рує в Європі з ком па -
нією Voith GmbH & Со. 

Іван Вітер, 
Прес�служ ба ПрАТ "Укргідро е нер го"
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