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безопасности любых предприятий независимо от сферы их деятельности и 

те, которые будут присущи только строительным организациям. 

Ключевые слова:внутренние угрозы, внешние угрозы, источник, 

система экономической безопасности, строительное предприятие 
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Identification of internal and external threats economic security construction 

companies 

Analyzed the main threats to the economic security of the system construction 

companies. All threats of their area of origin identified as internal and external. Also 

individually grouped the threats that are inherent in the system of economic security 

of any enterprise, regardless of the scope of their activities and those that are unique 

to the construction companies. 
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ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

У статті здійснено огляд підходів та методів оцінки ризиків будівельного 

процесу, що дозволить здійснювати формування комплексної збалансованої 

політики управління організаційно-технологічною надійністю будівництва. 

Розглянуті теоретичні підходи до визначення ризиків, основні заходи, 

реалізація яких необхідна під час формування системи мінімізації ризиків. 
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Вступ. Планування організаційних заходів будівництва завжди пов’язане 

зі значною невизначеністю ситуації та поведінки людей в майбутньому. Від 

цього походить високий рівень імовірності невиконання інвестиційної 

програми з тих або інших причин. Під ризиком будемо розуміти можливість 

нездійснення запланованих цілей (відхилення термінів виконання робіт від 

планових, збільшення вартості, порушення технології будівництва, зменшення 

якості або отримання грошових збитків). Ризик характеризується тим, що 

кожна дія призводить до одного з множини результатів, при чому кожен 

результат має свою, визначену експертним шляхом або розраховану, 

імовірність появи. Ризик потрібно заздалегідь оцінювати, розраховувати і 

планувати під час розробки програми розвитку.  

Аналіз досліджень і публікацій.Враховуючи актуальність завдання з 

управління ризиками будівництва та управління його надійністю, цьому 

питанню у своїх працях приділяли увагу наступні вчені: А.Н. Асаул, М.Хаммер, 

Дж.Чампі, Т.Девенпорт, Дж.Шорту Р.Манганеллі, М.Клайн; Д. Стоддарт, 

Л.Ендрюс, М.Робсон, Ф. Уллах, Дж.Мартін, Г.В. Лагутін, О.А. Тугай, 

С.А.Ушацький, Р.Б. Тян, А.В. Шпаков та інші.  

Аналізом науково-технічної літератури  встановлено, що незважаючи на 

досить  широке опрацювання проблем забезпечення організаційно-

технологічної надійності будівництва та оцінки ризиків зарубіжними та 

вітчизняними вченими, питання комплексної оцінки ризиків будівельного 

процесу потребує подальшої розробки. 

Постановка завдання. Завданням статті є аналіз існуючих підходів до 

оцінки ризиків будівництва та узагальнення інформації щодо їх упередження, 

зменшення або подолання. 

Основна частина.Так як ризик приймає форму відхилення від очікуваної 

величини, то є можливість математичного розрахунку ступеня зміни, тобто 
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самого ризику. Для прийняття рішення про реалізацію будь – якого заходу, з 

урахуванням ризику, потрібно мати таку інформацію: 

1.середне очікуване значення досягнення результату (х сер): 

х сер = ∑ хі* рі ;  де х сер – математичне очікування (очікуваний ефект від 

реалізації заходу); 

х і – значення ефекту (прибутку, доходу і т.д.) в кожному випадку; 

р і    - імовірність появи випадкової величини. 

2. показники, що характеризують мінливість можливого результату. 

Ними  можуть бути середньоквадратичне відхилення(σ) і коефіцієнт варіації(γ):  

σ = √ D(х); де D(х) = ∑ р і *(х і – х сер) - дисперсія 

γ = σ/ х сер;   кожен з цих показників характеризує ризикованість окремого 

заходу, єдине, що коефіцієнт варіації є відносною величиною, тому на його 

розмір не впливають абсолютні значення показника, що досліджується. Він 

може приймати значення від 0 до 100%. 

Для визначення вищеназваних показників використовують статистичний, 

експертний, комбінований методи.  

Статистичний – вивчається статистика прибутків і збитків, 

встановлюється величина і частота отримання ефекту від реалізації того чи 

іншого заходу, що мають місце на цьому чи аналогічному виробництві, на 

основі чого складається найбільш імовірний прогноз на майбутнє. Перевагою 

статистичного методу є простота математичного розрахунку, а головний 

недолік – необхідність великої кількості вихідних даних для одержання більш 

точного розрахунку. В деяких випадках, наприклад відсутність чи 

недостатність інформації про об’єкт, статистичний метод використовувати 

неможливо. Оцінка таких заходів проводиться експертним шляхом. 

Експертний метод може бути реалізований шляхом обробки думок 

досвідчених спеціалістів. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки 

даними про імовірність виникнення різних значень збитків в натуральному чи 

відносному вимірі. Метод, що оснований на використанні статистичного та 

експертного методів – комбінаторний. 
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Програма матеріально-технічного постачання будівництва, з врахуванням 

ризику, розробляється в декілька етапів:  

1.Розробка заходів з подальшого розвитку; 

2. За допомогою статистичного і експертного методів виявлення, аналіз 

ризиків запропонованих заходів та  їх кількісна оцінка. 

Таблиця1  

Приклад оцінки комплексного ризику  реалізації будівельного процесу 

заходи 
Імовірність одержання результату 

х сер D(х) σ γ 
0,2 0,5 0,2 0,1 

А 100 150 180 230 154 1304 36,11 0,23 

Б 100 130 200 220 147 1681 41,00 0,28 

В 110 168 180 200 162 768 27,71 0,17 

Г 165 165 165 165 165 0 0 0 

 

З представлених результатів розрахунку видно, що заходи розподілились 

як по рівню очікуваного результату так і по ризикованості. Якщо ризик 

повністю відсутній, то показники D(х), σ, γ будуть дорівнювати 0. 

3. Відбір і ранжування запропонованих заходів. 

Як приклад розглянемо вибір варіанту розвитку з урахуванням величини 

середнього очікуване значення досягнення результату (хсер) і 

середньоквадратичного відхилення(σ). При виборі з двох заходів А і Б можливі 

такі випадки розподілу показників: 1. хсер (А) = хсер (Б), σ(А) <σ(Б)  

2. хсер (А)> хсер (Б), σ(А) <σ(Б)  

3. хсер (А) > хсер (Б), σ(А) = σ(Б) 

4. хсер (А) > хсер (Б), σ(А)> σ(Б) 

5. хсер (А) < хсер (Б), σ(А)< σ(Б) 

В 1 - 3 випадках обирається захід А, при випадках 4 та 5 рішення про 

вибір заходу залежить від ставлення до ризику. Зокрема захід А в четвертому 

випадку забезпечує вищий середній прибуток, але й рівень ризику є більшим. 

Отже проводимо відбір заходів. (табл..2). 

Таблиця 2 
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Ранжування заходів з мінімізації ризику за їх результативністю 

заходи х сер σ 

Г 135 0 

В 162 27,71 

А 154 36,11 

Б 147 41,00 

 

Захід В має найбільшу прибутковість при найменшому ступеню ризику з 

трьох заходів А, Б і В, отже  він приймається в склад програми першим. Захід А  

має більшу ефективність і менший ступінь ризику чим  Б, отже в складі  ІП він 

реалізується перед ним. Захід Г має найменшу прибутковість, але і найменший 

ступінь ризику, отже він приймається в складі ІП в залежності від схильності до 

ризику особи, що приймає рішення. Шляхом здійснення комплексу заходів 

ризик може бути зменшений, але повністю його подолати не можна.  

Серед заходів по зменшенню ризику виділяють:[4-6]  - ухилення від 

ризику. Це відмова від здійснення заходів або проектів, що пов’язані з 

ризиками; 

- передача ризиків. Основний спосіб – укладання договорів на 

постачання, оренду, факторинг і т.д.; 

- розподіл і диверсифікація ризиків – використання альтернативних 

можливостей для отримання доходів і участі в бізнесі; 

- об’єднання ризиків – залучення інших партнерів, що мають додаткові 

ресурси або володіють інформацією; 

- лімітування ризиків. Встановлення на підприємстві системи обмежень, 

що допомагає зменшити ступінь ризику (строків, витрат, інвестицій і т.д.); 

- резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 

- локалізація і попередження ризиків. Локалізація – створення 

спеціальних підприємств, чи підрозділів, які  займаються управлінням 

ризикованими проектами. Попередження ризику – маркетингові дослідження, 

моніторинг зовнішнього середовища; 
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- компенсація ризиків. Використовують різні види фінансових гарантій, 

страхування і хеджування; 

Послідовність управління ризиками при розробці інвестиційної програми 

може бути такою : 

1. Вибір методів дії на ризик, прийняття рішення про управління ризиком. 

2. Затвердження заходів по управлінню ризиком в складі інвестиційної 

програми.  

Висновки. Аналіз та узагальнення підходів до оцінки ризиків та 

надійності будівельного процесу дозволить учасникам будівництва розробляти 

власні програми з упередження ризиків, зменшення відмов, що підвищить 

надійність будівельного процесу. Запропонована система оцінки надійності та 

ризиків може бути застосована при оцінці ризиків реалізації будь-яких 

будівельних проектів. 

 

Список літератури: 

1. Асаул А. Н. Риски в деятельности строительной организации [Текст] // 

Экономические проблемы и организационные решения по совер-шенствованию 

инвестиционно-строительной деятельности/ А. Н. Асаул : Сб. научн.тр. Вып. 2. 

Т.1. - СПбГАСУ, 2004. - С. 8-12.  

2. Базилевич С.В. Повысим надёжность строительства объектов [Текст] 

// Базилевич С.В., Чулкова И.Л., Кузнецов С.М., Сироткин Н.А.  /Механизация 

строительства. 2009. № 6. С. 12 − 14. 

3. Данченко О.Б.  Методи управління ризиками проектів альтернативної 

енергетики [Текст] / О.Б. Данченко, Н.І. Борисова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : 

Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 

Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 2 (1045). – С. 52-58. 

4. ЛяскоВ.И. Стратегическое планирование развития 

предприятия[Текст]: учебное пособие для вузов, М.: Издательство 

«Экзамен»,2005. – 288с. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 33, 2015 
 

190 

5. Івченко І.Ю. Економічні ризики [Текст]: Навчальний посібник. – Київ: 

«Центр навчальної літератури», 2004. – 304с. 

6. БадаловаА.Г.Основные проблемы управления рисками 

предприятий[Текст].// А.Г.Бадалова. - Экономика строительства № 9, 2005 – 

с.11-18 

 

А.В. Литвиненко 

Оценка рисков и обеспечение организационно-технологической 

надёжности реализации строительных проектов 

В статье сделан обзор подходов и методов оценки рисков строительного 

процесса, что позволит осуществлять формирование комплексной 

сбалансированной политики управления организационно-технологической 

надежностью строительства. Рассмотрены теоретические подходы к 

определению рисков, основные мероприятия, реализация которых необходима 

при формировании системы минимизации рисков. 

Ключевые слова:строительство, риск, организационно-

технологическая надежность, строительный процесс, проект. 

 

O.V. Lytvynenko 

Risk assessment and organizational-technological reliability of construction 

projects 

The article provides an overview of approaches and methods for risk 

assessment of the construction process that will allow the formation of an integrated 

balanced policy of organizational and technological reliability of building. The 

theoretical approaches to the definition of risk, the main activities, the 

implementation of which requires the formation of a system to minimize risks. 

Keywords:construction, risk, organizational and technological reliability, the 

construction process, the project. 

 

 


