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Запропоновано основні положення методики визначення ймовірності готовності до застосування за-
собів маскування військового об’єкта від технічних засобів повітряної розвідки противника, який базується 
на використанні методу сітьового планування і управління. 
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Вступ 

Постановка завдання у загальному вигляді 
та його зв’язок із практичними заходами. Аналіз 
маскування військових об’єктів від технічних засо-
бів повітряної розвідки (ТЗПР) противника в лока-
льних війнах та збройних конфліктах сучасності 
переконливо свідчить, що ефективність виконання 
ними завдань розвідки значно залежить від своєчас-
ного застосування засобів маскування [1, 2]. 

В свою чергу, своєчасне маскування військових 
об’єктів від ТЗПР противника неможливе без попе-
реднього проведення заходів щодо підготовки до 
застосування різноманітних засобів маскування: 
аерозольних утворень, інженерних засобів маску-
вання, місцевих матеріалів. За таких умов, успішне 
маскування військових об’єктів по визначеному си-
гналу оповіщення неможливе без своєчасного вико-
нання підготовчих заходів маскування військового 
об’єкта, що і обумовлює актуальність даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання виконання підготовчих заходів мас-
кування військового об’єкта розглядаються в робо-
тах [3 – 6]. Проте, оцінка своєчасності їх здійснення 
у вказаних роботах не проводиться. Це вимагає роз-
роблення відповідної методики, яка дозволяє прово-
дити оцінювання своєчасності виконання підготов-
чих заходів маскування військового об’єкта, тобто 
здійснювати оцінку готовності до застосування за-
собів маскування. Тому, метою статті є викладення 
основних положень методики оцінювання готовнос-
ті до застосування засобів маскування військового 
об’єкта від ТЗПР противника. 

Основний розділ 

Виклад основних положень. Практика прове-
дення підготовчих заходів маскування військових 
об’єктів від ТЗПР противника свідчить, що вони 
характеризуються значною кількістю та різноманіт-
ністю виконуємих робіт, складністю та технологіч-
ним взаємозв’язком ряду робіт, а також можливістю 

виконання деяких робіт незалежно від виконання 
інших робіт. Ці особливості обумовлюють доціль-
ність застосування для оцінювання ефективності 
цих заходів спеціальних математичних методів, які 
дозволяють на етапі планування обирати раціональ-
ні способи виконання поставлених завдань, а в про-
цесі організації виконання планів – контролювати 
хід виконання запланованих заходів. 

Відомо, що найбільш доцільним методом відо-
браження виконання комплексу робіт за часом є 
метод сітьового планування та управління, в основу 
якого покладено побудову відповідного сітьового 
графіку плануємих до виконання  заходів [7].  

Доцільність застосування вказаного методу обу-
мовлена наочністю сітьового графіку у представленні 
взаємного зв’язку усіх робіт, а також можливістю 
об’єктивно визначати мінімальну потребу часу для 
виконання плануємих підготовчих заходів маскування, 
а при необхідності – і потрібні витрати матеріальних 
ресурсів для їх здійснення.  

Крім цього, використання методу сітьового пла-
нування та управління під час оцінювання готовності 
до застосування засобів маскування на військовому 
об’єкті обумовлена певними його перевагами, а саме 
можливостями щодо [8 – 10]: визначення проблемних 
питань виконання плануємих заходів, факту виконання 
кожної роботи та складання оптимальної послідовнос-
ті їх виконання; визначення часу виконання усіх робіт і 
їх резервів; раціонального використання резервів (мо-
жливістю визначення найбільш складних робіт та ви-
рішення питання про перерозподіл сил і засобів для їх 
виконання у встановлений строк); складання плану 
проведення заходів з чіткою постановкою завдання 
кожному виконавцю; організації ефективного контро-
лю за ходом виконання плану та забезпечення коман-
дира (начальника) інформацією, потрібною для управ-
ління виділеними силами; автоматизації процесу роз-
робки сітьових графіків.  

З урахуванням зазначеного, проведення підго-
товчих заходів маскування військового об’єкта мо-
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жна представити сукупністю взаємопов’язаних робіт 
(операцій), які необхідно виконати в певній послідо-
вності для досягнення поставленої мети – готовності 
до застосування засобів маскування військового 
об’єкта. При цьому планування заходів проводиться 
з урахуванням наявного ресурсу засобів маскування, 
а також встановлення строків виконання окремих 
підготовчих робіт та комплексу робіт в цілому. Це 
дозволяє оцінити тривалість виконання усього ком-
плексу робіт, визначити загальну потребу в ресурсах 
та характер їх розподілу по часу виконання кожної 
роботи, а також раціонально розподілити ресурси 
між окремими роботами. 

Ступінь деталізації процесу виконання підгото-
вчих заходів маскування на військовому об’єкті, 
насамперед, залежить від їх обсягу, завдань аналізу, 
а також виділених ресурсів та способів виконання 
запланованих заходів. Виконання підготовчих захо-
дів маскування військового об’єкта здійснюється, як 
правило, такими способами: послідовно по елемен-
тах об’єкта та видах маскування; паралельно по ви-
дах маскування; паралельно по видах маскування та 
елементах об’єкта. 

Характеристика способів виконання підготов-
чих заходів маскування на військовому об’єкті, який 
складається з трьох елементів, наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика способів виконання підготовчих заходів маскування на військовому об’єкті  

Послідовність розгортання засобів маску-
вання на елементах об’єкта  

 Спосіб виконання підготов-
чих заходів маскування  
на військовому об’єкті 

Засоби маскування  

№ 1 № 2 № 3 
Аерозольні утворення 

Інженерні засоби маскування  
Послідовно по елементах 

об’єкта та видах  
маскування Місцеві матеріали 

Перша черга Друга черга Третя черга 

Аерозольні утворення Перша черга Друга черга Третя черга 
Інженерні засоби маскування  Друга черга Третя черга Перша черга Паралельно по видах  

маскування Місцеві матеріали Третя черга Перша черга Друга черга 
Аерозольні утворення 

Інженерні засоби маскування  
Паралельно по видах  

маскування та елементах 
об’єкта Місцеві матеріали 

Одночасно 

 
Вибір способу виконання підготовчих заходів 

маскування, насамперед, залежить від наявного часу 
для підготовки до застосування засобів маскування, 
характеристик військового об’єкта, наявних сил і за-
собів маскування, а також фізико-географічних умов.  

Розробку плану виконання підготовчих заходів 
маскування на військовому об’єкті з використанням 
методу сітьового планування і управління здійсню-
ють у такій послідовності [9 – 11]: визначають кін-
цеву мету та визначають кінцеву подію усього сі-
тьового графіку; проводять розподіл процесу вико-
нання підготовчих заходів маскування військового 
об’єкта на окремі елементарні роботи та встанов-
люють взаємозв’язок між ними. При цьому, склада-
ють перелік подій, які визначають закінчення еле-
ментарних робіт або їх сукупностей під час вико-
нання заходів маскування; визначають часові харак-
теристики виконання елементарних робіт; описують 
зв’язки, що існують між елементарними роботами та 
складають початковий сітьовий графік; проводять 
розрахунок початого сітьового графіку, а в разі не-
обхідності і його оптимізацію; будують, за потреби, 
масштабний сітьовий графік. 

Елементарною роботою під час виконання під-
готовчих заходів маскування на військовому об’єкті 
вважають роботу, повне виконання якої пов’язане з 
необхідністю початку наступної роботи. В якості 
подій приймають кінцеві результати виконання під-

готовчих маскувальних робіт.  
При цьому, враховують таке: наявність подій з 

яких не виходить жодна робота свідчить про те, що 
результати цієї роботи не потрібні і вона є зайвою; 
наявність подій, в які не входить жодна робота вка-
зує на те, що умови виконання цієї події не забезпе-
ченні і вона не може відбутися; для врахування від-
мінностей робіт з однаковими позначеннями вво-
дять додаткові події та фіктивні роботи; за умови 
початку будь-яких робіт до завершення роботи, що 
їм передує, кожна з цих робіт представляється як 
сума декількох елементарних робіт; якщо до почат-
ку однієї з робіт потрібно отримати результати усіх 
робіт, що входять в подію, а для початку іншої – 
результати тільки однієї або декількох робіт, то не-
обхідно ввести додаткову подію та фіктивну роботу, 
яка пов’язує цю нову подію з першою.  

Під час побудови структури сітьового графіка 
дотримуються таких вимог [11, 12]: кожна робота 
повинна мати попередні та наступні події; кожна 
подія (за виключенням початкової та кінцевої) по-
винна мати попередні та наступні роботи; сітьовий 
графік не повинний мати замкнутих контурів (пе-
тель), тобто з події не можуть виходити шляхи, які 
знову вертаються до цієї ж події; всі роботи сітьово-
го графіка повинні бути елементарними. 

В ході проведення аналізу сітьового графіку ви-
значають такі характеристики: час виконання елемен-
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тарної роботи i, jt  (і, j – номера попередньої та наступ-

ної даній елементарній роботі події); найраніший із 
можливих  рнT j  та найпізніший із допустимих стро-

ків здійснення  пзT j  кожної j-ї події; критичний час 

виконання усього комплексу робіт крT ; заданий час 

виконання усього комплексу робіт tдоп; резерв часу 
для події  T j ; загальний резерв часу ΔТзаг; повний 

резерв часу шляху ΔТ[Li] та роботи  рнT j, i ; віль-

ний резерв часу роботи  cT i, j ; незалежний резерв 

часу роботи  нзT i, j . 
З урахуванням того, що до моменту настання j-

ї події усі роботи, що входять в цю подію повинні 
бути виконанні, найраніший із можливих  рнT j  

строків здійснення події jC  рівний максимальній 

довжині шляху з події iC  в jC . Він визначається за 

формулою: 

     рн 1T j max T j max T 1, j ;               (1) 

   1 s,r і
i A

T j t ,


                            (2) 

де А  множина усіх робіт  s rC , C , які утворюють 

L1(j) шлях; s,rt   час виконання елементарної робо-

ти, яка виходить із події sC  та входить в подію rC . 
Потрібно враховувати, що найраніший із мож-

ливих  строків здійснення будь-якої події визнача-
ється по величині найбільшого із шляхів, що ведуть 
з вихідної події в дану подію. Тобто для всіх робіт 

(і, j), що входять в подію j    ірн рн ij
i

T j max T t .   

З урахуванням (1) та (2), критичний час вико-
нання підготовчих заходів маскування на військо-
вому об’єкті визначається за формулою: 

   кр рн iТ Т n max T n ,                     (3) 

де n  кількість робіт, які утворюють критичний шлях. 
Допустимий час виконання підготовчих заходів 

маскування на військовому об’єкті допt  визначається 
в залежності від існуючої оперативно-тактичної об-
становки. Підготовчі заходи маскування можуть здій-
снюватися в ході підготовки до операції (бойових 
дій) або під час ведення бойових дій. У першому ви-
падку допt  визначається у наказі (розпорядженні) 
старшого командира (начальника), а в другому – по-
трібним часом пошуку об’єкта ТЗПР противника. 

За умови кр допТ t , сітьовий графік можна 

вважати допустимим. В іншому випадку сітьовий 
графік потребує перегляду з метою зменшення 
строків виконання окремих елементарних робіт та 
довжини критичного шляху. 

Таке зменшення може бути досягнуте за раху-
нок виконання таких заходів [7 – 12]:  

перевірка правильності визначення часових ха-
рактеристик робіт, які лежать на критичному шляху, 
а у випадку їх необґрунтованого завищення – приве-
дення їх у відповідність з встановленими норматива-
ми виконання робіт;  

аналіз можливості інтенсифікації виконання ро-
біт критичного шляху: використання засобів механі-
зації, автоматизації, резервів некритичних робіт;  

аналіз можливості максимального зменшення 
критичних робіт шляхом перерозподілу робіт та їх 
паралельного виконання;  

зміна способу виконання підготовчих заходів 
маскування з метою скорочення їх загальної тривало-
сті, тобто зміна топології сітьового графіку. 

Враховуючи, що найпізніший із допустимих 
строків здійснення j-ї події  пзT j  є строк, збіль-

шення якого приводить до збільшення допt , його 
значення розраховується за формулою: 

    пз доп 2T j t max T j ;                     (4) 

   2 s,r і
i В

T j t ,


                           (5) 

де В  множина усіх робіт  s rC , C , які утворюють 

шлях  2L j , який не включає j-тую подію. 
Потрібно враховувати, що найпізніший із до-

пустимих строків здійснення кінцевої події прийма-
ється рівним найранішому строку її закінчення. Для 
інших подій найпізніший із допустимих строків їх 
здійснення визначається різницею між найпізнішим 
строком настання події, що безпосередньо слідує за 
ним та тривалістю роботи, що їх з’єднує 

   пз пз i, jT і T j t .    

При цьому, якщо безпосередньо за подією, що 
розглядається слідує більше однієї події, то найпіз-
ніший із допустимих строків її здійснення визнача-
ється як     пз пз ij

j
T і min T j t .   

За результати визначення i, jt ;  рнT j ;  пзT j  

розраховуються такі параметри сітьового графіку:  
найраніший (очікуємий) строк початку роботи 

–    нр рнT i, j T i ; 

найпізніший (граничний) строк початку роботи 
–    нп пз i, jT i, j T j t  ; 

найраніший (очікуємий) строк закінчення ро-
боти –    ор рн i, jT i, j T i t  ; 

найпізніший (граничний) строк закінчення ро-
боти –    оп пзT i, j T j . 

Для визначення строку, на який може бути за-
триманий початок і-ї роботи, розраховується резерв 
часу події [9 – 11]: 
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     пз рнT i T і T і .                        (6) 

З метою визначення правильності складання сі-
тьового графіку та наявності ресурсів визначається 
загальний резерв часу: 

заг доп крT t T .                            (7) 

Потрібно враховувати, що при загT 0   є на-
явність випередження строку виконання підготов-
чих заходів маскування на військовому об’єкті, при 

загT 0   – сітьовий графік потребує удосконалення 
або відсутній резерв для своєчасного закінчення 
підготовчих заходів маскування на військовому 
об’єкті. За умови загT 0  , будь-яка затримка робіт 
критичного шляху буде приводити до порушення 
планового строку виконання підготовчих заходів 
маскування на військовому об’єкті. 

Можливість збільшення тривалості усіх робіт 
шляху без порушення строків настання кінцевої події 
визначається величною повного резерву часу [8 – 12]: 

   п i кр iT L n T T n .                       (8) 

Враховуючи (8), тривалість будь-якої роботи на 
шляху, що має резерв часу та не співпадає з критич-
ним може бути збільшена. При цьому потрібно вра-
ховувати, що збільшення тривалості робіт на цьому 
шляху не повинно перевищувати величини ΔТ[Li(n)], 
так як за такої умови шлях стає критичним. 

В свою чергу, можливість збільшення тривало-
сті виконання будь-якої роботи визначається по-
вним резервом часу роботи [8 – 12]: 

     п п рп і, jT i, j T j T і t .                (9) 

Потрібно враховувати, що резерв часу шляху 
розподіляється між окремими роботами тільки в 
межах повних резервів часу робіт. При цьому, для 
будь-якої роботи, що належить критичному шляху 
повний резерв часу дорівнює нулю. 

Для визначення можливості збільшення трива-
лості роботи або затримки її початку відносно най-
ранішого із можливого часу настання події  рнT j , 

не порушуючи можливості початку усіх робіт, що 
виходять із події Сj, визначається вільний резерв 
часу роботи за формулою [8 – 12]: 

     в рн рн і, jT i, j T j T i t .                (10) 

З урахуванням (9), (10), для робіт, які закінчу-
ються на подіях, що належать критичному шляху, 
вільний резерв часу рівний повному резерву. 

Допустиме збільшення часу виконання роботи 
або затримки її початку за умови, що всі роботи, які 
ходять в її початкову подію закінчуються в момент 
часу  пT i  визначається незалежним резервом часу 
за формулою [8 – 12]: 

     нз рн пз і, jT i, j T j T і t .              (11) 

У випадку отримання за формулою (11) від’ємних 
чисел  нзT i, j  приймають рівним нулю [12]. 

Незалежний резерв часу може бути витрачений 
без впливу на резерви часу інших робіт. Для робіт, 
що виходять з подій критичного шляху, незалежний 
резерв співпадає з повним резервом часу. 

Резерви часу визначені за формулами (6) – 
(11) використовуються для оптимізації сітьового 
графіку, контролю його виконання, а також про-
гнозування виконання підготовчих заходів маску-
вання на військовому об’єкті з урахуванням мож-
ливих змін. 

Під час використання резервів часу потрібно 
враховувати, що використання вільних резервів не 
впливає на резерви часу подальших робіт. Тому ві-
льний резерв часу роботи може використовувати 
командир (начальник), який безпосередньо органі-
зовує її виконання.  

В свою чергу, використання повних резервів 
зменшує резерви подальших робіт. Тому їх, по мож-
ливості, використовують частково. 

Якість сітьового графіку та оперативність 
управління силами маскування об’єкта в значній 
мірі визначаються правильністю визначення часо-
вих характеристик виконання елементарних робіт: 
математичного сподівання тривалості виконання і-ї 
роботи – 

itm ; середньоквадратичного відхилення 

тривалості виконання i-ї роботи – i .  
Як правило, визначення вказаних часових хара-

ктеристик здійснюється на підставі існуючих норма-
тивів бойової підготовки військ [3 – 5]. Вказані нор-
мативи залежать від кількості сил, які виділяються 
для виконання того чи іншого заходу маскування, 
навченості особового складу та умов виконання захо-
ду. Вони отримуються шляхом обробки значної кіль-
кості статистичних даних під час виконання тієї чи 
іншої елементарної роботи маскування об’єкта або 
його елементів в заданих умовах обстановки.  

Для β-розподілу часу, обробка статистичних 
даних проводиться за формулою [9]: 

i i i
i

min н.в. max
t

t 4t t
m ,

6

 
               (12) 

де 
itm   математичне сподівання тривалості вико-

нання i-ї елементарної роботи, хв.; 
imint   мінімаль-

ний час виконання i-ї елементарної роботи, хв.; 
iн.в.t  

− тривалість i-ї елементарної роботи за умов, що під 
час її виконання не виникає жодних труднощів 
(найбільш імовірна оцінка виконання i-ї елементар-
ної роботи), хв.; 

imaxt   максимальний час виконан-

ня i-ї елементарної роботи; 

i i
i

max min
t

t t
,

6


                       (13) 
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де 
it   середньоквадратичне відхилення тривалос-

ті виконання i-ої роботи. 
В разі відсутності окремих часових характерис-

тик виконання заходів маскування їх розрахунок 
може проводитися із використанням методів експе-
ртного опитування [13]. 

Виконання підготовчих заходів маскування на 
військовому об’єкті має випадковий характер та 
включає в себе значну кількість подій. В ході здійс-
нення комплексу робіт ми отримуємо кожний раз 
нове значення випадкової величини, яке є результа-
том складання більше десяти незалежних випадко-
вих величин. Тому можна вважати, що діє нормаль-
ний закон розподілу часу виконання підготовчих 
заходів маскування на військовому об’єкті [14].  

З урахуванням цього ймовірність готовності до 
застосування засобів маскування військового 
об’єкта від ТЗПР противника визначається за фор-
мулою [11]: 

  кр

кр

доп t
гот доп кр

t

t m
Р t Т 0,5 Ф ,

 
   
 
 

   (14) 

де Ф  функція Лапласа; 
допt   допустимий час виконання підготовчих за-

ходів маскування на військовому об’єкті, хв; 
крtm   

математичне сподівання загальної тривалості крити-
чного шляху (виконання усього комплексу підготов-
чих заходів маскування на військовому об’єкті), хв; 

крt   середньоквадратичне відхилення загальної 

тривалості критичного шляху (виконання усього 
комплексу підготовчих заходів маскування на війсь-
ковому об’єкті), хв. 

Враховуючи т.е., що математичне сподівання 
суми випадкових величин дорівнює сумі їх матема-
тичних сподівань, математичне сподівання загальної 
тривалості критичного шляху (виконання усього 
комплексу підготовчих заходів маскування на війсь-
ковому об’єкті) визначається за формулою [14]: 

кр крі

n

t t
i 1

m m ,


                          (15) 

де 
кріtm   математичне сподівання тривалості ви-

конання i-ї елементарної роботи, що належить кри-
тичному шляху, хв; n  кількість робіт, що лежить 
на критичному шляху, од. 

Допущенням для визначення 
крt  вважається 

[8], що середньоквадратичне відхилення часу вико-
нання кожної елементарної роботи становить 1/3 
математичного сподівання тривалості виконання 
цієї роботи. Тоді, середньоквадратичне відхилення 
загальної тривалості критичного шляху (виконання 
усього комплексу підготовчих заходів маскування 
на військовому об’єкті) визначається як: 

крi
кр

0,52n t
t

i 1

m
,

3

        
   

                 (16) 

де 
крitm   математичне сподівання тривалості ви-

конання i-ї елементарної роботи, що належить кри-
тичному шляху, хв; n  кількість робіт, що лежить 
на критичному шляху, од. 

Структурна схема методики оцінювання ймові-
рності готовності до застосування засобів маскуван-
ня військового об’єкта від ТЗПР противника наве-
дена на рис. 1. Результати розрахунків, як правило, 
оформлюються у вигляді відповідної структурно-
часової таблиці.  

Для прикладу, в табл. 2. наведені результати ро-
зрахунків виконання комплексу підготовчих заходів 
маскування способом “паралельно по видах маску-
вання та елементах об’єкта” на військовому об’єкті, 
який складається з трьох елементів. Підготовчі захо-
ди проводяться з урахуванням допt = 95 хв та 

задготР 0,7.  

За даними табл. 2 складаємо сітьовий графік 
виконання підготовчих заходів маскування спосо-
бом “одночасно по елементах об’єкта та видах мас-
кування” на військовому об’єкті, які складається з 
трьох елементів (рис. 2). 

Використовуючи дані табл. 2 та рис. 3 знахо-
димо критичний час виконання підготовчих заходів 
маскування на військовому об’єкті   

 крT L  = Т (L 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14) = 81 хв. 

На рис. 3 критичний шлях відображено пунк-
тирною лінією.  

За формулою (16) з урахуванням значень мате-
матичних сподівань тривалості виконання елемен-
тарних робіт, що належить критичному шляху  зна-
ходимо 

крt =11,15 хв. 

Для допt =95 хв, 
крtm =81хв та 

крt =11,15 хв 

отримуємо ймовірність готовності до застосування 
засобів маскування військового об’єкта від ТЗПР 
противника готР 0,9.   

Отже сітьовий графіку комплексу підготовчих 
заходів маскування від ТЗПР на військовому об’єкті 
може бути затверджений. При цьому, особлива ува-
га повинна бути приділена виконанню робіт крити-
чного шляху. 

Для обґрунтованого внесення змін в сітьовий 
графік та визначення заходів щодо підвищення ефе-
ктивності підготовчих заходів маскування на війсь-
ковому об’єкті будують відповідну залежність  імо-
вірності готовності до застосування засобів маску-
вання військового об’єкта від ТЗПР противника від 
співвідношення 

крдоп tt / m  при 
кріt =11,15 хв, яка 

наведена на рис. 3. 
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так 

так 

ні 

ні 

Визначення завдань маскування об’єкта від ТЗПР 
противника 

Формування початкових даних 

Визначення обсягу завдань та допустимого часу 
виконання підготовчих заходів маскування від 
ТЗПР противника на військовому об’єкті, äî ït  

Складання переліку подій, які мають відбутися під 
час маскування об’єкта від ТЗР противника, С1… Сj 

Визначення часових характеристик виконання  
і-х елементарних робіт, 

³tm , 
³t  

Складання структурно-часової таблиці виконання 
підготовчих заходів маскування 

Побудова сітьового графіку виконання підготовчих 
заходів маскування 

Визначення математичного сподівання та серед-
ньоквадратичного відхилення загальної тривалості 
критичного шляху (виконання усього комплексу 
підготовчих заходів маскування на військовому 

об’єкті), 
êðtm , 

êðt  

Розрахунок ймовірності готовності до застосування 
засобів маскування військового об’єкта від ТЗПР 

противника,  
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крдопгот
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Ф5,0ТtР  

Визначення резервів часу   ΔТзаг, ΔТ[Li], ΔТп(і, j), 
ΔТв(і, j), ΔТнз(і, j) 

 

çàäãî ò ãî òÐ Ð  

Є можливість удоско-
налення сітьового 

графіку? 

Визначення способу та ресурсу виконання підгото-
вчих заходів маскування від ТЗПР противника на 

військовому об’єкті 

Розроблення рекомендацій щодо 
підвищення ефективності вико-

нання підготовчих заходів маску-
вання від ТЗПР противника на 

військовому об’єкті 

 
Розроблення рекомендацій щодо 

оптимізації сітьового графіку  

Затвердження сітьового графіку комплексу підго-
товчих заходів маскування від ТЗПР  

на військовому об’єкті 

Рис. 1. Структурна схема методики оцінювання ймовірності готовності  
до застосування засобів маскування військового об’єкта від ТЗПР  противника 
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Рис. 2. Сітьовий графік виконання підготовчих заходів маскування  
способом “одночасно по елементах об’єкта та видах маскування” 

 
Рис. 3. Залежність  імовірності готовності до застосування засобів маскування військового об’єкта  

від ТЗПР противника від співвідношення 
крдоп tt / m  

Таблиця 2 
Структурно-часова таблиця виконання підготовчих заходів маскування  

способом “паралельно по видах маскування та елементах об’єкта” 

Часові характеристики роботи 

№  
п/п 

Найменування 
роботи 

Шифр 
роботи 

 m
t i,j

 

Т н
р(і

, j
) 

Т о
р(і

, j
) 

Т о
п(і

, j
) 

Т н
п(і

, j
) 

ΔТ
п(і

, j
) 

ΔТ
в(і

, j
) 

ΔТ
нз

(і,
 j)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Усвідомлення завдання 1 – 2 3 0 3 0 0 0 0 0 
2. Оцінювання обстановки 2 – 3 5 3 8 3 3 0 0 0 
3. Проведення розрахунків 3 – 4 10 8 18 8 8 0 0 0 
4. Постановка завдання групам маскування 4-5 3 18 21 18 18 0 0 0 
5. Переміщення 1-ї групи маскування до 1-го 

елемента об’єкта 5 – 6 7 21 28 36 36 15 0 0 
6. Переміщення 2-ї групи маскування до 2-го 

елемента об’єкта 5 – 7 11 21 32 21 21 0 0 0 
7. Переміщення 3-ї групи маскування до 3-го 

елемента об’єкта 5 – 8 8 21 29 37 37 16 0 0 
8. Виконання підготовчих заходів масквання 

на  1-му елементі об’єкта 6 – 9 18 18 36 43 43 15 0 0 
9. Виконання підготовчих заходів маскуван-

ня на  2-му елементі об’єкта 7 – 10 25 32 57 32 32 0 0 0 
10. Виконання підготовчих заходів маскуван-

ня на  3-му елементі об’єкта 8 – 11 15 29 44 45 45 16 0 0 
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11. Переміщення 1-ї групи маскування до 

району зосередження 9 – 12 7 36 43 61 50 15 15 0 
12. Переміщення 2-ї групи маскування до 

району зосередження 10 – 12 11 57 68 57 46 0 0 0 
13. Переміщення 3-ї групи маскування до 

району зосередження 11 – 12 8 44 52 60 49 16 16 0 
14. Прийняття доповіді про виконання підго-

товчих заходів маскування 12 – 13 3 68 71 68 68 0 0 0 
15. Контроль виконання підготовчих заходів 

маскування на елементах об’єкта 13 – 14 10 71 81 71 71 0 0 0 

 
При цьому, адекватність розробленого сітьово-

го графіку визначається відповідністю переліку і 
черговості виконання окремих заходів сітьової гра-
фіку реальному процесу, а також використанням в 
якості часткових показників статистичних даних, 
отриманих у ході реального відпрацювання підгото-
вчих заходів маскування військових об’єктів. 

Висновки та перспективи  
подальших досліджень 

Таким чином, запропонована в статті методика 
дозволяє достатньо повно обґрунтовувати послідов-
ність виконання підготовчих заходів маскування на 
військовому об’єкті, а при необхідності і проводити 
заходи щодо підвищення ефективності їх виконання. 
Подальшим напрямком досліджень може бути розро-
бка сітьових графіків для виконання підготовчих за-
ходів на типових об’єктах видів Збройних Сил Украї-
ни. Крім цього, виникає потреба отримання достовір-
них часових характеристик виконання підготовчих 
заходів з урахуванням рівня готовності техніки, під-
готовки особового складу та умов їх застосування. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ МАСКИРОВКИ 
ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ ПРОТИВНИКА 

А.Н. Загорка, В.В. Коваль, О.А. Каблуков 
Предложены основные положения методики определения вероятности готовности к применению средств мас-

кировки военного объекта от технических средств воздушной разведки противника, который базируется на использо-
вании метода сетевого планирования и управления. 

Ключевые слова: маскировка, технические средства разведки, готовность, к применению, время выполнения мероприятий. 
 

SUBSTANTIVE PROVISIONS OF METHOD OF EVALUATION OF READINESS TO APPLICATION  
OF FACILITIES OF DISGUISE FROM THE HARDWARES OF AIR SECRET SERVICE OF OPPONENT 

A.N. Zagorka, V.V. Koval', O.A. Kablukov 
The substantive provisions of method of determination of probability of readiness are offered to application of facilities of 

disguise of military objective from the hardwares of air secret service of opponent which is based on the use of method of the 
network planning and management. 

Keywords: disguise, hardwares of secret service, readiness, to application, time of implementation of measures. 


