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Новітня теорія надійності розвивається, як засіб вирішення 

сучасних і абсолютно нових викликів, що постають у процесі 

виникнення, розвитку та оновлення технічних, організаційних, 

економічних та управлінських систем. Розроблено численні 

практичні методи забезпечення надійності систем різного типу та 

функціонального призначення на стадії їх проектування, створення 

і експлуатації. 

У загальноприйнятому розумінні зазначеної теорії поняття 

«надійність» розглядається, як необхідна здатність виконувати 

певне завдання або, як імовірність виконання певної функції, або 

функцій протягом заданого терміну в існуючих умовах, тобто, як 

безвідмовність виконання проектних дій. Безвідмовність - 

властивість системи безупинно зберігати працездатний стан 

протягом деякого часу або напрацювання. А працездатність - 

потенційна можливість виконувати необхідну діяльність на 

заданому рівні ефективності протягом певного часу. 

Усі три вищенаведені категорії мають часову характеристику і 

вказують на необхідність зберігати працездатний стан тільки на 

протязі певного визначеного часу, що вказує на доцільність 

збереження та підтримки дієвого стану тільки в певні, визначені 

календарні терміни. Також, «надійність» додатково має імовірнісну 

характеристику, яка вказує на здатність забезпечення необхідного 

результату, але не на гарантію його досягнення. Тому, оскільки 

надійність представляє собою імовірність, для її оцінки 

застосовуються статистичні характеристики. 

Стосовно особливостей та унікальних властивостей 

будівельного виробництва, надійність виконання будівельних 

процесів характеризується технологічними та організаційними 

заходами її забезпечення. Розробці методологічного підґрунтя 

організаційно-технологічної надійності (ОТН) будівельних процесів 

та проектів будівельної галузі присвячена значна кількість робіт, 

серед яких слід згадати російську наукову школу Гусакова А.А. і 

Гінзбурга А.В. [1], власне в якій у 1972 році Гусаковим А.А. вперше 

було запропоновано термін «організаційно-технологічна 

надійність» для будівельної галузі. ОТН розглядалась, як здатність 

організаційних та технологічних рішень забезпечувати досягнення 

заданого результату будівельного виробництва в умовах 

випадкових збурень, властивих будівництву, як складної 

стохастичною системі [2]. 
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На протязі 1970-80 рр. професором Гусаковим А.А. та його 

послідовниками було проведено цикл наукових і проектно-

експериментальних робіт зі створення теорії та методології 

організаційно-технологічної надійності будівництва. Були 

розширені поняття і методи математичної теорії надійності, 

розроблені для автоматики, радіоелектроніки та інших складних 

технічних систем зі стаціонарними режимами. Але, розробки 

Гусакова А.А. стосуються переважно умов, які були притаманні 

радянській галузі будівельного виробництва та процесам організації 

будівництва, які є характерними для того часу та оточення. Тому 

створена науково-теоретична база не враховує ринкових економіко-

управлінських та організаційно-технологічних передумов 

формування сучасних обмежень та вимог до будівельних проектів, 

які і визначають переважну кількість виникнення відмов та 

впливають на загальну надійність систем будівельного 

виробництва.  

Вона також не враховує важливу в економіко-управлінському 

розумінні диференціацію таких, безумовно, різних відмов, як 

тимчасові відхилення параметрів системи від проектних значень, 

які здатні самоусуватися та впливають на систему проекту 

тимчасово і мають переважно часові і вартісні наслідки - з одного 

боку, і можливий стовідсотковий вихід системи із функціонального 

становища - з іншого.  

Ще одним напрямком комплікації питання сучасного 

організаційно-технологічного забезпечення будівництва, є те, що 

останнім часом, різке ускладнення систем будівельного 

виробництва призводить до збільшення кількості параметрів та 

елементів будівельних проектів (постачальників, виконавців, 

матеріалів, технічного оснащення тощо), що, відповідно до одного з 

ключових законів теорії надійності, знижує надійність всієї системи 

у геометричній прогресії пропорційно до кількості розрахункових 

параметрів і елементів.  

Таким чином, необхідність полягає в вдосконаленні існуючої 

парадигми ОТН будівництва, її зміни у відповідності до існуючих 

ринкових відносин у будівництві, сучасного розуміння 

забезпечення комплексної надійності реалізації будівельних 

проектів, як мультиплікативного потоку множини ключових 

показників проекту, який значною мірою залежить від 

взаємопов’язаних між собою організаційного, технологічного, 
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економічного та управлінського потоків, що і обумовлює 

відповідну задачу наукових досліджень та визначає напрямки 

вирішення поставленої задачі. 

Основною принциповою відмінністю організаційно-

технологічної надійності у будівництві від надійності інших 

складних технічних систем є те, що надійність будівельного 

виробництва характеризується в першу чергу, як надійність 

результатів діяльності, коли надійність технічних систем 

розглядається, як надійність функціонування технічних елементів 

та складових цих систем. Саме тому, на відміну від більшості 

складних технічних систем, які розглядаються загальною теорією 

надійності, системи будівельного виробництва характеризуються не 

повними, а частковими відмовами (збоями у будівельних та 

пов’язаних із ними процесах, зазвичай із порушенням календарних 

строків та вартості будівництва), які усуваються в процесі 

функціонування системи. Складність такої природи та типу відмов 

полягає у тому, що параметри системи істотно відхиляються від 

проектних, але для визначення величини цих відхилень математичні 

методи згаданої теорії надійності неприйнятні. А кількість та 

різноманітність характеристик, параметрів, елементів і складових 

будівельного проекту, які потребують врахування на стадії 

обґрунтування та розробки проектної документації і проектних 

пропозицій пояснює те, що будівельні системи значно складніше 

технічних систем, а, таким чином, потребують спеціалізованих 

методів та моделей аналізу, оцінки і забезпечення ОТН будівельних 

проектів. 

Якщо більш детально розглянути джерела походження відмов, 

що виникають, та, таким чином, негативно впливають на рівень 

ОТН будівництва і ефективність впровадження будівельного 

проекту, слід зазначити, що технологічні відмови це часткове або 

повне припинення будівельного процесу чи відразу групи 

будівельних процесів за технічною ознакою, яке приводить до 

відхилення фактичних параметрів від проектних. Щодо 

організаційної відмови, то це виникнення певної події або ситуації 

із ознаками організаційного, управлінського або економічного 

походження, в результаті якої встановлені проектні параметри і 

терміни виконання проектних дій відхиляються від фактичних. 

Таким чином, організаційна надійність - це здатність 

організаційних, управлінських, економічних рішень із заданою 
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імовірністю забезпечити отримання запланованого результату 

функціонування будівельного процесу в стохастичних умовах 

реалізації проекту, що властиво будівельному виробництву. В 

основу організаційної надійності закладена здатність таких рішень 

пов'язувати виконання будівельних процесів, щоб в разі виникнення 

відхилень було забезпечено їх функціонування. При цьому ключові 

показники виконання будівельних процесів не повинні 

перевищувати проектних значень. 

В свою чергу, організаційна надійність базується на 

технологічній, яка повинна забезпечувати безперебійне 

функціонування будівельних процесів і при впливі технічних 

факторів не виходити за припустимі проектом межі. 

Ключові показників виконання будівельних процесів та їх 

припустимі межі повинні кореспондувати із рівнем ОТН системі 

«виконавець-проект», забезпечувати цілісність і зрозумілість 

сприйняття показника ОТН та розглядатися, як параметри оцінки 

виконання договірних умов перед іншими учасниками проекту, що 

у будівельному виробництві відповідає календарним та вартісним 

показникам виконання будівельних процесів. 

Затримка або зрив календарних термінів виконання проектів у 

будівництві або збільшення їх вартості обумовлюється дуже 

великим переліком факторів впливу, але однією з основних причин, 

а іноді навіть і головною є недостатній рівень організаційно-

технологічної надійності системи «виконавець-проект», тобто 

«будівельна організація – будівельний проект». Саме у системі 

координат «виконавець-проект» виникають динамічні зони 

перетину проектних вимог, рішень і заходів та можливостей і 

проектно-договірних зобов’язань виконавця (рис. 1), що у підсумку 

і забезпечує ефективне виконання проекту із заданими 

характеристиками. 

З рисунку 1 видно, на практиці не можливе 100% виконання 

проектних дій виключно у межах зон співпадіння (складові вектору 
v

pZ ), що обумовлено їх динамічністю та імовірнісною природою 

параметрів, які їх характеризують, як у оточенні проекту, так і у 

оточенні виконавця (будівельної організації) та стохастичністю 

координат усіх точок перетину та зон співпадіння.  

Імовірнісний характер точок перетину (ключових проектних 

рішень або дій) та зон співпадіння (зон реалізації проектних дій та 
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рішень) зайвий раз доводить, що процес будівництва складний та 

багатогранний і для його забезпечення вирішується безліч завдань 

різного ступеня складності. 
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  П1, П2, …, Пр – кордони проектних вимог, рішень і заходів реалізації проекту;

  В1, В2, …, ВV – кордони можливостей і проектно-договірних зобов’язань 

організації-виконавця;

         - множина зон забезпечення необхідної ОТН (співпадіння вимог та 

можливостей та реалізації проектних дій і рішень)

v
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Рис.1. Множина зон забезпечення організаційно-технологічної 

надійності у системі «будівельний проект-будівельна організація» 

 

У ряді випадків єдино можливим інструментом пошуку 

розташування наведених точок та зон перетину і вирішення завдань 

забезпечення ОТН будівельного проекту є методи математичного 

моделювання на всіх етапах життєвого циклу проекту. Їх розробці і 

дослідженню присвячено значну кількість робіт [2-5].  
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Так, у завданнях параметричної оцінки будівельних проектів на 

різних стадіях життєвого циклу основну роль відіграють 

різноманітні методи дослідження і, в першу чергу, це оптимізаційні 

моделі, імовірнісні та статистичні методи, методи аналізу складних 

систем, а також імітаційне моделювання. На передпроектній стадії 

проекту математичне моделювання дозволяє в ряді випадків дати 

прийнятні оцінки інтегральних технічних, часових, вартісних 

характеристик і, як результат, спрогнозувати їх імовірність, виявити 

їх залежність від проектних рішень.  

На етапі реалізації будівельного проекту на перший план 

висувається математичне моделювання організаційно-

технологічних та економіко-управлінських рішень будівельних 

процесів, що дозволяє визначити фактичні характеристики, 

порівняти їх із апріорними характеристиками проекту та виробити 

проектні рекомендації щодо корегування проектних дій у разі 

необхідності, та визначити фактичне значення ОТН системи 

«виконавець-проект». 

Так, наприклад, один з найпоширеніших підходів у апріорному 

визначенні ОТН будівельного проекту відноситься до задачі 

одноцільової оптимізації і стосується прогнозування імовірності 

виконання із заданим параметром (наприклад, завершення 

будівельного проекту у заданий термін). У цьому випадку, для 

визначення ОТН у системі координат «виконавець-проект», 

розглядається статистична інформація про проекти, в яких брав 

участь виконавець та на підставі отриманого статистичного 

матеріалу визначається рівень ОТН (РОТН) будівельного проекту як 

імовірність p виконання робіт з апріорною тривалістю Т, що не 

перевищує заданої тривалості проекту ТП: РОТН = p (Т < ТП). 

Нескладно побачити, що у вищевикладеній методиці міститься 

низка недоліків, яка обумовлюється труднощами у підготовці, 

наборі і обробці попередньої статистичної інформації про проекти, 

в яких брав участь виконавець, навіть, якщо останній таку 

інформацію надав у повному об’ємі. Якщо виконавець ще не мав 

достатньо виконаних проектів, які схожі на той, що розглядається і 

аналізується, статистична інформація буде невичерпна і, відповідно, 

величина імовірності буде мати низьку достовірність. Якщо ж 

виконавець має достатню кількість виконаних проектів і існує 

необхідний об’єм накопиченої статистичної інформації щодо будь-

яких параметрів і характеристик їх фактичної реалізації, і така 
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інформація може вважатися достовірною статистичною вибіркою, 

постають питання врахування особливостей і умов реалізації 

конкретного проекту під час моделювання його апріорних 

характеристик та подальшого порівняння із статистичним 

показниками попередніх проектів, які мали інші особливості, умови 

реалізації і унікальні непередбачені проектною документацією 

виробничі ситуації, які виникли і були подолані саме у тих 

виконаних проектах.  

Безумовно, показник РОТН, який знайдений з умовами 

останнього прикладу, має свою певну користь і у випадку 

багатоцільової оптимізації проектних рішень послугує, як додаткова 

апріорна інформативна одиниця у вирішенні питань, пов’язаних із 

доцільністю реалізації будівельного проекту, надійності 

запропонованих проектних рішень, можливості усунення імовірних 

відхилень тощо. Але, і для першого наведеного прикладу, і, навіть, 

для другого, згадана методика із наведеними обмеженнями і 

недоліками унеможливлює достовірне визначення рівня ОТН для 

окремої проектної характеристики, що також додатково звужує 

область можливих випадків і знижує достовірність оцінки.  

Таким чином, один з найпоширеніших підходів у апріорному 

визначенні ОТН не може розглядатися, як самодостатня та надійна 

для визначення рівня ОТН системи «виконавець-проект» і 

прийняття рішення щодо необхідності включення проекту, що 

розглядається, до портфелю проектів будівельної організації. 
 

1. Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность 

строительного производства (в условиях автоматизированных систем 

проектирования) / А. А. Гусаков. – Москва : Стройиздат, 1974. – 252 с. 

2. Организационно-технологическая надежность строительства / 

[А.А. Гусаков, С.А. Веремеенко, А.В. Гинсбург и др.]; под ред. А.А. 

Гусакова. – М.: Sv R – Аргус, 1994 – 472 с. 

3. Организационно-технологическая и экономическая надежность в 

строительстве / В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш. – 

Днепропетровск : Наука и образование, 2013. – 193 с. 

4. Антипенко Е. Ю. Принципы анализа капитальных вложений / Е.Ю. 

Антипенко, В.И. Доненко. - Запорожье: Фазан; Дикое Поле, 2005. - 420 с. 

5. Кузнецов С. М. Организационно-технологическая надежность 

строительных процессов  / С. М. Кузнецов, О. А. Легостаева, О. Ю. 

Михальченко и др. // Изд. вузов. Строительство. - 2008. - № 6. - С. 57–65. 

 


