
224                                                                                Збірник наукових праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди 

УДК 94 (477.63).08 
В. С. Лисенко  

ВІДБУДОВА КРИВБАСУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

В статті розглядаються етапи відродження залізного гіганта України – Кривого Рогу. Автор 

аналізує конкретні задачі, що стояли перед місцевим населенням. В роботі наголошується на тому, 

що тема є не цілком досліджена і потребує більш ретельного аналізу і опрацювання. 
Ключові слова: Відбудова, гірничорудна промисловість, металургійний завод, визволення, дирек-

тива. 

В статье рассматриваются этапы возрождения железного гиганта Украина - Кривого Рога. 

Автор анализирует конкретные задачи, стоявшие перед местным населением. В работе подчерки-

вается, что тема не вполне исследована и требует более тщательного анализа и исследования. 
Ключевые слова: Восстановление, горнорудная промышленность, металлургический завод, осво-

бождение, директива.  

The article deals with the history of the industrial giant of Ukraine as Krivoy Rog is called. The author 
analizes the tasks which were put forward in the process of rebuilding of this industrial city. The article re-
veals some historical aspects of this process which were not fully investigated. 
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вересня 1945 надзвичайна комісія повідомила 
про матеріальні втрати від війни. Лише прямі 

збитки внаслідок руйнувань, пограбувань дер-

жавного, кооперативного майна оцінювалися в 

679 млрд. крб. (в довоєнних цінах). А з ураху-

ванням воєнних видатків і втрат від припинення 

промислового і сільськогосподарського вироб-

ництва в районах ,що перебували під нацистсь-

кою окупацією, вони досягли 2 трлн. 569 млрд. 

крб. Ця величезна сума більш ніж у 14 разів пе-

ревищувала усі прибутки державного доходу 

СРСР , загинуло близько 1710 міст, близько 70 

тис. сіл, близько 32 тис. фабрик і заводів [5, 

с.324-328] . Наслідки війни для одного з 

переможців, виходячи із цих цифр, були такими 

ж катастрофічними, як для переможених 

Німеччини та Японії.  
Україна за час війни, потерпіла чи не 

найбільшої розрухи і збитків. було втрачено 1/5 

населення на фронті загинуло 1, 3 млн. укра-
їнців, окупантами знищено 1 млн. 366 тис. 

військовополонених і 3,9 млн. мирних жителів. 

Примусово вивезено до Німеччини 2,4 млн. осіб, 

знищено 1650 підприємств , 27910 колгоспів, 

872 радгоспи, 1300 МТС. Зруйновано і спалено 

714 міст і селищ, понад 28 тисяч сіл, 647 тис. 

житлових будинків. За 1942-43 рр. вивезено з 

території України понад 9 млн. тонн зерна, 400 

тис. тонн цукру і тд. Прямі збитки республіки 

склали 285 млрд. крб., а загальна сума втрат, 

завданих населенню та економіці УРСР, склала 

близько 1,2 трлн. крб. Зруйновано 18 тис. ме-

дичних установ, майже 33 тис. шкіл, училищ, 

технікумів, вузів. З музеїв України  вивезено по-

над 35 тис. найцінніших музейних експонатів [ 

2, с. 478-490 ]. 
Після визволення України почалася відбудова 

міст та сіл. Зважаючи на руйнування, деякі із 

західних експертів вважали, що для відновлення 

господарства СРСР потрібно не менше 20-25 
років. А дехто називав навіть 100 років. Сталося, 

зовсім не так, що й давало підстави впродовж 

багатьох десятиліть глузувати над західними 

пророцтвами. Та при цьому не називалися 

справжні не романтизовані причини швидкої 

відбудови. До них насамперед слід віднести 

можливості, що їх створювала централізована 

тоталітарна система в мобілізації матеріальних і 

людських ресурсів.  
Одним з важливих етапів відбудови України 

було відродження довоєнного промислового 

гіганта – Кривбасу. Керівництво держави  

розуміло , що місто має стратегічне значення і 

тому воно потребує, як найшвидшого від-
родження. Було прийнято ряд рішень, що впли-

нули на подальший процес відновлення. 

Відродження Кривого Рогу це вкрай важлива 

тема, бо тільки з вивченням цього питання ми 

можемо висвітлити всі процеси післявоєнного 

розвитку України. На сьогодні це питання 

досліджують історики-краєзнавці: В. Бухтіяров 

[1], О. Мельник [6], Т. Воронова, О. Комаров [3] 

але можна все рівно вважати, що ця тема 

повністю не досліджена і потрібно вивчати цю 

віху з історії басейну цим і визначається 

актуальність даного дослідження. 
Мета дослідження: з'ясувати основні при-

чини прискореної відбудови Кривого Рогу в к. 
1943 – на поч. 1944 рр. Та періоди самого ж 

відбудовчого процесу в місті. 
В грудні 1943 р., ще до повного визволення 

Криворіжжя в селищі Веселі Терни (північ ба-

сейну) були сформовані деякі відділи виконко-

му: торговий, фінансовий,соцзабез, охорони 

здоров'я тощо. Виконував обов'язки голови ви-

конкому – Зіненко Б.А. 
В січні 1944 р. призначено голів рай-

виконкомів міста, завідуючих відділами і 

здійснено інші заходи по відновленню струк-

турних підрозділів місцевої влади.  
Робота по відбудові народно-господарчого 

господарчого комплексу розпочалась практично 

на наступний день після визволення Централь-

но-Міського району. Так вже 23 лютого 1944 р. 

відновив свою діяльність ЦК спілки 

залізорудної промисловості Півдня. А наступ-

ного дня почав функціонувати виконком міської 

ради – було прийнято рішення про заборону 

самовільного заняття організаціями, 

підприємствами та приватними особами житло-

вих будинків. 
Комісія по встановленню збитків, нанесених 

німецько-фашистськими загарбниками в період 

30-місячної окупації басейну, провела перше 

засідання 27 лютого 1944 р. Її очолив заступник 

голови міськвиконкому Тарасенко Г.В. Згідно 

підрахунків комісії, сума збитків по тресту 

Кривбасруда складала 173 млн. 121 тис. крб., по 

металургійному заводу – 122 млн. 181 тис. крб., 

по коксохімічному заводу – 16 млн. 62 тис. крб., 

по КРЕСу – 31млн. 602 тис. крб., по 

підприємствах місцевої промисловості та кому-

нальному господарству міста -439 млн. 426 тис. 

крб. Сумарна вартість всіх втрат Криворізького 

басейну перевищувала 1,2 млрд. крб. [6, с. 123-
130]. 

Роботу по відродженню басейну очолила 

міська партійна організація при активній 

допомозі профспілок та комсомолу. Засідання 

міськвиконкому в перші тижні проходили прак-

тично щоденно. Головні зусилля були 

направлені на мобілізацію населення Кривого 

Рогу для проведення відновлювальних робіт. 
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Так, 28 лютого виконком оголосив трудову 

повинність всього населення Кривого Рогу від 

16 до 55 років. Очистку міста планувалося за-

вершити до 1 квітня 1944 року. 
Першими в місті розпочали працювати з 24 

лютого робітники котло-ковальського цеху за-

воду "Комуніст", які вручну, без будь-якого 

механічного обладнання, здійснювали ремонт 

вагонеток для шахт. В середині березня було 

введено в експлуатацію малий механічний цех 

заводу, а на початку квітня – пущено карбідо-
ламповий цех. Згодом стали до ладу авторе-

монтний цех, електроремонтний, ремонтний та 

інструментальний цехи. Найбільший цех – чаву-

но-ливарний введено в експлуатацію з 2 червня. 

Він став випускати деталі для шахт і рудників 

вагою від трьох до п'яти тонн [1, c. 278-279]. 
Високими темпами, вдень і вночі йшло 

відновлення залізничних колій. В результаті 1 

березня станція Долгінцево вже могла приймати 

вантажі з матеріалами та обладнанням, які над-

ходили до Кривбасу. 
Для 1944 р. характерним був високий рівень 

трудового ентузіазму серед всіх верств населен-

ня Криворіжжя, що пов'язувалось з надіями на 

краще повоєнне життя . 
В березні-квітні було ініційовано ряд 

патріотичних начинань. Так, комсомольська 

організація Дзержинського району взяла шефст-

во над відбудовою ДП-2. На загальноміському 

мітингу 16 березня , присвяченому повному виз-

воленню Криворізького району, було прийнято 

виклик Донецьких шахтарів на соціалістичне 

змагання. Вже через три дні домогосподарки – 
дружини робітників шахти ім.. Комінтерну звер-

нулись до всіх жінок Кривбасу з закликом вклю-

читись в змагання з Донбасом і виконати роботи 

по благоустрою житлових кварталів та 

відновленню соціально-культурної сфери. Так, 

домогосподарки рудника ім. Фрунзе відбудували 

садок на 100 місць, який почав діяти з 14 квітня. 
Колектив найбільшого в місті Криворізького 

металургійного заводу 13 квітня звернувся з 

відозвою до жителів Кривого Рогу із закликом 

відпрацювати не менше як 50 год. на 

впорядкуванні міста. 
Поширюється рух серед комсомольсько-

молодіжних бригад за отримання звання "фрон-

тових" – тобто , необхідно виконувати не менше 

як 175-200% плану. На кінець квітня на руднику 

Жовтневий вже нараховувалось 35 бригад, які 

боролись за отримання цього звання. Всьому 

місту стають відомими прізвища перших героїв 

праці [3, c. 121-123]. Це бурильник шахти "Ук-

лонка" рудника ім. Артема Сієнков, який 

забов'язався виконати річну програму на 220 %. 

Гірники Аністрат, Сірий, Курило виконували 

щоденно норму більше як на 200%. За 

ініціативою комсомольця Леоніда Студентова 

організовано першу на Криворіжжі комсомоль-

сько-молодіжну бригаду будівельників. На 

кінець травня в басейні нараховувалось 139 та-

ких бригад. 
З перших днів визволення до Кривого Рогу 

почали приїздити добровольці та мобілізовані. 

Вже на 1 березня в Спецбудтресті №2 працюва-

ло 12 396 чол. , а тресті Кривбасруда – 5 227 
чол. 

На 18 березня  відновили роботу більше як 

30 підприємств, включаючи завод "Комуніст", 

який почав виготовляти бурові колонки. Було 

здійснено проходку ствола "4-біс" рудника ім. 

Дзержинського на 23 погонних метри, розпоча-

то відбудову шахти "Червоний партизан"  Пер-

шотравневого рудника. По рудоуправлінню ім. 

Дзержинського відновлено 2 тис. кв. м. 

житлової площі та більше як 5 км під‘їзних 

шляхів. На місяць раніше від запланованого 

терміну розпочала видобуток руди шахта "Ук-

лонка" рудника ім. Артема. Бурильники 

Бородін, Ненько, Сієнков і машиніст під-
йомника Брук 19 квітня видали "нагора" перші 

тонни руди. 23 квітня 1944 р. Державний 

Комітет Оборони прийняв спеціальну постано-

ву про організацію робіт по відродженню 

Криворізького залізорудного басейну. Протягом 

року необхідно було відбудувати в першу чергу 

шахти загальною проектною потужністю більш 

ніж 7 млн. тонн руди і підняти з руїн 125 тис. 

кв. м житла. Згідно цього рішення на шахти по-

вернуто всіх робітників і будівельників, які тут 

раніше працювали. 
Протягом квітня монтери відновили 35 км 

ліній зв'язку і районну телефонну станцію, 

відремонтували 86 км ліній електропередач і 

110 км знаходилися на стадії завершення. Поча-

ли працювати дві 35-кВт і одна 165-кВт 

підстанції [4, с. 155-156]. 
Про масштаби робіт свідчить те, що на 26 

червня до Спецбудтресту з усіх областей 

України прибуло 10 574 осіб. В липні вказаний 

трест здав в експлуатацію шлакоцементний, це-

гельний завод на руднику Леніна і "Червоний 

Жовтень" на Гданцівці , відбудував 4 їдальні 

площею 2 тис. кв. метрів і 800 кв. метрів житло-

вого фонду. 
На 1 серпня на Кривбасі нараховувалось 

19 556 працівників гірничого сектору, в тому 

числі на основному виробництві було задіяно 

14 828 чоловік, з яких на робітничих місцях бу-

ло 11 004 чоловіки. З 24 лютого по 1 серпня 

освоєнно коштів 41569 тис. крб. при плані 

36 267. Але Спецбудтрест влітку виконав тільки 

70-83% виробничого завдання. 
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На початку серпня завершено розгортання 

двох геолого-розвідувальних кампаній – 
відновило роботу 6 бурових, якими пройдено 

340 погонних метрів. 
В серпні видобуто 125 765 тонн руди при 

плані 80 тис. тонн ( 157,2%). Працювало 311 

комсомольсько-молодіжних і "фронтових" бри-

гад, з яких 168 (1554 чол.) були стаханівськими, 

94 (1 070 чол.) – комсомольсько-молодіжними, 

47 ( 478 чол.) - "фронтовими"[3, с. 145-146]. 
На поч. вересня було відновлено 19 шахт з 

середньодобовою продуктивністю понад 10 тис. 

тонн. Ними протягом місяця було видобуто 

270420 тонн залізної руди, що склало 142,2 % 

від плану. Тоді ж розпочато навчання у школах 

ФЗН на рудниках Леніна, Червоно-
гвардійському, Кагановича, Фрунзе, Жовтнево-

му, К. Лібкнехта, Артема, Дзержинського, 

Ілліча, Інгулець. 
У вересні наркомат чорної металургії оголо-

сив конкурс на кращий винахід та 

раціоналізаторську пропозицію, які будуть при-

скорювати розв'язання завдань по відбудові 

Кривого Рогу. 8 вересня відбувся перший зліт 

стахановців Кривбасу по підсумках роботи за 

серпень. З того часу вони стали проводитись ре-

гулярно. 
На кінець жовтня на Криворіжжі працювало 

1613 комсомольсько-молодіжних бригад, з яких 

580 за високопродуктивну працю отримали 

звання "фронтових". Завдяки самовідданій праці 

десятка тисяч наших земляків та тих, хто прибув 

до Кривбасу на допомогу, плани ДКО по ряду 

головних показників були значно перевиконані. 
В 1944 році відбудовано 33 шахти сумарною 

потужністю 9,2 млн. тонн залізної руди. При 

плані видобутку 1 млн. тонн видано на поверх-

ню 938 933 тонни (93,9%). Відвантажено ме-
талургійним заводам при плані 1,3 млн. тонни 

тільки 1,18 тонни (85,3%) [4, c. 34-45]. На 
будівельно-відновлювальних роботах освоєно 

капітальних вкладень 121,5 млн. крб. при плані 

116 млн. крб., в тому числі господарчим спосо-

бом 91 млн. крб.  
Валова продукція склала 7 461 600 крб. (план 

– 7, 225 млн.) собівартість однієї тонни руди – 
44,41 крб. при запланованій 56,09 крб., 

продуктивність праці на одного робітника в 

гірничому секторі – 1,6 тонни при плані 1,44 

тонни ( 111,8%) [3, с. 134-139]. З затоплених 

шахт було відкачано 3 446 476 куб. метрів води. 

На одну тонну видобутої руди затрачено 24, 78 
кВт/год електроенергії. 

Було відбудовано і здано в експлуатацію 

98 823 кв. метрів житлової площі, в тому числі 

57 тисяч – в гуртожитках. Введено в дію 13 шкіл 

ФНЗ, 28 їдалень з пропускною спроможністю 

18 250 чоловік на добу, поновлена робота 10 

пекарнь з продуктивністю 65 тис. кг хліба на 

добу. На кінець року працювало 13 бань, які 

могли пропускати 5 070 чолові в день, 6 пра-

лень 17 дитячих садків на 1155 місць, 9 ясел на 

595 дітей, 10 лікарень на 890 ліжок [1, с.56-67] 
На 1 січня 1945 р. в гірничому секторі пра-

цювало 22 661 чоловік, з яких робітники скла-

дали 16 232 чоловіки. Протягом 1944 р. різним 

спеціальностям навчено 4 601 і підвищило 

кваліфікацію 810 чоловік. 
План видобутку руди виконало 8 шахт і 5 

шахтоуправлінь: Жовта Річка – 104%, 
Орджонікідзе – 115,4%, Кірова – 122,6%, Карла 

Лікбнехта – 106,4%, Ілліча – 103%. 
Шахтоуправління Кірова отримало перехідний 

червоний прапор Державного Комітету Оборо-

ни за кращі показники в 1944 р. [1, c. 215-218] 
Добились виконання річної норми на 200 і 

більше відсотків бурильники: Стаднік І. - 323%, 
Кобзар І. – 293%, Трюков В. – 250% і тд. З за-

гального числа працюючих 3 547 чоловік за 

відрядною системою стахановців було 1 837 , з 

них виконувало норму в грудні 1944 р. на 150-
200% - 1 271, на більш як 200% - 361 чоловік. 

Ударників нараховувалось 3 236 чоловік. 
Продовжувалась війна. Вся господарча 

діяльність з перших днів визволення Кривого 

Рогу була підпорядкована головному завданню 

– найшвидшому відновленню гірничорудного 

центру півдня СРСР. Великий внесок у перемо-

гу зробили робітники міста, своєю працею вони 

давали матеріал для танків,зброї та іншого ус-

таткування на фронт Весною 1945 року на 

Криворіжжя прибув поїзд газети "Комсомоль-

ська Правда". Поїзд пробув у місті рівно місяць 

і видав 50 номерів газети, де детально описував 

відбудовчий процес. В газеті, розповідається 

про соціалістичні змагання будівників та недос-

тачу робочої сили, інструментів, працю жінок, 

що працювали по 18 годин на добу [6, c. 134-
135]. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Можна зробити висновок, що 

відбудова Кривого Рогу відбувалась прискоре-

ними темпами, тому що керівництво то-
дішнього СРСР, розуміючи важливість за-
лізного гіганта для подальшого ведення 

бойових дій, зробило все можливе для приско-

реного підняття міста з руїн. Завдяки на-
полегливій праці наших земляків та 

добровольців з усіх союзних республік за ко-

роткий час вдалося підняти місто з руїн та 

відновити роботу гірничорудної промисловості 

та металургійного комплексу. Перед молодим 

покоління істориків-краєзнавців повстає ряд 

проблем у вивченні історії рідного міста 
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вирішення яких є вкрай актуальним. Ми повинні 

пам'ятати, що тільки ми можемо як творити 

історію, так і з'ясовувати минуле, що є вкрай 

важливим. 
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