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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Анотація. Проаналізовано тенденції залучення Україною ресурсів у сфері 
міжнародного фінансового співробітництва. Розглянуто напрями співро-
бітництва між нашою країною та міжнародними фінансовими організація-
ми (МФО), які сприятимуть реалізації потенціалу вітчизняної економіки 
(бюджетна підтримка, макрофінансова, технічна допомога тощо). Дослід-
жено окремі аспекти укладання відповідних фінансових угод щодо бюджетної 
підтримки, які відображають ключові завдання розвитку: удосконалення 
управління державними фінансами; досягнення макроекономічної стабіль-
ності та економічного зростання; боротьба з корупцією і шахрайством; 
сприяння реформам і покращання надання послуг у різних галузях; захист 
прав людини та демократичних цінностей; удосконалення системи залу-
чення внутрішніх фінансових ресурсів і зменшення залежності від зовнішньої 
допомоги. Наголошено на необхідності удосконалення співробітництва 
України з МФО через продовження реформ у провідних сферах, посилення 
заходів щодо управління державними фінансами; покращання планування, 
залучення, використання, моніторингу та контролю процесів надання до-
помоги МФО з метою підвищення ефективності реалізації програм. 
К л ю ч о в і  с л о в а :  міжнародні фінансові організації, стратегія співробіт-
ництва України з МФО, економічні реформи, механізми залучення ресурсів 
МФО, кредитні інструменти МФО, інноваційні механізми міжнародного 
фінансового співробітництва України .
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ENSURING THE EFFECTIVENESS OF PROJECTS IMPLEMENTATION 
IN UKRAINE USING INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS 

RESOURCES
Abstract. The article analyzes current trends in attracting resources to Ukraine in the 
field of international financial cooperation. As part of the study, the authors examine 
the areas of cooperation between Ukraine and international financial institutions 
(IFIs) that will help to realize the potential of the Ukrainian economy: budget support, 
macrofinance assistance, technical assistance, etc. The authors analyze some aspects 
of concluding international financial agreements on budgetary support, which reflect 
the following five key development objectives: improving public finance management; 
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achieving macroeconomic stability and economic growth; combating corruption and 
fraud; promoting reforms and improving the provision of services in various sectors; 
protection of human rights and democratic values; improving the system of attracting 
domestic financial resources, and reducing dependence on external assistance. 
Particular attention is focused on the need to improve IFIs-Ukraine cooperation by 
continuing reforms in key areas, strengthening measures to manage public finances, 
improving planning, attracting, using, monitoring and controlling the IFIs fund use 
to improve the effectiveness of program implementation.
K e y w o r d s: International financial institutions, strategy of IFIs-Ukraine 
cooperation, economic reforms, mechanisms for attracting IFIs resources, IFIs 
credit instruments, innovative mechanisms of international financial cooperation 
of Ukraine .

JEL classification: F34, H81, O19.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
В УКРАИНЕ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Проанализированы тенденции привлечения Украиной ресурсов 
в сфере международного финансового сотрудничества. Рассмотрены  
направления сотрудничества между нашей страной и международными 
финансовыми организациями (МФО), которые будут способствовать реа-
лизации потенциала отечественной экономики (бюджетная поддержка, 
макрофинансовая, техническая помощь и т. д.). Исследованы отдельные 
аспекты заключения соответствующих финансовых соглашений по бюд-
жетной поддержке, отражающие ключевые задачи развития: совершенство-
вание управления государственными финансами; достижение макроэконо-
мической стабильности и экономического роста; борьба с коррупцией и 
мошенничеством; содействие реформам и улучшение предоставления услуг 
в различных отраслях; защита прав человека и демократических ценностей; 
совершенствование системы привлечения внутренних финансовых ресурсов 
и уменьшение зависимости от внешней помощи. Отмечена необходимость 
совершенствования сотрудничества Украины с МФО путем продолжения 
реформ в ключевых сферах, усиления мер по управлению государственными 
финансами; улучшения планирования, привлечения, использования, монито-
ринга и контроля процессов оказания помощи МФО с целью повышения 
эффективности реализации программ.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  международные финансовые организации, стратегия 
сотрудничества Украины с МФО, экономические реформы, механизмы 
привлечения ресурсов МФО, кредитные инструменты МФО, инновационные 
механизмы международного финансового сотрудничества Украины .

Процеси, що супроводжують реалізацію реформ в Україні, потребують по-
силеної уваги щодо впорядкування, оптимізації та розвитку сфери міжнарод-
ного фінансового співробітництва . У країні протягом тривалого періо ду сфор-
мовано доволі дієву логічну і послідовну систему законодавчого та нормативно-
правового регулювання, що супроводжує процеси залучення, використання, 
контролю й моніторингу зовнішніх фінансових ресурсів, насамперед стосовно 
сфери співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) .
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Водночас у більшості досліджень, присвячених аналізу проблематики 
співробітництва з МФО, порушується питання недостатньої ефективності 
використання залучених зовнішніх ресурсів . 

Зазвичай під недостатньою ефективністю маються на увазі не математично 
обраховані показники й коефіцієнти, а такі непрямі показники, як низький від-
соток вибірки коштів за інвестиційними проектами та програмами розвитку, 
велика кількість анульованих проектів (або навіть проектів, реалізація котрих 
не розпочалася), недосягнення запланованих цілей (соціально-економічних 
ефектів, покращання показників у тій чи іншій сфері реформування тощо) .

Складність проведення комплексного аналізу ефективності реалізації 
програм і проектів МФО в Україні зумовлюється доволі обмеженим доступом 
до відповідної документації . До прямих першоджерел для аналізу належать 
результати аудиту стану використання коштів МФО, який проводиться Ра-
хунковою палатою . Таким чином, дуже важливо розглянути питання дослід-
ження реального стану реалізації програм і проектів МФО для розроб лення 
рекомендацій щодо подальшої оптимізації, упорядкування, підвищення ефек-
тивності фінансування за рахунок зовнішніх фінансових ресурсів .

Проблеми співпраці України з МФО в умовах фінансової глобалізації та 
євроінтеграції відображено в роботах таких вітчизняних науковців, як О . Г . Бі-
лорус, Т . І . Єфименко, Я . Б . Базилюк, О . В . Гаврилюк, В . П . Колосова, Т . М . Мель-
ник, Г . В . Миськів, О . О . Ромодан, Г . М . Терещенко, А . Г . Цибуляк, В . В . Шемаєв 
[1–16] та ін .

Мета статті – дослідження стану залучення та використання позик (кре-
дитів) МФО на реалізацію проектів економічного й соціального розвитку в 
нашій країні, оцінка дієвості моніторингу та контролю стану виконання про-
ектів і використання запозичених коштів Міністерством фінансів України 
(далі – Мінфін) . 

Співробітництво з МФО є стабілізаційним чинником розв’язання багатьох 
проблем, зумовлених викликами нової економічної реальності . Ефективне 
використання відповідної ресурсної та інформаційної підтримки дає змогу 
підтримувати макроекономічну рівновагу, забезпечувати стабільне функціо-
нування фінансового сектору, суб’єктів підприємництва та домогосподарств . 
Тому постає потреба в запровадженні якісніших підходів до правового регу-
лювання співпраці України з МФО .

Аналіз стану використання коштів МФО в державному секторі здійснено 
на підставі інформаційних матеріалів звіту Рахункової палати про результати 
аналізу стану залучення та використання позик міжнародних фінансових 
організацій [17] . З’ясовано, що несвоєчасне та/або неповне використання кош-
тів МФО призводить до гальмування проектів, продовження строків їх реалі-
зації, в окремих випадках до анулювання виділених коштів і, як наслідок, – до 
неефективного використання бюджетних коштів . 

У секторі транспортної інфраструктури, згідно з інформаційними 
матеріалами Мінфіну, на реалізацію проектів негативно впливали: відсутність 
стратегії реформування галузі; необхідність внесення змін до законодавства; 
тривале узгодження питань відведення земельних ділянок; сезонність про-
ведення робіт; довгочасна підготовка тендерної документації; нестача коштів, 
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передбачених державним бюджетом на співфінансування заходів у відповід-
ному році і, як наслідок, необхідність продовження строків реалізації проектів; 
брак коштів, необхідних для сплати ПДВ . З метою активізації використання 
коштів проектів у секторі транспортної інфраструктури сформовано такі про-
позиції: можливість сплати ПДВ за рахунок позики, або місцевого бюджету, 
або коштів самого підприємства; отримання згоди землевласників та місце-
вої влади щодо переселення та відведення землі на етапі підготовки проектів 
(до набрання чинності міжнародним договором); передбачення в державно-
му бюджеті у повному обсязі коштів для фінансування відведення землі .

В енергетичному секторі на реалізацію проектів негативно впливали: 
потреба в реформуванні галузі; тривале узгодження питань відведення зе-
мельних ділянок; довгочасна підготовка тендерної документації; складність 
технологічного процесу модернізації енергетичної системи . Для активізації 
виконання проектів запропоновано такі способи вирішення проблемних 
питань: прискорення підготовки стратегії реформування галузі; отримання 
згоди землевласників та місцевої влади щодо переселення й відведення землі 
на етапі підготовки проектів (до набрання чинності міжнародним договором) .

У секторі житлово-комунального господарства (ЖКГ) головними проб-
лемами, які стримували реалізацію проектів та негативно впливали на ви-
користання коштів були: слабка інституційна спроможність відповідального 
виконавця та бенефіціарів проектів; відсутність порядку відбору субпроектів 
і тривалий відбір потенційних бенефіціарів; довгочасна підготовка тендерної 
документації та низька якість останньої через брак досвіду; нестача коштів, 
необхідних для сплати ПДВ; відсутність підтримки субпроектів унаслідок 
зміни керівництва в містах-учасниках та керівництва підприємств – учасників 
проектів . Розроблено такі пропозиції з метою розв’язання названих проб лем: 
розроблення та затвердження Порядку відбору потенційних бенефіціарів 
проектів; забезпечення їх відбору тільки на етапі підготовки (до підписання 
кредитних угод); проведення консультації з Європейським інвестиційним 
банком (ЄІБ) щодо можливості прямого кредитування комунальних підпри-
ємств; залучення грантових коштів для модернізації та технічного переосна-
щення комунальних підприємств; вирішення питання можливості сплати 
ПДВ за рахунок позики, місцевого бюджету або коштів самого підприємства 
(до набрання чинності міжнародним договором) .

У соціальному секторі та секторі охорони здоров’я виконання проектів 
стримували: відсутність стратегії реформування сектору; невідповідність 
мети проектів політиці нового керівництва міністерств; потреба у внесенні 
змін до законодавства; слабка інституційна спроможність відповідального 
виконавця та бенефіціарів проектів; низька якість та незадовільні темпи під-
готовки тендерної документації . Для врегулювання цих питань та активізації 
реалізації проектів запропоновано провести реструктуризацію проектів з 
метою переорієнтації фінансування заходів, спрямованих на підтримку нової 
політики розвитку вказаних секторів . 

Прикладом того, як несвоєчасне вирішення проблемних питань впливає 
на реалізацію проектів МФО, є ситуація з проектами “Незв’язаний фінансо-
вий кредит – Інвестиційна частина“ та “Надзвичайна кредитна програма для 
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відновлення України” (загальна сума двох проектів – 500 млн євро), мета яких 
полягає у відновленні комунальної та соціальної інфраструктури східних 
регіонів України . Попри важливість цих проектів та те, що закінчення стро-
ків їх виконання у грудні 2017 р ., щодо першого вибірка коштів узагалі не 
розпочиналась, а за другим вона дорівнює лише 7,5 % . 

До причин такого стану реалізації проектів належать: невизначеність коор-
динатора залучення коштів для подолання негативних наслідків воєнної агресії 
на Сході України, відсутність чітких критеріїв відбору проектів з урахуванням 
потреб регіону (порядку відбору) та належного бачення необхідних обсягів 
фінансування для відновлення головних інфраструктурних об’єктів у східних 
регіонах, а також задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб . Зазначене 
призводить до необґрунтованих обсягів залучення кредитних коштів МФО . 

Отже, найпоширенішими проблемними питаннями, які негативно впли-
вають на рівень вибірки коштів МФО, є:

 – відсутність стратегії реформування відповідного сектору економіки 
(енергетичний сектор, сектор транспортної інфраструктури, соціаль-
ний сектор); 

 – необхідність внесення змін до законодавства (сектор ЖКГ, сектор 
транспортної інфраструктури, соціальний сектор);

 – тривала підготовка тендерної документації (сектор ЖКГ, сектор транс-
портної інфраструктури, енергетичний сектор); 

 – довгочасне узгодження питань відведення земельних ділянок (енерге-
тичний сектор, сектор транспортної інфраструктури); 

 – низька інституційна спроможність відповідального виконавця та бе-
нефіціарів проектів (сектор ЖКГ, соціальний сектор); 

 – брак коштів для сплати ПДВ (сектор ЖКГ, сектор транспортної інф-
раструктури) . 

Разом із тим усі названі аспекти зводяться до незадовільної або неефектив-
ної роботи в цьому напрямі відповідальних виконавців (Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укра-
їни (далі – Мінрегіон), Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України (далі – Міненерговугілля), Державне агентство автомобільних доріг 
України (далі – Укравтодор), Міністерство охорони здоров’я України (далі – 
МОЗ), Міністерство соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), ор-
гани місцевого самоврядування), а також Мінфіну, який є координатором цієї 
діяльності, а в окремих випадках – відповідальним виконавцем або учасником . 

Після прийняття рішення про передачу функцій з формування та реалізації 
єдиної державної фінансової політики у сфері співробітництва з МФО і коорди-
нації пов’язаної з цим роботи від Міністерства економічного розвит ку і торгівлі 
України до Міністерства фінансів України робота в цьому напрямі була активі-
зована . Проте ситуація насправді не покращилася, про що свідчать низький рівень 
вибірки коштів проектів МФО і негативна динаміка цього показника протягом 
2014–2016 рр ., а також низький відсоток виконання планових показників ви-
користання коштів позик МФО, у тому числі в секторальному розрізі .

Незадовільний рівень зазначених показників, у свою чергу, вказує на не-
достатню дієвість моніторингу стану реалізації проектів і контролю з боку 
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Мінфіну та відповідальних виконавців проектів МФО (далі – відповідальні 
виконавці) .

Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 27 .01 .2016 
№ 70 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення 
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтри-
муються міжнародними фінансовими організаціями (далі – Порядок 70), 
Мінфін не забезпечив прийняття актів щодо затвердження порядку ведення 
реєстру проектів економічного та соціального розвитку України та порядку 
проведення проектної експертизи . Відсутність такого реєстру та брак від-
критого доступу до нього провокують ризики корупції .

Урядом було своєчасно прийнято концептуальні й стратегічні докумен-
ти – Концепцію планування, залучення, ефективного використання та моні-
торингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями й Стратегію залучення, використання та моніто-
рингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями на 2013–2016 роки, які схвалені розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України від 20 .10 .2011 № 1075-р і від 11 .09 .2013 
№ 697-р (далі – Концепція та Стратегія), щодо залучення та використання 
ресурсів МФО на середньостроковий період .

Кошти МФО залучалися згідно з напрямами, встановленими цими до-
кументами, зокрема з відповідними обґрунтуваннями, але вчасність і повно-
та виконання завдань, а також досягнення визначених цілей проектів у вка-
зані терміни та в належних обсягах не було забезпечено повною мірою . Крім 
того, після затвердження Порядку 70 і до сьогодні не прийнято нового стра-
тегічного і програмного документа з питань співпраці з МФО . 

На 1 липня 2017 р . портфель активних інвестиційних проектів МФО на 
стадії реалізації складався з 33 одиниць на загальну суму близько 3188 млн 
дол . США і 4893 млн євро .

З 2014 до 2016 р . залучено 2435,16 млн дол . США і 2592,0 млн євро,  
у тому числі від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) – 
2135,16 млн дол . США, від Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) – 300 млн дол . США і 150 млн євро, від ЄІБ – 2075 млн євро, від Кре-
дитної установи для відбудови (далі  – KfW) – 367 млн євро .

Протягом аналізованого періоду тривала переорієнтація структури порт-
феля проектів МФО на реалізацію інвестиційних проектів для забезпечення 
енергоефективності та енергонезалежності, на модернізацію інфраструктури 
і житлово-комунального сектору . Найбільші обсяги залучених коштів спря-
мовувалися на розвиток і реформування енергетики та підвищення енерго-
ефективності . Другий за обсягом залучених коштів – транспортний сектор 
економіки, третій – житлово-комунальний сектор .

Таким чином, у 2014–2016 рр . прийнято 11 рішень про доцільність під-
готовки проектів . Однак не ухвалено рішень за такими проектами, як “Основ-
ний кредит для аграрної галузі – Україна”, “Реконструкція підстанцій східної 
частини України” та “Будівництво Канівської ГАЕС” .

Прийняті рішення відповідають напрямам, визначеним стратегічними 
документами з питань співпраці з МФО . Проте підготовка проектних доку-
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ментів здійснювалась відповідальними виконавцями та ініціаторами проектів 
із порушеннями встановлених вимог і недоліками . Крім того, заходи на під-
готовчому етапі проектів проводились із затримками та в неповних обсягах .

На стадії підготовки у 2014–2016 рр . перебували 32 спільні з МБРР, ЄБРР, 
ЄІБ і KfW проекти . Розпочато реалізацію 23 проектів, підготовку ще трьох 
скасовано . Майже втричі більше від визначеного терміну проходили стадію під-
готовки чотири спільні з ЄБРР та ЄІБ проекти загальною вартістю 1,6 млрд євро .

На порушення затвердженого Порядку ініціювання, підготовки та реаліза-
ції проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 26 .11 .2008 № 1027, Мінфін передбачав у проектах 
законів про бюджет на 2014–2016 роки кошти всього семи позик за відсут-
ності рішень уряду про залучення фінансових ресурсів МФО на загальну суму 
245 млн грн, а кошти позик ЄІБ, ЄБРР на реалізацію п’ятого проекту “Покра-
щення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг” включено 
Мінфіном до держбюджету на 2016 р . за відсутності необхідних рішень .

Відповідальні виконавці протягом звітного періоду вживали заходи щодо 
набрання чинності підписаними угодами про позики щодо 23 проектів . Однак 
термін набрання чинності угодами про позики з МБРР у середньому становив 
майже 3 міс ., угодами з KfW – 9 міс ., а з ЄБРР та ЄІБ – майже рік .

Незадовільний стан використання коштів МФО, як зазначалося, є резуль-
татом неефективного здійснення відповідальними виконавцями нагляду і 
контролю за реалізацією бенефіціарами проектів та свідчить про незадовіль-
ну роботу відповідальних виконавців (Мінрегіону, Міненерговугілля, Украв-
тодору, МОЗ, Мінсоцполітики, Дніпровської міської ради) .

У секторі транспортної інфраструктури реалізуються вісім проектів МФО 
на суму 1130 млн дол . США і 1239 млн євро, з них чотири – будівництво авто-
мобільних доріг (1010 млн дол . США і 900 млн євро), два – будівництво ме-
трополітену в м . Дніпро (304 млн євро) та два проекти – покращання заліз-
ничного сполучення (120 млн дол . США і 55 млн євро) .

Аналіз стану використання коштів проектів МФО у цьому секторі засвід-
чує, що за проектами, відповідальним виконавцем або учасником яких є 
Укравтодор, Мінфін та міська рада м . Дніпро, вибірка коштів незадовільна .

В енергетичному секторі реалізується 14 проектів на суму 878,42 млн дол . 
США і 2015,5 млн євро, з них 12 (378,42 млн дол . США і 2015,5 млн євро) – на 
підприємствах, котрі належать до сфери управління Міненерговугілля . Ви-
бірка коштів за більшістю із зазначених проектів (7 із 12) є незадовільною .

У секторі ЖКГ виконуються шість проектів на суму 665,5 млн дол . США 
і 632,54 млн євро, з них відповідальним виконавцем чотирьох проектів ви-
значено Мінрегіон, проекту муніципального водопостачання у м . Чернівці –  
КП “Чернівціводоканал”, а відповідального виконавця проекту “Надзвичайна 
кредитна програма для відновлення України” не визначено . Аналіз вибірки кош-
тів за ними засвідчив украй незадовільне використання залучених ресурсів, 
зокрема за проектом “Надзвичайна кредитна програма для відновлення Украї-
ни” (ЄІБ, 13 травня 2015 р . – 22 грудня 2017 р .) . За проектами “Програма розвит-
ку муніципальної інфраструктури України” (ЄІБ, 3 лютого 2016 р . – 23 липня 
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2021 р .) та “Проект муніципального водопостачання м . Чернівці, стадія І” (KfW, 
27 січня 2016 р . – 31 грудня 2018 р .) вибірка коштів взагалі не розпочиналася .

За проектами “Проект з підвищення енергоефективності у секторі цен-
тралізованого теплопостачання” та “Розвиток міської інфраструктури – 2” 
вибірка становила 2,7 і 2,2 % (початок реалізації – 21 листопада 2014 р ., за-
вершення – 31 жовтня 2020 р ., загальна сума – 665,5 млн дол . США) .

Крім того, Мінрегіон спільно з Мінфіном, Мінінфраструктури, Міненерго-
вугіллям визначений учасником проекту “Незв’язаний фінансовий кредит –  
Інвестиційна частина” (KfW), мета якого – інвестиції у відбудову та модер-
нізацію інфраструктури східних регіонів України .

Попри важливість цього проекту і те, що з початку його реалізації минуло 
два роки (15 липня 2015 р . – 31 грудня 2017 р .), вибірку коштів так і не запо-
чатковано .

У соціальному секторі та секторі охорони здоров’я реалізуються два проек-
ти: “Модернізація системи соціальної підтримки населення” та “Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей” (514,73 млн дол . США), відповідальни-
ми виконавцями яких є Мінсоцполітики та МОЗ .

Аналіз показника вибірки коштів за цими проектами також свідчить про 
невідповідність використання доступних ресурсів термінам реалізації про-
ектів, особливо за проектом МОЗ (4 %) .

Крім того, в Україні реалізуються два проекти з метою підтримки малого та 
середнього підприємництва “Основний кредит для малих та середніх підпри-
ємств” (ЄІБ, 16 серпня 2015 р . – 24 грудня 2017 р .) і “Підтримка малих та серед-
ніх підприємств” (KfW, 29 грудня 2012 р . – 29 грудня 2016 р .) та один проект 
в аграрному секторі (“Основний кредит для аграрної галузі – Україна”, ЄІБ) .

Вибірка коштів за цими проектами не розпочалася, відповідальні вико-
навці не визначені, водночас строки реалізації проектів завершуються .

Аналіз динаміки використання коштів МФО у 2014–2016 рр . з урахуван-
ням доведених планових показників порівняно з фактичними даними свідчить 
про систематичне невиконання цих показників у кожному з названих вище 
секторів та, відповідно, про незадовільний рівень використання цих коштів . 
У 2015 і 2016 рр . плановий показник використання коштів МФО істотно 
зменшився проти 2014 р . і становив менше половини від запланованого .  
Зокрема, якщо у 2014 р . показник виконання дорівнював 70,5 %, то у 2015 і 
2016 рр . – лише 47,47 і 42,44 % .

Усього за 2014–2016 рр . виконання планових показників використання 
коштів МФО становило 49,43 % (для порівняння: 2011 р . – 93 %, 2012 р . – 78, 
2013 р . – 69 %) . Найкритичніша ситуація склалася в секторі ЖКГ: відсоток 
виконання планового показника використання коштів щороку зменшувався 
і у 2016 р . становив лише 10,4 % (2014 р . – 113,9 %, 2015 р . – 33,6 %) . Тенденція 
до зменшення спостерігалася і за проектами, відповідальним виконавцем яких 
є Міненерговугілля: 2014 р . – 72,7 %, 2015 р . – 64,7, 2016 р . – 55,7 % . У секторі 
транспортної інфраструктури показник використання коштів МФО у 2015 і 
2016 рр . також погіршився: 2014 р . – 73,7 %, 2015 р . – 40, 2016 р . – 47 % . У соці-
альному секторі плановий показник хоч і збільшився у 2016 р . проти поперед-
нього року (43,5 %), але це пов’язано з вкрай низьким відсотком у 2015 р . (12,7 %) .
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Протягом 2014–2016 рр . завершено реалізацію дев’яти проектів МФО на 
суму 1380,5 млн дол . США, з них використано 1277,49 млн дол . (92,5 %) до-
ступних ресурсів .

Наслідком анулювання 103,1 млн дол . США (на час проведення аналізу –  
понад 2,5 млрд грн) через незадовільну роботу відповідальних виконавців є 
невикористання дешевих ресурсів для реформування відповідного сектору 
економіки, в окремих випадках – недосягнення мети проекту та неефектив-
не використання бюджетних коштів .

Приклад неефективної діяльності – результати проекту “Модернізація 
державних фінансів”, за яким використано 3,9 млн дол . США, а анульовано 
46,1 млн дол . США . Неефективно використана сума бюджетних коштів через 
сплату одноразової комісії за відкриття позики становила 125 тис . дол . США 
(більш як 3 млн грн) .

За результатами аналізу матеріалів Рахункової палати, можна виокреми-
ти такі рекомендації: 

 – на рівні Кабінету Міністрів України розглянути питання доцільності роз-
роблення та затвердження нової стратегії з питань співробітництва з МФО;

 – Мінфіну забезпечити прийняття порядку ведення реєстру проектів еко-
номічного та соціального розвитку України, що підтримуються МФО;

 – Мінфіну та відповідальним виконавцям проектів МФО проаналізувати 
причини й проблемні питання, що спричиняють затримки у підготовці та 
реалізації спільних проектів економічного та соціального розвитку Украї-
ни, надати пропозиції щодо удосконалення чинних актів законодавства;

 – розглянути питання щодо стану співробітництва з МФО з урахуванням 
проведеного аналізу і виявлених проблем, у тому числі в діяльності 
відповідальних виконавців; вжити дієвих заходів для реального по-
ліпшення стану реалізації відповідних проектів;

 – Мінфіну розглянути за результатами аналізу причин затримок у під-
готовці та реалізації проектів МФО доцільність внесення зміни та/або 
доповнень до нормативних актів;

 – вивчити питання доцільності посилення інституційної спроможності 
самостійного структурного підрозділу, до повноважень якого нале-
жить координація роботи, пов’язаної з ініціюванням, підготовкою та 
реалізацією проектів економічного й соціального розвитку України, що 
підтримуються МФО [17] .

Не менш важливим є оновлення Стратегії партнерства України з ЄБРР до 
2020 року з метою усунення “вузьких місць” реформ і, отже, сприяння в до-
сягненні нашою країною успіхів у реалізації амбітної програми економічних 
реформ та інтеграції з ЄС, зважаючи на Угоду про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”, які ґрун-
туються на завданнях забезпечення стійкого й динамічного економічного 
зростання . Стратегія партнерства України з ЄБРР протягом наступного ко-
роткострокового періоду має зосередитись на підтримці: стабілізації банків-
ського сектору й цільового фінансування, агробізнесу та інфраструктури, що 
доповнюватиметься підтримкою двох міжсекторних тем, пов’язаних із по-
ліпшенням бізнес-середовища і підвищенням енергоефективності тощо .
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В умовах швидкого динамічного розвитку партнерських відносин Украї-
ни з ЄІБ констатується відсутність стратегічного документа стосовно дво-
сторонніх партнерських відносин . Водночас актуальна Стратегія залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробіт-
ництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013–2016 роки не 
визначає цільових пріоритетів співпраці з банком [18] .

Тому для забезпечення ефективного розвитку взаємного співробітництва 
варто в найкоротші терміни ухвалити скоординовану виважену та узгоджену 
сторонами Стратегію діяльності ЄІБ в Україні на середньострокову перспек-
тиву, яка би передбачала пріоритетні напрями діяльності та операційні цілі . 

Крім того, автори наголошують на необхідності вдосконалення співпраці 
з МФО шляхом внесення змін до законодавчого та нормативно-правового 
регулювання: 

 – ухвалення змін до Закону України “Про міжнародні договори України” 
[19], а саме приведення його норм у відповідність зі ст . 15 Бюджетного 
кодексу України, завдяки чому буде скорочено термін і спрощено про-
цедуру розроблення та укладення кредитних угод та підвищено ефек-
тивність державного управління;

 – запровадження електронного документообігу між заявниками, котрі 
ініціюють або готують проект, та Мінфіном, включаючи можливість офі-
ційного подання документів на розгляд до Мінфіну в електронній формі;

 – прийняття Закону України “Про міжнародну технічну допомогу”, який 
визначав би порядок її залучення та використання, зокрема особливості 
здійснення програм та проектів, з огляду на цілі, принципи та положення 
вітчизняного законодавства та міжнародних договорів України . Основ-
на мета закону полягала б у залученні фінансових ресурсів у іноземній 
та національній валюті, запозиченні та обміну досвідом для подальшого 
розвитку відносин у цій сфері;

 – внесення змін до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніто-
рингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, в частині оптимізації процедур, скорочення часу та кіль-
кості необхідних документів для започаткування проекту й початку 
переговорів із МФО [20] .
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