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ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ  

В НЕЗНІМНІЙ ОПАЛУБЦІ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ 

 

Технологічні та конструктивні особли-

вості процесу реконструкції будівель наразі 

доволі детально вивчені та досліджені. Од-

нак практичний досвід свідчить про те що   

кожна окрема будівля вносить свою індиві-

дуальність в виборі,  як конструктивних так 

і організаційно-технологічних рішень буді-

вельних робіт. Ці особливості характеризу-

ються  рядом факторів, що впливають на ви-

бір конкретних рішень. Найбільш суттє-

вими з них є ущільненість будівельних май-

данчиків, різнорідність архітектурно-конс-

труктивних рішень будівель, технічний стан 

конструкцій, умови експлуатації об’єктів, 

тощо [1, 2]. Тому вибір конкретних констру-

ктивних та організаційно-технологічних рі-

шень базується на попередньому аналізі 

ступеню впливу всіх чинників об’єкту реко-

нструкції  на техніко-економічні  показники 

будівництва.  

Одним з достатньо складних видів ро-

біт при реконструкції цивільних будівель 

є заміна чи підсилення міжповерхових пе-

рекриттів. Особливо це  стає складним при 

заміні перекриттів  багатоповерхових бу-

дівель в умовах їх експлуатації. Тому 

практичний досвід виконання такого виду 

робіт є важливим та актуальним. 

На одному з об’єктів міста Києва 

стала проблема заміни чи підсилення де-

рев’яного міжповерхового перекриття 5-

ти поверхової будівлі старої забудови. При 

цьому підсиленню підлягали перекриття 

3-го поверху. Стіни будівлі цегляні, тов-

щиною 710,0 мм, міжповерхові перек-

риття дерев’яні балки з накатом з пластин 

та глиняною засипкою. Виліт існуючих ба-

лок перекриття становить 7,2 м.  В процесі 

експлуатації дерев’яні конструкції були 

частково пошкоджені: кінці балок були ча-

стково зіпсовані деструктивною гниллю; 

частково мали прогини несучих балок, що 

перевищували гранично допустимі зна-

чення регламентовані відповідними нор-

мами [3]. Прилеглі приміщення 2-го та 4-

го поверхів експлуатувались, як житлові 

квартири. Вікна квартири виходять на го-

ловний фасад однієї з пожвавлених вулиць 

центру столиці. Перед фахівцями постало 

запитання, яким чином виконати підси-

лення в даних умовах зі зведенням до мі-

німуму впливу на нормальну експлуата-

цію прилеглих житлових приміщень. Про-

ектувальниками було запропоновано два 

варіанти конструктивних рішень. Перше 

це влаштування додаткових металевих не-

сучих балок, паралельно існуючим з моно-

літною залізобетонною плитою поверх 

них (Варіант 1), рис.1.  

 
Рис. 1. Варіант конструктивного рішення 

підсилення перекриття шляхом влашту-

вання монолітного залізобетонного пере-

криття по стальним балкам з незнімною 

опалубкою з профільованого стального 

листа 
 1- існуюча дерев’яна балка; 2- накат з плас-

тин; 3- монолітний бетон; 4- арматурна сітка; 

5- робоча арматура; 6-  вертикальний анкер; 

7- стальний профільований лист; 8- стальна 

балка; 9- штукатурка стелі; 10- черепний брус 
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В процесі реалізації цього рішення пе-

редбачалось виконання наступних видів 

робіт: 

- розбирання покриття підлоги; 

- розбирання глиняної засипки; 

- влаштування в стінах ніш для спирання 

несучих металевих балок; 

- установка балок та обмонолічування їх 

кінців; 

- влаштування звукоізоляційних полот-

нищ з мінераловатних матеріалів; 

- укладка по верху балок профільованих 

стальних листів; 

- армування конструкцій плити та укла-

дка бетонної суміші. 

Аналіз наведеної технології вико-

нання робіт  виявив кілька чинників, котрі 

обмежують раціональне та безпечне вико-

нання робіт. По перше підйом металевих 

балок за допомогою крану через   вікна  

був  не можливим. Зварювання балок з ок-

ремих елементів досить трудомістко та по-

жежонебезпечно.  

З урахуванням виказаних факторів 

було прийнято інший варіант конструкти-

вного рішення (Варіант 2), а саме. Влаш-

тування ребристого монолітного залізобе-

тонного перекриття в незнімній опалубці 

зі спеціальних профільованих стальних 

листів, рис. 2. 

 
Рис.2. Варіант конструктивного рішення підсилення перекриття шляхом влаштування реб-

ристого монолітного залізобетонного перекриття  в  незнімній  опалубці  з  спеціальних 

профільованих  стальних листів 

 

В процесі реалізації вказаного варіа-

нту було передбачено виконання наступ-

них видів робіт: 

- розбирання покриття підлоги та заси-

пки з глини; 

- влаштування гнізд та борізд в стінах 

для укладки опалубки; 

- установка незнімної опалубки; 

- влаштування звукоізоляції з мінерало-

ватних рулонних матеріалів по шару гі-

дроізоляції з поліетиленової плівки; 

- армування конструкцій  несучих ребер 

та плит; 

- укладка бетонної суміші в конструкцію. 

Запропоноване рішення  передбачало 

одноразову подачу через віконний проріз 

профільованих стальних листів. Роботи 

були виконані переносним краном «в ві-

кно» типу КМ-1.  Арматура, суха бетонна 

суміш, інші будівельні матеріали транспо-

ртувались вручну.  Після виконання робіт 

з розбирання покриття підлоги та глиняної 

засипки були влаштовані ніші для спи-

рання конструкцій незнімної опалубки, 

рис.3-а.  Профільовані стальні листи незні-

мної опалубки мали висоту гофри 210,0 

мм. При товщині плити перекриття в 75 

мм, загальна висота ребра склала  майже 
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300 мм. Це забезпечило її достатню несучу 

здатність. Крок нових балок становить 

близько 650,0 мм.  Попередньо по повер-

хні існуючого перекриття було вкладено 

гідроізоляцію з плівки та шар звукоізоля-

ції з мінераловатних рулонів товщиною 

близько 50,0 мм. Потім для забезпечення 

стійкості та незмінності опалубки до на-

бору міцності бетону під неї було вкла-

дено дерев’яні підкладки. Після установки 

арматурних каркасів та сіток почали вкла-

дати бетонну суміш. При цьому бетонна 

суміш вкладалась  двома ланками на діля-

нках від країв до середини. Робочий шов 

влаштовувався  в нижній площині плити 

перекриття, рис.3-б. Виконання робіт здій-

снювалось захватками довжиною до 3-4 м.  

Розміри захваток  обмежувались вимогами 

забезпечення стійкості конструкцій стін та 

інших конструкцій  існуючої будівлі, що 

прилягають до ділянки виконання робіт. 

а)  

б)  

Рис.3 – Влаштування монолітної залізобетонної плити в незнімній опалубці  
а- Укладка опалубки та армування; б – бетонування плити перекриття 

 

 

Таким чином, в відповідності до прий-

нятого варіанту (варіант 2) було виконано 

влаштування монолітного залізо-бетонного 

перекриття на даному об’єкті. Вказане тех-

нологічне рішення було продиктовано фак-

торами реконструкції, а саме умовами екс-

плуатації та виконання робіт. Порівняльний 

аналіз техніко-економічних показників по-

казав [4], що трудомісткість варіанту 2 дещо 
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вища ніж варіанту 1 - приблизно на 20%. 

Однак вартість будівельних робіт варіанту 2 

за рахунок економії металу знизилась бли-

зько на 15%.  

Домінуючими аргументами на ко-

ристь прийнятого варіанту конструк-тив-

ного та організаційно-технологічного рі-

шення  стали реальні умовами та особли-

вості конкретного об’єкту. Врахування 

вказаних умов та варіантне проектування 

виконання робіт при реконструкції 

об’єкту дозволили виконати роботи безпе-

чно, раціонально не погіршуючи умов екс-

плуатації прилеглих приміщень.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БУДІВЕЛЬ 

 

Поліпшення енергоефективності буді-

вель на сьогоднішній момент відносять до 

найважливіших завдань щодо збереження 

навколишнього середовища, а також зни-

ження енергоспоживання. Постійно збіль-

шуються ціни на енергоресурси, це поси-

лило сприйнятливість користувачів і замо-

вників до проблем енергозбереження, зму-

сивши, тим самим, інтенсивно зайнятися 

питанням енергозаощадження в будівлях. 

У зв'язку з цим в даний час посилюється 

тенденція завчасної оптимізації енергови-

трат при проектуванні та зведенні буді-

вель. 

На сьогоднішній день існує безліч різ-

них шляхів підвищення енергоефективно-

сті будівель: зменшення тепловтрат через 

зовнішні стіни, мінімізація «містків хо-

лоду», підвищення герметичності буді-

вель, збільшення ККД систем опалення і 

т.ін. 

Найекономічніший і найбільш прос-

тий шлях підвищення енергоефективності 

будівлі – це утеплення зовнішньої оболо-

нки будівлі (його стін), тобто реалізація 

трьох перших пунктів, наведених вище. 

За мету дослідження було обрано під-

вищення продуктивності праці робіт-ни-

ків при проведенні робіт, пов'язаних з ула-

штуванням зовнішньої скріпленої теплоі-

золяції і, як наслідок, зменшення тривало-

сті робіт, зниження їх вартості. 

Класична технологічна система улаш-

тування теплоізоляції є багатоопераційної 

і, укрупнено, складається з наступних пе-

реділів: підготовка поверхні під нак-лейку 

утеплювача, наклеювання утеплювача, до-

даткове закріплення утеплювача за допо-

могою спеціальних дюбелів, нанесення за-

хисного армованого шару, нанесення спе-

ціальної ґрунтовки, нанесення декоратив-

ного шару. 


