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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ НА ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

Вступление. Известно, что в начале 

1970-х годов международным обществом 

создана организация TICCIH (The Interna-

tional Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage), с целью изучения и по-

вторного использования промышленных 

зданий. Поиск оптимальных решений ре-

витализации промышленных зданий явля-

ется актуальной проблемой. 

Цели и задачи. Исследование воздей-

ствия факторов и особенностей ревитали-

зации на затраты труда и продолжитель-

ность производства работ. Основной зада-

чей ревитализации предприятий является 

реконструкция индустриальных зданий и 

территорий вокруг них с целью социали-

зации пространства, перепрофилирова-

ния, совершенствования элементов ин-

фраструктуры, способствует развитию ту-

ризма, отдыха, спорта, улучшению эколо-

гии. Примерами ревитализации могут слу-

жить здания в Украине, Европе, США и в 

Китае [5-7] (рис. 1). 

Основная часть. Работы, выполняе-

мые строителями при ревитализации зда-

ний и прилегающих территорий следую-

щие: 

- переустройство самой планировоч-

ной и градостроительной структуры про-

мышленных зон в крупных городах; 

- упорядочивание транспортных и пе-

шеходных связей данной   территории; 

- повышение   уровня благоустройства 

и ландшафтной организации среды; 

- решение экологической проблемы; 

- улучшение эстетики и ансамблевой 

целостности застройки улицы, площади. 

Установлено, что при ревитализации 

производственных зданий выполняются 

следующие виды работ: 

 внутренняя перепланировка помеще-

ний без существенного изменения и 

(или) перераспределения нагрузок (в 

большей степени соответствует капи-

тальному ремонту, чем реконструк-

ции); 

 
Рис. 1. Примері ревитализацции 

а) China Lofts, 2006 Factory 798 (Фабрика 

798), б) China Lofts, 2006 Café(Кафе) Beijing 

 перепланировка с существенным уве-

личением и (или) перераспределе-

нием нагрузок, изменение условий 

эксплуатации;  

 пристройка или встройка помещений;  

 надстройка новых (дополнительных) 

этажей здания;  
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 замена или ликвидация части несу-

щих; 

 заполнение оконных и дверных прое-

мов; 

 устройство оконных проемов; 

  замена участков стен; 

 усиление поврежденных несущих 

конструкций; 

 термомодернизация стен [4-6]. 

В Украине имеется достаточно много 

образцов удачного перепрофилирования 

промышленных объектов под коммерче-

ские здания.  

Примеры ревитализации промышлен-

ных зданий можно наблюдать во многих 

городах Украины: в Киеве, Львове, До-

нецке, Харькове, Одессе. Среди них ли-

дерство принадлежит Киеву и Харькову 

[1-3]. 

Во время ревитализации при выборе 

способа усиления конструкции в каждых 

конкретных условиях, учитывают приме-

нимость того или иного метода с точки 

зрения нагрузок и технического состояния 

усиливаемой конструкции, окружающей 

среды, возможности достижения требуе-

мой степени увеличения несущей способ-

ности, экономичности и технологичности, 

выполнения работ по усилению в кратчай-

шие сроки, с сохранением габаритов по-

мещения. 

К эффективным способам усиления 

конструкций стен промышленных зданий 

относятся такие, как заключение кладки в 

стальную или железобетонную обойму, 

инъецирование трещин, замена повре-

жденной кладки новой, торкретирование, 

усиление армированными растворными 

обоймами, набетонкой стен, укрепление 

поврежденных простенков стойками, ме-

таллическими тяжами, устройством 

напряженных поясов с наружной стороны 

здания, объемное обжатие. 

Однако, на технико-экономические 

показатели выполнения строительных ра-

бот оказывают существенное влияние 

особенности ревитализации объекта. 

К ним относятся: погодные условия, 

техническое состояние, заменяемых кон-

струкций, теплозащитные свойства 

ограждающих конструкций стен, техниче-

ское состояние несущих конструкций (ко-

лонн, плит покрытия), конфигурация по-

верхности стен, стесненные условия, объ-

емы работ, изменение проектных реше-

ний, техническое состояние модернизиру-

емых конструкций стен, высота здания, 

расположение конструкций, архитектур-

ные детали - оконные проемы, эркер и пр. 

Стесненные условия существующей 

городской застройки, в том числе насы-

щенность подземными коммуникациями 

и сооружениями, предполагают наличие 

пространственных препятствий на строи-

тельной площадке и прилегающей к ней 

территории. А также ограничение по ши-

рине, протяженности, высоте и глубине 

размеров рабочей зоны и используемого в 

процессе строительства и дальнейшей 

эксплуатации подземного пространства, 

наличие мест размещения строительных 

машин и проездов транспортных средств, 

повышенную степень строительного, эко-

логического, материального риска и, соот-

ветственно, усиленные меры безопасно-

сти для работающих на строительном про-

изводстве и проживающего населения. 

На основе обобщенных технических и 

организационно- технологических харак-

теристик объектов ревитализации и вос-

становления были определены наиболее 

существенные факторы, которые влияют 

на ряд особенностей проведения восста-

новительных работ, каждому из которых 

присвоено условное обозначение Ф1…Ф11 

(табл. 1). 

В свою очередь особенности ревита-

лизации влияют на технико-экономиче-

ские показатели производства строи-

тельно-монтажных работ. 

Сравнить технико-экономические по-

казатели (ТЭП) процессов восстановления 

стен при ревитализации промышленных 

зданий для выбора экономически выгод-

ного решения, можно путем сопоставле-

ния существующих решений между со-

бой.  

Полученные результаты сведены в ги-

стограммы трудоемкости и продолжи-

тельности восстановления конструкций 

стен разными способами (рис. 2, 3). 
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на про-

цесс ревитализации  

№ 

п/п 

Факторы 

Ф1 Погодные условия 

Ф2 Техническое состояние заменяемых 

конструкций 

Ф3 Теплозащитные свойства огражда-

ющих конструкций стен  

Ф4 Конфигурация поверхности стен 

Ф5 Техническое состояние несущих 

конструкций (колонн, плит покры-

тия) 

Ф6 Стесненные условия (стесненная 

застройка, центральная часть го-

рода и т. д.) 

Ф7 Объемы работ 

Ф8 Изменение проектных решений 

Ф9 Техническое состояние модернизи-

руемых конструкций стен 

Ф10 Высота здания (расположение кон-

струкций) 

Ф11 Архитектурные детали оконные 

проемы, эркеры 

 

Очевидно, что особенности ревитали-

зации увеличивают затраты труда на вы-

полнение всех видов работ, продолжи-

тельность выполнения работ, препят-

ствуют применению строительных ма-

шин, увеличивая объемы немеханизиро-

ванных процессов и работ 

 
Рис. 2. Трудоёмкость восстановления кон-

струкций стен: 1- железобетонная обойма, 

2- стальная обойма, 3 - инъецирование тре-

щин, 4 - набетонка стен, 5 - объемное обжа-

тие, 6 - перекладка столбов и простенков с 

армированием, 7 - армирование растворными 

обоймами, 8 – торкретирование 

 

 
Рис. 3. Продолжительность восстановления 

конструкций стен: 1- железобетонная 

обойма, 2- стальная обойма, 3 - инъецирова-

ние трещин, 4 - набетонка стен, 5 - объемное 

обжатие, 6 - перекладка столбов и простен-

ков с армированием, 7 - армирование раствор-

ными обоймами, 8 - торкретирование    
Выводы: Определены факторы, кото-

рые влияют на эффективность проведения 

реконструкции и восстановительных ра-

бот при ревитализации производственных 

зданий, их техническое состояние, тепло-

изоляционные свойства стен. Подсчитаны 

технико-экономические показатели - про-

должительность производства работ и за-

траты труда на восстановление конструк-

ций стен, построена гистограмма сравне-

ния данных показателей. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Савйовський В.В. Особливості реконс-

трукції промислових будівель під циві-

льні об’єкти. / В.В. Савйовський, О.Г. Ка-

ржинерова, А.П. Броневицький. // Науко-

вий вісник будівництва. – 2015. № (1)79. 

- С. 71-75.  

2.  Савйовський В.В. Ревіталізація - екологі-

чна реконструкція міської забудови. / 

В.В. Савйовський, А.П. Броневицький, 

Е.Г. Каржинерова // Вісник ПДАБА. 

2014. - № 8 (1). - С. 47-51. 

3.  Ушкин Д. И. Принципы реконструкции 

промышленной застройки второй поло-

вины ХХ века в сложившейся городской 

среде г. Екатеринбург [Электронный ре-

сурс] // Архитектон: известия вузов. – 

2005. № 10 – Режим доступа: 

http://archvuz.ru/2005_2/15. 

4. Шихов А.Н. Реконструкция гражданских 

и промышленных зданий [Текст] / А.Н. 

Шихов – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 

2015. – 399 с. 

5. Балан А. С. Реновация территорий – осо-

бенности принятия инвестиционных ре-



БУДІВНИЦТВО 
 

 НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА 2017, Т. 88, №2  

1
4
3

 

шений / А.С. Балан, И.А Шерепера //Еко-

номічні інновації – 2013. – № 55. – С. 30-

36. 

6. Мировой опыт ревитализации общест-

венных городских пространств [Элект-

ронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nauchforum.ru/. 

7. Ревитализация промышленных объектов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.remzavod.biz/s34.html. 

 
Рецензент: д-р техн. наук І.В. Шумаков 

 

 

 

 

УДК 628.147.25 

Алейникова А.И. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

Сорокин Б.С. 
КП «Харьковводоканал» 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

 
Введение. Своевременное техниче-

ское обслуживание и профилактический 

ремонт подземных инженерных коммуни-

каций – это залог их долгого, бесперебой-

ного и надежного функционирования [1]. 

В современной зарубежной практике 

около 95% объема работ по прокладке и 

реконструкции подземных коммуника-

ций, в том числе трубопроводов водоснаб-

жения и водоотведения, производится бес-

траншейным способом, так называемыми 

NO-DIG методами [2]. В Украине сегодня 

назрела необходимость коренного пере-

лома в области ремонтно-восстановитель-

ных работ на распределительных сетях во-

допроводно-канализационного хозяйства: 

невозможно игнорировать мировой опыт 

и наличие прогрессивных технологий, 

применяемых для благоустройства горо-

дов без ущерба для городской и окружаю-

щей среды. В связи с этим возникает ряд 

вопросов по внедрению современного 

оборудования, разработке нормативной 

базы и расценок, подготовке кадров, а 

также популяризации нетрадиционного 

NO-DIG способа производства работ. В 

связи с этим исследование вопросов эф-

фективного использования NO-DIG мето-

дов для строительства и восстановления 

коммуникаций водопроводного хозяйства 

на примере их применения в Западной Ев-

ропе являются актуальными. 

Цель данной роботы - исследование 

организационно-технологических меро-

приятий при восстановлении сетей водо-

проводно-канализационного хозяйства на 

примере опыта производства работ в За-

падной Европе.  

Для достижения поставленной цели 

поставлены следующие задачи: 

 исследовать современные NO-DIG 

технологии для строительства и восста-

новления подземных инженерных комму-

никаций в Западной Европе; 

 рассмотреть технологические осо-

бенности проведения работ и обосновать 

выбор метода восстановления подземных 

инженерных коммуникаций в г. Ницца 

(Франция). 

Основной материал. Проведение 

строительных работ по ремонту и восста-

новлению подземных инженерных комму-

никациях, как правило, осуществляется 

двумя способами: традиционным откры-

тым способом и закрытым (бестраншей-

ным). Открытый способ восстановления 

зачастую мало чем отличается от нового 

строительства, за исключением проведе-

ния демонтажных работ вышедшего из 

строя трубопровода. В настоящее время в 

Западной Европе значительно возросло 

число объектов, где находят применение 

различные методы бестраншейной техно-

логии прокладки и восстановления сетей 

водоснабжения и водоотведения.  


