
ДО 40-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОЇ ТЕЛЕВЕЖІ

МЕТОД ПОДРАЩИВАНИЯ
при МОНТАЖе МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ки ев ской телеБАШНИ

Сущ ность пред ло жен но го спо со ба* мон та жа
баш ни ме то дом под ра щи ва ния за клю ча ет ся

в сле ду ю щем. До на ча ла мон та жа со ору же ния
уста нав ли ва ют под ъ ем но-сбо роч ный аг ре гат,
на ко то ром мон ти ру ют часть ство ла. На ну ле -
вой от мет ке со би ра ют опо ры-ноги базы и со е ди -
ня ют их шар ни ра ми со ство лом. Под ра щи вая
ствол, уста нав ли ва ют опо ры-ноги в про ек тное
по ло же ние, под ни жние кон цы ко то рых под во -
дят фун да мент, а вер хние об ъ е ди ня ют ре шет -
кой, об ра зуя об ойму, че рез ко то рую в даль ней-
шем вы дви га ют ствол до про ек тной от мет ки.
За тем опо ры-ноги жес тко за креп ля ют к ство лу,
внут ри ко то ро го про дол жа ют вы дви гать ан тен -
ну и шах ту лиф тов.

Про ект про из во дства ра бот (ППР), раз ра -
бо тан ный ин сти ту том «Укрмон та ж оргстрой»,
на осно ва нии пред ло жен но го спо со ба мон та жа
баш ни ме то дом под ра щи ва ния пред опре де лил
че ты ре ха рак тер ных эта па (рис. 1).

Под го то ви тель ный этап. В со от ве тствии с 
раз ра бо тан ным строй ген пла ном по сле пла ни -
ров ки тер ри то рии были устро е ны внут рип ло -
щадоч ные про ез ды и до ро ги с улуч шен ным пок -

ры ти ем, от ве де ны и бла го ус тро е ны мес та для
скла ди ро ва ния ме тал ло ко нструк ций, пло щад ки 
под их укруп ни тель ную сбор ку, под ве де на элек -
тро э нер гия, устро е но об щеп ло ща доч ное осве -
ще ние и уста нов ле но не об хо ди мое ко ли чес тво
пе ре движ ных ва гон чи ков для раз ме ще ния бы -
то вок и про раб ских по ме ще ний.

На этом эта пе были за бе то ни ро ва ны фун -
да мен ты для шах ты лиф тов и под ъ ем но-сбо роч -
но го аг ре га та, фун да мен ты под опо ры-ноги
баш ни, а так же лен точ ные под на кат ные пути,
кро ме того смон ти ро ва ны под ъ ем но-сбо роч -
ный аг ре гат, стен ды для укруп ни тель ной
сбор ки ко нструк ций, часть ко нструк ций вер ха
баш ни, опо ры-ноги баш ни.
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Рис. 1. Схе ма эта пов мон та жа баш ни:
а – под го то ви тель ный пе ри од; б – воз ве де ние базы «зон ти ком»; 
в – вы дви же ние ство ла; г – вы дви же ние ан тен ны и шах ты лиф тов

* А.с. № 447493. Бюл ле тень «Откры тия, изо бре те ния, про мыш лен ные об раз цы, то вар ные зна ки», 1974, № 39



Для ба шен но го кра на КБ-1000 вы пол нен
коль це вой путь с ра ди у сом 49 м, рас по ло жен -
ный экс цен трич но от но си тель но цен тра баш ни. 
Это дало воз мож ность вес ти укруп ни тель ную
сбор ку и мон таж сек ций ство ла баш ни, ство ла
ан тен ны «Алтай» и опор-ног базы, а так же скла -
ди ро вать ко нструк ции внут ри коль це вых пу тей,
рас ши ряя та ким об ра зом пло щадь, ко то рую мо -
жет об слу жить кран.

Вер хние плос кие бло ки по оче ред но вы во ди -
ли в вер ти каль ное по ло же ние дву мя од но вре -
мен но ра бо та ю щи ми кра на ми СКГ-63 и КБ-1000.

Ниж ние час ти бло ков опор-ног воз во ди ли в 
пред мон таж ное по ло же ние са мо ход ны ми кра -
на ми СКГ-63 и МКП-40 и при сты ко вы ва ли к
вер хне му бло ку.

Па рал лель но с уста нов кой в пред мон таж -
ное по ло же ние опор-ног ба шен ным кра ном
мон ти ро ва ли ко нструк ции вер хне го тех ни чес -
ко го зда ния.

За тем было смон ти ро ва но син хро ни зиру ю -
ще-на тяж ное устро йство, пред став ля ю щее со -
бой за мкну тую ка нат ную сис те му, оги ба ю щую
бло ки, уста нов лен ные в на ча ле и в кон це на кат -
но го пути опор-ног базы, бло ки были за креп ле -
ны к яко рям.

Все го было смон ти ро ва но 1205 т ме тал ло -
кон струкций вер хних сек ций ство ла баш ни,
ство ла ан тен ны «Алтай» и опор-ног базы, а так -
же 175 т мон таж но го об ору до ва ния.

Воз ве де ние базы «зон ти ком». Та кое на зва -
ние этот этап по лу чил по то му, что в про цес се
под ъ е ма опор-ног базы кон цы опор-ног, при б -
ли жа ясь к ство лу, на по ми на ют за кры ва ю щий ся

зон тик. Тех но ло ги чес кий про цесс воз ве де ния
базы «зон ти ком» (рис. 2) от пред мон таж но го на -
чаль но го по ло же ния (опре де ля ю ще го ся по ло -
же ни ем шар ни ров со е ди не ния опор-ног базы со
ство лом баш ни на от мет ке 22.282 м) в ко неч ное
про ек тное по ло же ние (ха рак те ри зо вав ше е ся
креп ле ни ем опор-ног базы к ство лу на от мет ке
72.0 м, что со от ве тству ет по ло же нию шар ни ров
на от мет ке 72.905 м) про из во дил ся од но вре мен -
но с под ра щи ва ни ем ство ла пу тем по э ле мен т -
ной сбор ки и свар ки под ра щи ва е мо го яру са на
под ъ ем но-сбо роч ном аг ре га те АПС-8 и по сле до -
ва тель но го сту пен ча то го под ъ е ма в пред е лах
яру са на его вы со ту 8 м (вос емь ша гов по 0,9 и
один по след ний 0,8 м). Для воз ве де ния базы в
про ек тное по ло же ние было про из ве де но семь
та ких цик лов (ста дий под ъ е ма), т. е. под ра ще но
семь яру сов ство ла.

Мас са ко нструк ций каж до го яру са в за ви си -
мос ти от тол щи ны труб ко ле ба лась от 28 до 30 т.

В про цес се мон та жа базы «зон ти ком» син х -
ро ни зи ру ю ще-на тяж ное устро йство по зво ли ло
ис клю чить пе ре кос ство ла баш ни от воз ни ка ю -
щих го ри зон таль ных на гру зок. Это под твер -
жда ет тот факт, что от кло не ния оси ство ла от
вер ти ка ли в про цес се мон та жа не толь ко не пре -
вы ша ли нор ма тив ные 0,001Н, но были мень ше
их в 2–4 раза. При воз ве де нии базы ни жние кон -
цы че ты рех ее опор-ног пе ре ме ща лись по на кат -
ным пу тям на оди на ко вые рас сто я ния, т.е. в
за мкну той коль це вой ка нат ной сис те ме СНУ-4 с 
пред ва ри тель ным на тя же ни ем про ис хо ди ло пе -
рерас пре де ле ние и вы рав ни ва ние уси лий. Уси -
лия в сис те ме в про цес се под ъ е ма из ме ня лись в
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Рис. 3. Схе ма тех но ло ги чес ко го про цес са воз ве де ния базы «зон ти ком»:
а – пер во на чаль ное по ло же ние опор-ног базы и час ти ство ла пе ред воз ве де ни ем; б и в – про ме жу точ ные по ло же ния опор-ног базы
в про цес се их воз ве де ния со от ве тствен но по сле под ра щи ва ния трех и пяти яру сов ство ла; г – ко неч ное (про ек тное) по ло же ние опор-ног
по сле под ра щи ва ния семи яру сов ство ла; 1 – на кат ной путь; 2 – син хро ни зи ру ю ще-на тяж ное устро йство СНУ-4; 3 – тех но ло ги чес кий
шар нир со е ди не ния опо ры-ноги базы со ство лом; 4 – опо ра-нога базы; 5 – под ъ ем но-сбо роч ный аг ре гат АПС-8; 6 – под ра щи ва е мые
яру сы ство ла



не боль ших пред е лах, а мак си маль ное от ста ва -
ние ног базы от но си тель но друг дру га при их пе -
ре ме ще нии по на кат ным пу тям не пре вы ша ло
40 мм. Пос ле каж до го под ъ е ма ство ла на один
ярус мон таж ные баш ма ки базы до пол ни тель но
фик си ро ва лись специальными про ти во у гон ны -
ми устройствами, уста нов ле нными на рельсах
накатных путей. Про ме жу точ ное положение
возведения базы «зон ти ком» по ка за но на рис. 3.

На ко неч ной ста дии это го эта па на под ъ ем -
но-сбо роч ный аг ре гат при хо ди лась на груз ка,
рав ная 1364 тс.

Пос ле вы ве де ния базы в про ек тное по ло же -
ние была тща тель но вы ве ре на вер ти каль ность
смон ти ро ван ной части башни.

Выд ви же ние ство ла. Пе ред на ча лом эта па
вы дви же ния ство ла на от мет ке 72.33 м всех вось ми
вер ти каль ных по я сов базы были смон ти ро ва ны 
вер хние ры чаж ные на прав ля ю щие устро йства.

Вер хние на прав ля ю щие устро йства совмес т -
но с ни жни ми на прав ля ю щи ми под ъ ем но-сбо -
роч но го аг ре га та, смон ти ро ван ны ми на от мет -
ках 9.48 м на опо ре-кон дук то ре, об ра зо ва ли на -
прав ля ю щий «ка нал» вы со той око ло 63,0 м для
вы дви же ния ство ла, ко то рый об ес пе чил его вер -
ти каль ность в про цес се вы дви же ния, а так же
вос при я тие воз ни ка ю щих го ри зон таль ных на г -
ру зок. При этом тех но ло ги чес кий про цесс под -
ра щи ва ния эле мен тов ство ла (рис. 4) не имел
при нци пи аль ных от ли чий от опи сан но го при
воз ве де нии базы «зон ти ком», ко то рый вы пол -
нял ся од но вре мен но с воз ве де ни ем базы.

В свя зи с тем, что ствол баш ни за кан чи вал ся 
на от мет ке 64.0 м для вы дви же ния его на про ек -
тную от мет ку по тре бо ва лось ис ку сствен ное
удли не ние на вос емь до пол ни тель ных яру сов,

по лу чив ших на зва ние хвос то вик. Все раз ме ры и 
ге о мет рия яру са хвос то ви ка были ана ло гич ны
яру сам ство ла баш ни. Учи ты вая, что хвос то вик
яв ля ет ся вре мен ной ко нструк ци ей, все его эле -
мен ты были вы пол не ны из об ыч ной ста ли клас -
са С-30 (по я са из труб, а ре шет ка – из про кат ных
про фи лей). Мас са хвос то ви ка со ста ви ла 155 т.
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Рис. 3. Воз ве де ние базы «зон ти ком»
(про ме жу точ ное по ло же ние опор-ног базы)

Рис. 4. Схе ма тех но ло ги чес ко го про цес са
вы дви же ния ство ла:

а – пер во на чаль ное по ло же ние ство ла пе ред
его вы дви же ни ем; б и в – про ме жу точ ные по ло -
же ния ство ла в про цес се вы дви же ния по сле
под ра щи ва ния со от ве т ст вен но пяти, семи яру -
сов ство ла и од но го яру са хвос то ви ка; г – ко неч -
ное (про ек тное) по ло же ние ство ла по сле под -
ра щи ва ния семи яру сов ство ла и семи яру сов
хвос то ви ка;
1 – под ъ ем но-сбо роч ный аг ре гат АПС-8;
2 – ни жнее ры чаж ное на прав ля ю щее устро йство;
3 – вер хнее ры чаж ное на прав ля ю щее устро йство;
4 – под ра щи ва е мые яру сы ство ла; 
5 – под ра щи ва е мые яру сы хвос то ви ка



На этом эта пе при пер вом под ъ е ме мас са
вы дви га е мо го бло ка со став ля ла 871 т, по след ний
блок имел мас су 1470 т. Выд ви же ние ство ла баш -
ни про дол жа лось 140 ра бо чих дней, т. е. 6 дней
на один 8-мет ро вый ярус.

Пос ле окон ча ния вы дви же ния ство ла баш -
ни на про ек тную от мет ку 240.0 м была вы пол не -
на тща тель ная его вы вер ка от но си тель но вер -
ти каль ной оси. За тем ствол с по мощью лис то -
вых вста вок на свар ке за кре пи ли к вер хней па -
не ли базы.

Выд ви же ние ан тен ны и шах ты лиф тов.
Выд ви же ние ан тен ны и шах ты лиф тов было
осу ще ствле но пу тем по сле до ва тель но го под ъ е -
ма не пре рыв но укруп ня е мо го бло ка (рис. 5).

Сог лас но ППР ан тен на и шах та лиф тов бы -
ли раз би ты на 13 мон таж ных бло ков (на пять –
ан тен на А1–А5 и вос емь шах та лиф тов Ш1–Ш8),
со от ве тствен но этап вы дви же ния ан тен ны и
шах ты лиф тов имел 13 мон таж ных ста дий
под ъ е ма. Сущ ность спо со ба мон та жа на дан ном 
эта пе за клю ча лась в сле ду ю щем.

Са мый вер хний блок ан тен ны А1 под ни ма -
ли на вы со ту, не об хо ди мую для сво бод ной под -
ста нов ки ни же рас по ло жен но го бло ка А2. Пос ле 
офор мле ния и свар ки мон таж но го сты ка бло ка
А1 с А2 укруп нен ный блок ан тен ны под ни ма ли
на вы со ту, не об хо ди мую для сво бод ной под ста -
нов ки сле ду ю ще го мон таж но го бло ка А3. При
дос ти же нии про ек тно го по ло же ния ствол ан тен -
ны и шах ты лиф тов за креп ля ли на цен траль ном 
фун да мен те, а так же в уров не вер ха ство ла ан -
тен ны «Алтай» и вер хне го тех ни чес ко го зда ния.

Пе ред под ъ е мом были за ме ре ны вы со та
по след не го бло ка и рас сто я ние меж ду коль ца ми

по сто ян но го про ек тно го за креп ле ния ан тен ны
и от мет кой 239.235 м. Блок уста но ви ли на ме -
тал ли чес кий лист для над виж ки, на ко то ром по
окруж нос ти цар ги были уло же ны ме тал ли чес кие
под клад ки вы со той 250 мм. Пос лед ний под ъ ем
(рис. 6) про дол жал ся до тех пор, пока коль цо на
цар ге не со впа ло с мес том про ек тно го за креп ле -
ния на от мет ке 239.235 м. Мас са по след не го под -
ни ма е мо го бло ка со ста ви ла 715 т.

За тем де мон ти ро ва ли всю мон таж ную ос -
нас тку, ба лоч ную клет ку и ша го вый аг ре гат.

Спе ци аль ное об ору до ва ние для мон та жа
ме тал ло ко нструк ций баш ни. Но вые тех ни-
чес кие ре ше ния пред ло жен но го спо со ба воз ве -
де ния баш ни ме то дом под ра щи ва ния вы зва ли
не об хо ди мость со зда ния це ло го ком плек са спе -
ци аль но го мон таж но го об ору до ва ния, тех ни -
чес кий и ра бо чий про ек ты ко то ро го были раз -
ра бо та ны ин сти ту том «Укрмон та ж оргстрой».
Ра бо та по его про ек ти ро ва нию была не ме нее
слож ной, чем раз ра бот ка спо со ба и тех но ло гии
мон та жа.

Еще в на чаль ной ста дии про ек ти ро ва ния
баш ни ве лись по ис ки при нци пи аль ных тех ни -
чес ких ре ше ний спо со ба осу ще ствле ния ее мон -
та жа ме то дом под ра щи ва ния, про ра ба ты ва лись 
сис те мы под ъ е ма в це лом и вхо дя щие в них от -
дель ные на и бо лее от ве тствен ные узлы спе ци -
аль но го мон таж но го об ору до ва ния.

При раз ра бот ке сис тем под ъ е ма и спе ци аль -
но го мон таж но го об ору до ва ния ко нструк то рам
при шлось решать ряд слож ных за дач, свя зан -
ных глав ным об ра зом со спе ци фи кой при ня то го
ме то да мон та жа. Не об хо ди мо было об ес пе чить:
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Рис. 5. Схе ма тех но ло ги чес ко го про цес са 
вы дви же ния ан тен ны и шах ты лиф тов:

а – пер во на чаль ное по ло же ние пер во го мон -
таж но го бло ка ан тен ны А1 пе ред его под ъ е -
мом по лис пас том; б, в и г – про ме жу точ ные
по ло же ния бло ков ан тен ны и шах ты лиф тов
в про цес се их вы дви же ния на раз лич ных
мон таж ных ста ди ях под ъ е ма – со от ве тствен -
но в кон це 1-й, 3-й и 9-й; д – ко неч ное (про-
ек тное) по ло же ние бло ка ан тен ны и шах ты
лиф тов (13-я мон таж ная ста дия под ъ е ма);
1 – лист для над виж ки мон таж ных бло ков; 
2 – блок ан тен ны А1; 3 – под ъ ем ный по лис -
паст; 4 – бал ки пе ре кры тия ни жне го тех ни -
чес ко го зда ния (мес то стро пов ки по лис пас -
та); 5 – под а ча бло ка ан тен ны А2 в зону мон -
та жа; 6 – под а ча бло ка ан тен ны А4 в зону
мон та жа; 7 – стро по воч ный упор; 8 – ша го -
вый под ъ ем ный аг ре гат АПШ-3; 9 – под а ча
бло ка шах ты лиф тов Ш5 в зону мон та жа;
10 – на прав ля ю щие



n над еж ную и бе за ва рий ную
ра бо ту сис тем под ъ е ма на
всех эта пах стро и т ельства в
лю бой пе ри од мон таж но го
со сто я ния;

n вы со кую точ ность сбор ки и
свар ки ко нструк ций баш ни
при не пос ре дствен ном при -
мы ка нии труб ча тых эле мен -
тов друг к дру гу и со здать
усло вия для их кон тро ля;

n га ран ти ро ван ные ве ли чи ны
мон таж ных воз де йствий на
про чность и устой чи вость ко н -
струк ций баш ни в мес тах их
со при кос но ве ния (со чле не ния,
кон так та) с эле мен та ми мон -
таж но го об ору до ва ния;

n мак си маль ную уни фи ка цию
мон таж но го об ору до ва ния с
целью воз мож нос ти его по с -
ле до ва тель но го ис поль зо ва -
ния для всех трех эта пов
стро и т ельства баш ни;

n про ве де ние пред ва ри тель ной
сбор ки, на лад ки и ис пы та ния
мон таж но го об ору до ва ния в
воз мож но близ ких к ре аль -
ным усло ви ям его ра бо ты при 
мон та же баш ни.
В то же вре мя при про ек ти ро -

ва нии об ору до ва ния боль шое
вни ма ние было уде ле но упро ще -
нию его ко нструк тив ных ре ше ний
и тех но ло гич нос ти из го тов ле ния,
что бы его ре а ли за ция была эко но -
ми чес ки оправ да на.

Но виз на и тех ни чес кие осо -
бен нос ти со ору жа е мой баш ни и
при ня то го спо со ба не да ва ли воз -
мож нос ти ис поль зо вать из вес т -
ные тех ни чес кие ре ше ния за иск -
лю че ни ем от дель ных эле мен тов и 
гид ро о бо ру до ва ния. По э то му еще
на ста дии про ек ти ро ва ния баш ни
из уча лись и ана ли зи ро ва лись
име ю щи е ся тех ни чес кие ре ше ния для осу ще ст -
в ле ния ана ло гич ных или по до бных за дач с
целью опре де ле ния воз мож нос ти хотя бы их

час тич но го ис поль зо ва ния в
даль ней ших раз ра бот ках. По ис ки 
ве лись как по при нци пи аль ным
ре ше ни ям, опре де ля ю щим об щую
ком по нов ку и ко нструк цию аг ре -
га та или устро йства в це лом, так и 
по от дель ным его узлам и ме ха -
низ мам. Осо бен но важ но было
на й ти на и бо лее над еж ный и бе зо -
пас ный ме ха низм для под ъ е ма
баш ни и вы брать его тип.

В про цес се из уче ния и ана ли -
за усло вий мон та жа баш ни на
каж дом эта пе в со от ве тствии с
при нци пи аль ны ми схе ма ми при -
ня то го ме то да было на й де но ком -
плек сное ре ше ние этой про бле мы 
пу тем со зда ния для эта пов воз ве -
де ния базы «зон ти ком» и вы дви -
же ния ство ла спе ци аль но го подъ-
емно-сбо роч но го аг ре га та АПС-8**.

Кро ме того, для об ес пе че ния
устой чи вос ти баш ни на эта пе
воз ве де ния базы «зон ти ком»
было пред ло же но ис поль зо вать
опо ры-ноги базы в ка чес тве под -
виж ных под по рок ство ла, для
чего было раз ра бо та но спе ци аль -
ное син хро ни зи ру ю ще-на тяж ное
устро йство СНУ-4.

Для об ес пе че ния ра бо ты сис -
те мы под ъ е ма на эта пе вы дви же -
ния ство ла, кро ме аг ре га та АПС-8, 
были раз ра бо та ны вер хние ры -
чаж ные на прав ля ю щие устро йст -
ва, уста нав ли ва е мые на от мет ке
72 м. На эта пе вы дви же ния ан тен -
ны и шах ты лиф тов для об ес пе че -
ния ра бо ты сис те мы под ъ е ма
со здан ша го вый под ъ ем ный аг ре -
гат АПШ-3. По ми мо это го, для
при да ния на прав ле ния и об ес пе -
че ния устой чи вос ти вы дви га е мо -
го бло ка на нем были устро е ны

на прав ля ю щие, а на ди аф раг мах основ но го
ство ла баш ни и ство ла ан тен ны «Алтай» – на п -
рав ля ю щие упоры.
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Рис. 6. Схе ма вы дви же ния
по след не го бло ка ан тен ны

и шах ты лиф тов Б13
(13-я мон таж ная ста дия подъема):
1 – под а ча бло ка шах ты лиф тов Ш8
в зону мон та жа; 2 – ша го вый под ъ ем -
ный аг ре гат АПШ-3; 3 – стро по воч -
ный упор; 4 – вы дви га е мый блок Б13;
5 – мон таж ные упо ры ди аф рагм
ство ла; 6 – на прав ля ю щие.

** А.с. № 417587. Бюл ле тень «Откры тия, изо бре те ния, про мыш лен ные об раз цы, то вар ные зна ки», 1974, № 8.



В про цес се раз ра бот ки спо со ба мон та жа и
мон таж но го об ору до ва ния, учи ты вая их но виз -
ну и уни каль ность со ору же ния, появлялись до -
пол ни тель ные тре бо ва ния, на прав лен ные на
по вы ше ние над еж нос ти и бе зо пас нос ти мон та -
жа, ко то рые учи ты ва лись на по сле ду ю щих ста -
ди ях про ек ти ро ва ния оборудования или же
вносились изменения в проект.

Подъ ем но-сбо роч ный аг ре гат АПС-8 – это
ком плекс мно го це ле во го на зна че ния с раз лич -
ны ми ме ха низ ма ми и устро йства ми (рис. 7),
при про ек ти ро ва нии ко то ро го ко нструк то рам
не об хо ди мо было учесть сле ду ю щие факторы:
n удо бство мон та жа, вы со кую точ ность сбор ки

и ге о мет рию под ра щи ва е мых яру сов ство ла 
баш ни при не пос ре дствен ном при мы ка нии
труб ча тых эле мен тов друг к дру гу; 

n воз мож ность под ъ е ма вы дви га е мо го бло ка
на вы со ту яру са – 8 м;

n син хрон ную ра бо ту дом крат ных уста но вок, 
пред усмот рев при этом воз мож ность ра бо -
ты каж дой в от дель нос ти;

n вос при я тие го ри зон таль ных на гру зок, воз -
ни ка ю щих в про цес се воз ве де ния базы
«зон ти ком» и вы дви же ния ство ла при ра бо -
чем вет ре и при за креп ле нии ко нструк ций
на слу чай ура ган но го вет ра (не ра бо чее со с -
то я ние);

n од но вре мен ное рав но мер ное вос при я тие
го ри зон таль ных на гру зок все ми тол ка те ля -
ми при их за щем ле нии;

n не де фор ми ру е мость кон ту ра по пе реч но го
се че ния под ра щи ва е мо го яру са в уров не
опи ра ния его на тол ка те ли в пе ри о ды под ъ -
е ма при ра бо чем вет ре и в не ра бо чем со сто -
я нии;

n на прав лен ное вы дви же ние базы и ство ла
при их под ъ е ме;

n над еж ность дом крат ной уста нов ки, пред ус -
мот рев по лу ав то ма ти чес кое пред охра ни -
тель ное устро йство, пре пя тству ю щее само -
про из воль но му опус ка нию дом кра тов и
фик си ру ю щее баш ню в лю бом про ме жу -
точ ном по ло же нии;

n вос при я тие воз мож но го по яв ле ния кру тя -
ще го мо мен та от баш ни на аг ре гат.

Подъ ем но-сбо роч ный аг ре гат АПС-8 вклю -
ча ет не су щую опо ру-кон дук тор, уста нав ли ва е -
мую на цен траль ном фун да мен те внут ри под -
ра щи ва е мо го ство ла баш ни; вос емь гид ро дом -
крат ных уста но вок, рас по ло жен ных под каж -
дым по я сом баш ни по их осям и жес тко
свя зан ных с опо рой-кон дук то ром; вос емь ша го -
вых тол ка те лей, шар нир но свя зан ных с гид ро -
дом крат ны ми уста нов ка ми; мон таж ную диаф -
раг му, жес тко со е ди ня ю щую меж ду со бой все
тол ка те ли в мес тах опи ра ния на них по я сов
ство ла; вос емь ни жних ры чаж ных на прав ля ю -
щих устройств, за креп лен ных на опо ре-кон дук -
то ре; гид ро на сос ной стан ции с пуль том уп -
рав ле ния и сис те мы мас лоп ро во дов с гид ро о бо -
ру до ва ни ем (рис. 8).

Агрегат об ес пе чи ва ет воз мож ность воз ве де -
ния мно гос то еч ной труб ча той
баш ни боль шой вы со ты ме то -
дом под ра щи ва ния с вы пол не -
ни ем всех сбо роч но-сва роч ных
ра бот вни зу на по сто ян ных ра -
бо чих мес тах в по лу це хо вых
усло ви ях, об ра зуя вер ти каль ную
по точ ную ли нию про из во дства
ра бот по при нци пу кон ве йе ра.

В нем со во куп но вы пол не -
ны и ис поль зо ва ны в не раз рыв -
ной свя зи меж ду со бой сбо роч-
ное при спо соб ле ние с ра бо чи ми 
пло щад ка ми для по э ле мен тной
сбор ки с об ес пе че ни ем до пус -
ков тре бу е мой ге о мет рии под -
ра щи ва е мых яру сов, гид ро дом-
крат ное устро йство для под ъ е -
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Рис. 7. Общий вид под ъ ем но-сбо роч но го аг ре га та АПС-8



ма, на прав ля ю щее устро йство для под ра щи ва е -
мых ко нструк ций при их под ъ е ме и не су щая
опор ная ко нструк ция для вос при я тия го ри зон -
таль ных на гру зок при монтаже.

Его мак си маль ная гру зо подъ ем ность –
1470 тс при дав ле нии в гид ро сис те ме 330 кгс/см2, 
но ми наль ная гру зо подъ ем ность – 1340 тс при
дав ле нии в гид ро сис те ме 300 кгс/см2.

Подъ ем но-сбо роч ный аг ре гат АПС-8 был
из го тов лен по ра бо чим чер те жам и тех ни чес -
ким усло ви ям, раз ра бо тан ным ин сти ту том
«Укрмон та ж оргстрой».

Пос ле из го тов ле ния узлов аг ре га та с целью
под твер жде ния их ра бо тос по соб нос ти и эксп-
лу а та ци он ной над еж нос ти на и бо лее от ве тст -
вен ные из них были под вер гну ты ис пы та ни ям в 
со от ве тствии с раз ра бо тан ны ми про грам мой и
ме то ди кой, пред усмат ри ва ю щи ми про ве де ние
ис пы та ний в воз мож но близ ких к реальным
усло виях работы узлов агрегата при мон та же
башни.

Надійшла 10.07.2013 р. y
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Рис. 9. Прин ци пи аль ная схе ма
под ъ ем но-сбо роч но го аг ре га та

АПС-8:
  1 – опо ра-кон дук тор; 
  2 – гид ро дом крат ная уста нов ка; 
  3 – гид ро дом крат ГД-170/1120;
  4 – труб ча тая стой ка; 
  5 – над дом крат ная бал ка; 
  6 – на прав ля ю щие рель сы; 
  7 – ша го вый тол ка тель; 
  8 – мон таж ная ди аф раг ма; 
  9 – баш мак ди аф раг мы; 
10 – втул ка-мат ри ца тол ка те ля;
11 – тру бы по я сов ство ла; 
12 – рас кос ство ла; 
13 – рас пор ка ство ла; 
14 – коль це вые свар ные швы 
          по я сов ство ла; 
15 – хо мут ни жне го на прав ля ю ще го 
          устро йства; 
16 – ни жнее ры чаж ное на прав ляю-
          щее устро йство; 
17 – вер хний бо ко вой упор 
          тол ка те ля; 
18 – хо мут с фар коп фа ми; 
19 – П-об раз ная на прав ля ю щая; 
20 – пред охра ни тель ный винт; 
21 – гай ка


