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сИнергетИЧесКИй сИнтеЗ сИстемы 
управленИя проеКтамИ

Представлен анализ методов и средств, используемых в предметной области управления 
проектами в научных и практических разработках. Показано, что они не соответствуют 
синергетической парадигме управления. Предложено использовать элементы синергетического 
синтеза в методологии проектного управления.
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1. введение

Управление проектами представляет собой слож-
ную самоорганизующуюся динамическую систему [1—3].  
В подобных открытых системах кооперативные взаимо-
действия базируются на несиловом взаимодействии, под 
которыми в первую очередь понимаются коммуникации 
проекта или информационный обмен. 

Эволюция системы от старта до финиша проекта 
сопровождается процессами самоорганизации, в резуль-
тате которых образуются новые структуры, которые 
оказывают существенное влияние на результативность 
проекта. Следовательно, их необходимо учитывать при 
разработке планов управления проектами.

Этим обосновывается актуальность исследований.

2.  анализ литературных данных  
и постановка проблемы

На международных конференциях по управлению 
проектами уже второй год обсуждается необходимость 
выбора парадигмы проектного управления. Речь идет как 
об основе научных разработок, так и основе практиче-
ского планирования и моделирования бизнес-процессов.

Соглашаясь с необходимостью применения системно-
го подхода, все школы проектного управления в Украине 
рассматривают проект как систему [4, 5], однако дальше 
этого принцип системности не развивается.

В ряде работ [6, 7] проект рассматривается как со-
циотехническая система или же рассматривается проект-
ное управление социотехническими системами. 

В [6] автор рассматривает проектное управление слож-
ными социотехническими системами с применением мето-
дов и инструментов рефлексии. Показано рефлексивный 
ответ системы на управляющее воздействие, однако не 
показано, что рефлексивный ответ формируется систе-
мой самостоятельно, за счет процессов самоорганизации.

Во многих работах динамика изменений системы 
управления проектами ставится во главу угла. В [8] 
рассматривается динамика развития знаний в предмет-
ной области управления проектами. В работе показано 
изменение контекстуальных компетенций проектных 
менеджеров во времени. Однако ядра знаний авторы 
формируют исключительно в математической плоскости 
графов, не выделяя структурные изменения в командах 
проектов или проектно-ориентированных организациях.

В [9] авторы предприняли попытку объединить в од-
ном труде методы, модели и современного управления 

проектами. Креативные технологии включают весь спектр 
инструментов управление проектами от слабострукту-
рированных когнитивно-лингвистических моделей и ме-
тодов до формализованных математических моделей.  
В работе использован синергетический инструмент управ-
ления — энтропийная модель турбулентного окружения 
проектами, однако энтропия используется в качестве 
количественной оценки неопределенности проекта, при 
этом процессы самоорганизации, возникающие в нели-
нейном турбулентном окружении не рассматриваются.

В [10, 11] раскрыто содержание проекта как слож-
ной организационно-технической системы (СОТС) — 
нелинейной, динамической, открытой, эмерджентной. 
Такие системы требуют разработки специальных методов  
и средств, учитывающие их синергетическо-биффурка-
ционную сущность.

Развивающаяся в настоящее время синергетическая  
теория управления показывает необходимость ее при-
менения к вопросам синтеза таких систем. Тогда управ-
ление будет заключаться в формировании направленной 
самоорганизации СОТС. В настоящее время в есте-
ственных и синергетически неуправляемых системах 
происходит спонтанная самоорганизация, для которой 
применимо лишь реактивное управление по факту на-
ступления события.

3. результаты исследований

Задачей управления проектами является обретение 
ценности участниками проекта в результате его завер-
шения в запланированные сроки, в рамках утвержден-
ного бюджета и заявленного качества. С точки зрения 
классической теории управления, система управления 
проектировалась и создавалась применительно к уже 
созданному объекту. 

В управлении проектами система управления создает-
ся параллельно с объектом. Считается, что проектный 
менеджер должен участвовать в проектировании того, 
чем он будет в дальнейшем управлять. Синергетиче-
ская теория управления предполагает, что целью син-
тезируемой системы является достижение аттрактора. 
А управление осуществляется за счет направленной 
самоорганизации.

Для этого первоначально, система проектируется 
таким образом, чтобы цель попала в желаемый аттрактор.

Управление заключается в формировании направ-
ленной самоорганизации путем синтеза «дополнитель-
ных аттракторов», которые асимптотически притягивают  
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траекторию движения системы к главной цели. По сути, 
речь идет о фазах расширения и сжатия размерности, 
используемые в синергетической теории управления.  
В фазе расширения размерности происходит расширение 
самой синтезируемой системы, за счет включения в ее 
состав внешнего турбулентного окружения проекта. Это 
позволяет организовать направленную самоорганизацию 
СОТС. Это соответствует увеличению ее параметров 
порядка, выполняется за счет организации дополнитель-
ных положительных и отрицательных обратных связей.

Следующий этап предполагает уменьшение числа 
параметров порядка. Управляющие воздействия направ-
лены на уменьшение неопределенности по направлению 
к финишу проекта, что соответствует фазе сжатия про-
странства состояний. При этом размерность аттрактора, 
в котором находится цель проекта всегда меньше раз-
мерности фазового пространства первоначально син-
тезируемой системы управления проектом. Анализи-
руя концептуальные основы синергетической теории 
управления, нетрудно заметить общность с методологией 
проектного управления. На этапе инициации проекта 
формируется видение, в котором ключевую роль играет 
ожидаемый результат. Далее происходит расширение 
пространства за счет внутреннего и внешнего проект-
ного окружения, далее в результате действий проектной 
команды, происходит уменьшение неопределенности. 
В программных проектах, при оценке его стоимости, 
используется созвучный термин — конус неопределен-
ности, сужение которого происходит исключительно за 
счет действий проектной команды.

4. выводы

Проект как сложная управляемая организационно-
техническая система является открытой, нелинейной, 
динамической, эмерджентной. Разработка системы управ-
ления СОТС должна быть неразрывна с синтезом самой 
СОТС, который нацелен на формирование направлен-
ной самоорганизации к асимптотически устойчивому 
конечному состоянию.
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сИнергетИЧнИй сИнтеЗ сИстемИ управлІння проеКтамИ

Представлено аналіз методів і засобів управління проекта-
ми, які використовують в наукових та практичних розробках. 
Показано, що вони не відповідають синергетичній парадигмі 
управління. Зазначена необхідність використання елементів 
синергетичного синтезу в методології проектного управління. 
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