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УДК 336.113.12

ПРОПОЗИЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ  
ЗАЛИШКОВОЇ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ  

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ  
ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ПРОЕКТАМИ

У сучасних кризових умовах функціонування економіки України, коли відбувається ін-
фляція і ціни збільшуються в рази, зростає мінімальна зарплата та інші соціальні нор-
ми, а також через постійне щорічне недофінансування ГРР першопочатково розрахована 
кошторисна документація за довгостроковими проектами не відображає реальних потреб 
фінансування цих проектів уже на другий рік їхнього виконання. Тому постає потреба роз-
роблення методики динамічної (щорічної) індексації кошторисної вартості (КВ) зі зрос-
танням цін і соціальних стандартів – порядку (схеми) перерахунку (індексації) КВ. 

Оперативну індексацію залишку КВ довгострокових проектів на початок року запро-
поновано здійснювати з використанням нормативного методу розрахунків витрат за 
статтями кошторису за спеціально розробленою схемою.
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Є різні підходи до питання осучаснен-
ня вартості робіт, наприклад у будівни-
цтві, які визначено в документах [6] і [4]. 
Відпрацьовано методики з розрахунків 
індексів визначення кошторисної вар-
тості проектно-вишукувальних робіт і 
показники цієї вартості в розрахунку на 
один людино-день та індексів визначення 
кошторисної вартості згідно з відомчими 
збірниками цін на проектно-вишукуваль-
ні й конструкторські роботи, що діють на 
території України.

Індексація заробітної плати працівни-
ків передбачена такими нормативно-пра-
вовими документами [1–3, 5].

Для оперативного проведення індек-
сації залишку кошторисної вартості дов-
гострокових проектів на початок року 
додатково пропонується використання 
нормативного методу розрахунків витрат 
за статтями кошторису. Суть такого ме-
тоду полягає в тому, що основним кошто-
рисним нормативним показником пропо-
нується показник основної заробітної 
плати виконавців робіт (ОЗПВР), тоді 
під час розрахунку кошторисної вартості 
робіт об’єкта за окремо визначеними нор-
мативами стає можливим розрахувати:

– від загального нормативу ОЗПВР 
– додаткову зарплату за нормативом до-
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даткової зарплати (Ндз), який визначають 
Держгеонадра України або за штатним 
розкладом – самим підприємством;

– від суми основної та додаткової 
зарплати – оплата відпусток за нормати-
вом суми відпускних (Нв), який визначає 
само підприємство за чинною методикою; 

– від загальних витрат на оплату 
праці – витрати на соціальні заходи за 
законодавчо встановленим нормативом 
ЄСВ (22,0 %), матеріальні, амортизаційні 
та інші витрати за визначеними нормати-
вами.

Нормативи МТР (Нм) амортизаційних 
відрахувань (Нам) інших витрат (Нінш) 
визначаються самим підприємством за 
фактичними фінансово-економічними 
показниками за останні 1–2 роки перед ін-
дексацією і беруться в розмірах, які діють 
на час проведення індексації.

До розрахунку кошторису беруться за-
конодавчо встановлені розміри добових 
для відряджень і ПДВ (20,0 % від кошто-
рисної вартості).

Пропонують такі методичні підходи з 
проведення індексації кошторисної варто-
сті (КВ) на геологорозвідувальні роботи 
(ГРР).

Порядок щорічної індексації залишкової 
кошторисної вартості ГРР

Пропонується така схема індексації:
1. Розробляється базова нормативна 

таблиця вихідних показників для прове-
дення індексації КВ ГРР згідно зі звітними 
даними Держслужби статистики (табл. 1).

2. Фіксується рік початку і рік завер-
шення робіт згідно з геологічним (техніч-
ним) завданням на об’єкт ГРР і рік пере-
гляду КВ.

3. За табл. 1 визначається індекс інфля-
ції за роки після останнього року перегля-
ду до року перегляду КВ.

4. Перерахунок проводиться на зали-
шок коштів за останнім чинним кошто-
рисом на об’єкт ГРР на час перерахунку 
(рядок 14) за загальним індексом інфляції 
(ЗІінфл) або коефіцієнтом зростання міні-
мальної заробітної плати за період після 
останнього перерахунку (початку робіт). 

При цьому решту витрат за статтями роз-
раховують у зворотному порядку за від-
повідними нормативними коефіцієнтами 
(нормативами) за статтями витрат.

5. Під час перерахунку КВ форма 
кошторису містить статті, за якими перед-
бачаються витрати. Індексаційний кошто-
рис виконують за формою табл. 2.

У табл. 3 наведено кошторисно-фі-
нансовий розрахунок проіндексованої за-
лишкової вартості геологорозвідувальних 
робіт.

Приклад індексації залишкової  
кошторисної вартості

на об’єкти ГРР, за якими виконують  
роботи станом на 1.01.2019 року

Операції з осучаснення (щорічної ін-
дексації) залишку КВ ГРР здійснюють у 
такій послідовності:

1. Фіксується рік початку і рік завер-
шення робіт згідно з геологічним (техніч-
ним) завданням на об’єкт ГРР і дата індек-
сації КВ.

2. Під час осучаснення залишку КВ ви-
значається індекс зростання мінімальної 
зарплати з року початку робіт (останніх 
змін КВ, об’єднання з іншою темою) до 
початку року проведення осучаснення, 
який розраховується перемноженням річ-
них індексів зростання мінімальної зар-
плати за ці роки або діленням мінімальної 
зарплати на плановий рік на мінімальну 
зарплату року, з якого починається осу-
часнення, а в подальшому зі щорічною 
індексацією залишку КВ застосовується 
індекс з минулого року з табл. 1.

3. Якщо об’єкт осучаснення (індексації) 
у період виконання робіт на ньому об’єд-
нувався з іншим об’єктом або збільшува-
лись обсяги фінансування, то період осу-
часнення (індексації) починається з року 
початку робіт за цими змінами. Напри-
клад, за рішенням НТР від 10.12.2013 року 
з 2014 року об’єкт об’єднувався з іншим 
або були збільшені обсяги фінансуван-
ня, то осучаснення (індексація) згідно з 
табл. 1 здійснювалось за коефіцієнтом 
2,789.
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№ з/п Роки

Законодавчо визначені показники і стандарти 
на 1.01.20__ року

мін. зарплата, грн прожитк. мін., грн
загальний

індекс інфляції 
за рікрозмір, грн

зростання, 
рази

розмір, грн
зростання, 

рази

2 1998 45 45

3 1999 74 1,644 74 1,644 1,013

4 2000 90 1,216 287 3,878 1,776

5 2001 118 1,311 331 1,153 1,061

6 2002 140 1,186 365 1,103 0,994

7 2003 185 1,321 365 1,000 1,082

8 2004 205 1,108 387 1,060 1,097

9 2005 262 1,278 453 1,170 1,129

10 2006 350 1,336 483 1,066 1,106

11 2007 400 1,143 525 1,087 1,176

12 2008 515 1,287 663 1,263 1,223

13 2009 605 1,175 669 1,009 1,123

14 2010 869 1,436 869 1,299 1,091

15 2011 941 1,083 941 1,083 1,046

16 2012 1073 1,140 1073 1,140 0,998

17 2013 1147 1,069 1147 1,069 1,005

18 2014 1218 1,062 1218 1,062 1,249

19 2015 1218 1,000 1218 1,000 1,433

20 2016 1378 1,131 1378 1,131 1,124

21 2017 3200 2,322 1600 1,161 1,137

22 2018 3723 1,163 1700 1,062 1,098

23 2019 4173 1,121 1921 1,130 1,074

Таблиця 1. Базова нормативна таблиця вихідних показників соцстандартів для проведення 
індексації КВ ГРР
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Таблиця 2. Індексаційний кошторис

№ 
з/п

Найменування статей витрат

Усього витрат 
за останнім 
залишковим 

кошторисом на 
1.01 20__р. 

Коефіцієнт 
індексації

Усього витрат
за

перерахунком,
грн

1 Витрати на оплату праці + Х +

2
Відрахування на соціальні заходи – 22,0 % 
від п. 1

+ Х +

3 Усього + Х +

4 Матеріали – за Нм + Х +

5 Інші витрати – за Нінш Х Х Х

6 Амортизація – за Нам + Х +

7 Усього основних витрат (сума п. п. 3–6) + Х +

8 Накладні витрати – ______% від п. 7 + Х +

9
Разом основні та накладні витрати (сума 
п. 7+8)

+ Х +

10 Прибуток – _____% від п. 9 + Х +

11 Усього (сума п. п. 9+10) + Х +

12 Відрядження (розрахунок) Х Х +

13 Експертиза ПКД (за договором) Х Х +

14 Кошторисна вартість (сума п. п. 11+12+13) + ЗІінфл +

15 ПДВ – 20,0 % (0,00) від п. 14 + Х +

16 Сума індексації Х Х +

4. Нижче наведено зведену таблицю 
результатів осучаснення (індексації) за-
лишкової кошторисної вартості за об’єк-
тами ГРР пооб’єктного плану на 2018 рік, 

які перебувають у роботі, за коефіцієн-
том зростання мінімальної заробітної 
плати (табл. 4).
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Таблиця 3. Кошторисно-фінансовий розрахунок проіндексованої залишкової вартості 
геологорозвідувальних робіт станом на 1.01.20___ року

Договір: 
Назва роботи: 
Замовник: Держгеонадра України
Виконавець: 
Термін початку робіт: 
Термін завершення робіт:

№ 
з/п

Найменування статей витрат Нормативний показник
Усього ви-
трат, грн

1 Загальні витрати на оплату праці Розрахунок

2 Відрахування на соц. заходи (ЄСВ) 22,0 % від п. 1

3 Разом Сума п. п. 1+2

4 Матеріали Розрахунок або ____% від п. 1

5 Амортизація Розрахунок або ____% від п. 1

6 Інші прямі витрати Розрахунок 

7 Усього основних витрат Сума п. п. 3–6

8 Накладні витрати _____ % від п. 7

9 Разом основні та накладні витрати Сума п. п. 7+8

10 Прибуток ____ % від п. 9

11 Усього Сума п. п. 9+10

12 Відрядження (розрахунок) За розрахунком

13 Експертиза ПКД (за договором) За договором

14 Спецустаткування З дозволу Замовника

15 Кошторисна вартість Сума п. п. 11–12

16 ПДВ ____ % від п. 13

17 Залишкова кошторисна вартість Сума п. п. 13–14
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Примітки. 
У колонці 7 указано рік індексації (збільшення) обсягів фінансування – з цієї дати починається 

осучаснення фінансових показників залишку кошторисної вартості робіт об’єкта.
Курсивом жирним шрифтом у стовпчику 2 виділено об’єкти, залишок КВ за якими не осучас-

нюється через їхнє закінчення в плановому році або невизначеність щодо доцільності продов-
ження робіт.
Результати індексації

Сума осучаснення (індексації) за 7 об’єктами ГРР, за якими проводять роботи у 2018 році, 
становила 9285,4 тис. грн.

Збільшення обсягів фінансування дорівнює 355,0 % – (9285,4/2615,2)·100 % або в 4,55 раза 
(11900,6/2615,2).

Таблиця 4. Зведена таблиця результатів осучаснення (індексації) залишкової кошторисної 
вартості за об’єктами ГРР пооб’єктного плану ДГП на 2018 рік 

№ про-
ектного 
об’єкта 

Стан 
об’єкта 
у 2018 
році

Залишкова 
КВ станом 

на 1.01.2018,
тис. грн

Загальний ін-
декс зростання 
мін. зарплати

Осучаснений 
(проіндек-
сований) 

залишок КВ, 
тис. грн

Сума осу-
часнення 

(індексації), 
тис. грн

Рік  
початку 
осучас-
нення 

(індексації)

1 2 3 4 5 6 7

1 у роботі 945,9 3723/605=6,15 5817,3 4871,4 2009

2 у роботі 79,2 – 79,2 0,0 2005

3 у роботі 484,4 3723/941=3,95 1913,4 1429,0 2011

4 у роботі 150,4 3723/605=6,15 925,0 774,6 2009

5 у роботі 9,6 – 9,6 0,0 2017

6 у роботі 673,9 3723/869=4,28 2884,3 2210,4 2010

7 у роботі 271,8 – 271,8 0,0 2017

Усього 2615,2 4,55 11900,6 9285,4

Висновки
Для виконання положень законо-

давчих і нормативних актів з питань 
індексації заробітних плат виконавців 
робіт і загалом кошторисної вартості 
виконуваних робіт за довгострокови-
ми проектами потрібне відпрацюван-
ня галузевої методики (порядку, схе-
ми) індексації геологорозвідувальних 
робіт.

Використання методики і проведен-
ня відповідно до неї щорічної індексації 
залишку кошторисної вартості ГРР за 
довгостроковими проектами дасть змогу 
враховувати реальний стан фінансового 
забезпечення проекту на початок кожно-
го року проведення робіт.

Пропозиції, які ми виклали, можна ви-
користовувати під час розроблення згада-
ної методики.



108

ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України “Про індексацію гро-

шових доходів населення” від 03.07.1991 
№ 1282-XII.

2. Інструкція зі статистики заробітної 
плати, затверджена наказом Держкомстату 
України від 13 січня 2004 р. № 5, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 27 січ-
ня 2004 р. за № 114/8713.

3. Лист Мінсоцполітики України від 
04.01.2018 р. № 1/0/66-18 щодо індексації 
зарплати у випадку підвищення тарифних 
ставок (окладів).

4. Наказ Міністерства регіонального роз-
витку та будівництва України від 1 липня 
2008 року № 297 “Про індекси визначення 
кошторисної вартості проектно-вишуку-
вальних робіт та показники цієї вартості в 
розрахунку на один людино-день”.

5. Порядок проведення індексації гро-
шових доходів населення, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2003 року № 1078. 

6. Правила визначення вартості проект-
но-вишукувальних робіт для будівництва, 
що здійснюється на території України ДБН 
Д.1.1-7-2000, затверджені наказом Держбу-
ду України від 14 грудня 2000 р. № 285 і вве-
дено в дію з 1 січня 2001 року.

Б. Ф. Коломийченко, Украинский государственный геологоразведочный институт, 
https://orcid.org/0000-0002-6133-4720,
Л. Г. Бесценная, Украинский государственный геологоразведочный институт, 
https://orcid.org/0000-0003-4850-071Х,
А. С. Кролевецкая, Украинский государственный геологоразведочный институт, 
https://orcid.org/0000-0002-5496-2323
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНДЕКСАЦИИ ОСТАТОЧНОЙ СМЕТ-
НОЙ СТОИМОСТИ ГЕОЛОГОРОЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО 
ДОЛГОСРОЧНЫМ ПРОЕКТАМ

В современных кризисных условиях функционирования экономики Украины, когда 
имеет место инфляция и цены растут в разы, увеличивается минимальная зарплата и 
другие социальные нормы, а также из-за постоянного недофинансирования ГРР ежегод-
но, изначально рассчитанная сметная документация по долгосрочным проектам не от-
ражает реальных потребностей финансирования этих проектов уже на второй год их 
выполнения. Поэтому возникает необходимость разработки методики динамической 
(ежегодной) индексации сметной стоимости по мере роста цен и социальных стандар-
тов – порядка (схемы) пересчета (индексации) КВ.
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Оперативную индексацию остатка сметной стоимости долгосрочных проектов на 
начало года предложено осуществлять с использованием нормативного метода расчетов 
расходов по статьям сметы по специально разработанной схеме.

Ключевые слова: остаток сметной стоимости, долгосрочные проекты, норматив-
ный метод, нормативы, смета, индексация, осовременивание.
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PROPOSALS FOR THE INDICATION OF THE RESIDUAL ESTIMATED COST 
OF GEOLOGICAL EXPLORATION WORKS PERFORMED BY LONG-TERM 
PROJECTS

In the current crisis conditions of functioning the economy of Ukraine, when there is inflation and 
prices are rising at times, increases the minimum wage and other social norms, as well as due to the 
constant underfunding of exploration annually, initially calculated estimates for long-term pro jects 
does not reflect the real needs of financing these projects for the second year of their implementation. 
Therefore, there is a need to develop a method of dynamic (annual) indexation of the estimated cost 
as prices rise and social standards – the order (scheme) of conversion (indexation) of KV.

Operational indexation of the balance of the estimated cost of long-term projects at the beginning 
of the year is proposed to be carried out using the normative method of calculation of costs under the 
budget items according to a specially developed scheme.

Keywords: the balance of the estimated cost, long-term projects, regulatory method, standards, 
estimates, indexing, modernization.


