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Обґрунтовано системні властивості 
складових конфігурації проектів вироб-
ництва біодизельного палива з ріпакового 
насіння. Проведено класифікацію інтегро-
ваних проектів за ознакою функціонально-
го призначення. Означено множину деком-
позиційних задач ідентифікації конфігурації 
проектів цих систем

Обоснованы системные свойства состав-
ляющих конфигурации проектов произ-
водства биодизельного топлива из рапса. 
Проведена классификация интегрирован-
ных проектов по признаку функционального 
назначения. Обозначено множество деком-
позиционных задач идентификации конфи-
гурации проектов этих систем

Grounded system properties of constituents 
of configuration of projects of production of bio-
diesel fuel from rape. Classification of comput-
er-integrated projects is conducted on the sign 
of the functional setting. The plural of decouplig 
tasks of authentication of configuration of pro-
jects of the systems of production of biodiesel 
parts on large-sized constituents

Постановка проблеми

Виробництво біопалива в Україні знаходиться 
поки що на рівні ініціювання проектів створення від-
повідних систем. Невеликі переробні цехи виробницт-
ва біодизеля з ріпакової олії створюється на окремих 
сільськогосподарських підприємствах. Потреба ство-
рення потужних заводів для цієї мети недостатньо 
обґрунтована. А тому сьогодні в Україні існує про-
блема визначення ефективної конфігурації проектів 
систем з виробництва біодизеля. Її вирішення на етапі 
ініціювання проектів вимагає виконання спеціальних 
досліджень, які можна означити як ідентифікація їх 
конфігурації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Чинний стандарт з управління конфігурацією про-
ектів ISO 10007 [2] передбачає загальні процедури 
ідентифікації конфігурації проектів – структуруван-
ня продукту, вибір об’єктів конфігурації та докумен-
тування фізичних і функціональних показників цих 
об’єктів. [2,1]. Запропонований системний підхід до 
ідентифікації конфігурації проектів передбачає з’ясу-

вання системних зв’язків між згаданими процедурами 
(управлінськими проектами)[2,1,3]. Однак розкриття 
цих зв’язків вимагає спеціальних досліджень, які мож-
ливі лише за умови наявності інформації про власти-
вості складових відповідних систем.

Мета статті

Метою статті є обґрунтування системних власти-
востей складових конфігурації проектів виробництва 
біодизеля.

Виклад матеріалу

Виробництво біодизеля забезпечується взаємодією 
таких інтегрованих проектів - вирощування, збиран-
ня, первинна обробка та зберігання ріпаку; транс-
портування його до заводів (цехів) складування та 
зберігання; власне виробництво біодизеля та його 
реалізація (рис. 1).

Для кожного з цих проектів їх планування викону-
ється процедура ідентифікації. Очевидно без систем-
ного підходу виконати ідентифікацію інтегрованого 
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проекту неможливо. У цьому разі для кожного з них 
обґрунтовуються структури продуктів та визнача-
ються об’єкти конфігурації. Їх системне визначення 
вимагає окрім того додаткових процедур узгодження 
структур відповідних проектів, яке виконується за 
декілька етапів – узгодження конфігурацій проектів 
виробництва ріпаку та його первинної обробки; узгод-
ження конфігурацій проектів виробництва ріпаку та 
його транспортування до переробних заводів; узгод-
ження конфігурацій проектів транспортування та збе-
рігання ріпаку з конфігурацією проекту виробництва 
біодизеля.

Ідентифікація конфігурації цих проектів передба-
чає визначення структури продукту та вибору об’єктів 
конфігурації. Головною метою ідентифікації, як скла-
дової процесу управління проектом, є забезпечення 
ефективної структури продукту, який би мав конку-
рентоздатні властивості на ринку.

Як відомо [1,3], вибір об’єктів конфігурації проекту 
здійснюється на основі їх фізичних і функціональних 
параметрів.

Усі об’єкти конфігурації зазначених інтегрованих 
проектів можна класифікувати за ознакою функці-
онального призначення: зернозбиральні комбайни; 
транспортні засоби для відвезення насіння ріпаку від 
комбайнів до пунктів первинної переробки (токів); су-
шарки; склади для зберігання; транспортні засоби для 
транспортування ріпаку від його виробників (пунктів 
зберігання) до складів переробних заводів; склади для 
зберігання ріпаку на переробних заводах;преси для 
видушування ріпаку; обладнання для переробки олії 
у біодизель; склади для зберігання біодизеля; транс-
портні засоби для транспортування біодизеля.

Для зазначених інтегрованих проектів це озна-
чає, що властивості кожної окремої системи мають 
бути такими, щоб забезпечити технологічні вимоги 
до виробничого процесу з мінімальними техноло-
гічно потрібними витратами на його виконання ре-
сурсів.

Розглядаючи процедуру структурування техніко-
технологічного обладнання систем виробництва бі-
опалива, яка ставить за мету структурувати його на 
укрупнені складові, можемо виділити множини техні-
ко-технологічного обладнання, що відрізняються між 
собою за такими ознаками:

1) заводом виготовлювачем;
2) продуктивністю;
3) потужністю встановленого двигуна;
4) питомими витратами енергії та палива;
5) ринковою вартістю;
6) надійністю тощо.

Ці головні ознаки лежать в основі вибору облад-
нання для систем виробництва біопалива. За умови 
прийняття цих критеріїв як головних при структуру-
ванні виробництва біопалива слід з’ясувати, скільки 
класів техніко-технологічного обладнання слід мати 
в тій чи іншій підсистемі. При виборі об’єктів конфі-
гурації слід також обґрунтувати скільки однотипно-
го обладнання слід мати в тому чи іншому класі для 
кожної системи. За відомої інформації про об’єкти 
конфігурації зазначених інтегрованих проектів у 
кожному з них можна здійснити документування 
їх фізичних та функціональних параметрів об’єктів 
конфігурації. За формулюванням (1) структуру про-
дукту неможна означити без інформації про об’єкти 
конфігурації, які у свою чергу, неможливо іденти-
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Рис. 1. Взаємодія між інтегрованими проектами виробництва біодизеля; СГП – сільськогосподарське підприємство, яке 
має у своїй структурі посіви ріпаку
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фікувати без інформації про їх функціональні та фі-
зичні параметри.

Кожен із зазначених об’єктів конфігурації ха-
рактеризується, як вже згадувалося, фізичними і 
функціональними параметрами, між якими існують 
взаємозв’язки. Їх встановлення є також однією із до-
даткових процедур, які слід виконати у процесі іден-
тифікації проектів.

Системні зв’язки, що лежать в основі ідентифікації 
інтегрованих проектів можна записати таким чином:

WH OK CH

OK WH CH

CH OK CH

⇔
⇔
⇔







( , );

( , );

( , ).

 (1)

де ФП – функціональні та фізичні показники; 
ОК – об’єкт конфігурації; СП – структура проекту.

Для розкриття цих взаємозв’язків скористаємося 
концепцією системотехніки, яка передбачає здійснен-
ня таких процедур: виділення проблеми; її опис; вста-
новлення критеріїв; ідеалізація; декомпозиція задач; 
їх композиція; розв’язок [4].

Паралельне здійснення цих процедур для систе-
матичного вирішення даної задачі можливе лише на 
основі методу ітерацій. Декомпозиція задач іденти-
фікації інтегрованих проектів на етапі ініціалізації 
виробництва біопалива уможливлює формування їх 
скінченної множини, а також обґрунтування відповід-
ної множини моделей для їх вирішення. Множина де-
композиційних задач формуються з метою розкриття 
системної залежності.

z f x y= ( ; )  (2)

де y, x, z – відповідно зовнішні впливи, внутрішні 
параметри та показники ефективності функціонуван-
ня системи.

У нашому випадку для ідентифікації проектів ви-
робництва біопалива розкривається залежність

z f xopt = ( ),  за умови y extr→ . (3)

Нею оптимізуються параметри zopt конфігурації ін-
тегрованих систем у проектах виробництва біопалива, 
що досягається за екстремального значення характе-
ристичного критерію у.

У системній залежності (2) параметри х відобра-
жають ідентифіковані складові конфігурації систем 
виробництва біодизеля. Множину декомпозиційних 
задач ідентифікації конфігурації проектів систем ви-
робництва біодизеля поділено на укрупнені складові, 
що стосуються:

1) фізичних показників об’єктів конфігурації; 2) 
агрометеорологічних характеристик проектного сере-
довища;

3) природно-виробничих характеристик проектно-
го середовища;

4) предметних характеристик проектного середо-
вища;

5) системних функціональних показників об’єктів 
конфігурації;

6) системних функціональних показників структу-
ри продукту;

7) вартісного оцінення системних функціональних 
показників об’єктів конфігурації. Відносно кожної цієї 
складової необхідно означити декомпозиційні задачі 
ідентифікації конфігурації кожного з інтегрованих 
проектів систем виробництва біопалива, а також мето-
ди та моделі їх розв’язання.

Між цими задачами існують певні причинно-на-
слідкові зв’язки. Для їх розв’язання створюється си-
стема методів та моделей, які уможливлюють виконан-
ня згаданих процесів ідентифікації.

Висновки

1. Сьогодні в Україні існує проблема визначення 
ефективної конфігурації проектів систем з вироб-
ництва біодизеля. 2. Виробництво біодизеля забез-
печується взаємодією інтегрованих проектів - виро-
щування, збирання, первинна обробка та зберігання 
ріпаку; транспортування його до заводів складування 
та зберігання; власне виробництво біодизеля та його 
реалізація. 3. Відносно кожної множин складових не-
обхідно означити декомпозиційні задачі ідентифікації 
конфігурації проектів систем виробництва біопалива з 
урахуванням конфігурації інших складових, що мож-
на на основі системного підходу.
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