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Здійснено класифікацію проектів, програм та портфелів проектів за ознаками проект-

ної діяльності Означено концептуальну ієрархію проектної системи. Наведено причинно-
наслідкові зв’язки між структурою продукту, параметрами проекту (програми, портфелями) 
та параметрами організаційно-технічної системи. Розкрито структуру операційної діяльності 
та операційного управління, а також зв’язки між ним та проектним управлінням. Обґрунто-
вано орієнтовну структуру організаційно-технічної системи та розкрито зміст наукової дія-
льності стосовно її складових. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ  
 
Осуществлена классификация проектов, программ и портфелей проектов по призна-

кам проектной деятельности. Обоснованно концептуальную иерархию проектной системы. 
Приведены причинно-следственные связи между структурой продукта, параметрами проекта 
(программы, портфеля) и параметрами организационно-технической системы. Раскрыта 
структура операционной деятельности и операционного управления, а также связи между 
ним и проектным управлением. Обосновано ориентировочную структуру организационно-
технической системы и раскрыто содержание научной деятельности по ее составляющих. 
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PROJECTS AND PROGRAMS MANAGEMENT: SCIENTIFIC BASES 

DETERMINATION 
 

The classification of projects, programs and brief-cases of projects on the signs of project 
activity is carried out. The conceptual hierarchy of the project system is marked. The reason-
consequence connections between the structure of product, parameters of project (program, brief-
case) and the organizationally-technical system parameters are brought. The structure of operating 
activity and operating management, and also connections between them and project management is 
exposed. The reference structure of the organizationally-technical system and maintenance of scien-
tific activity in relation to her constituents is proven.  
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Постановка проблеми. Проектне управління з року в рік стає важливим та ефектив-
ним засобом розвитку різних галузей світової економіки. Для його застосування розроблено 
низку стандартів, які регламентують як управлінські процеси, так і складові (сфери) проект-
ного управління [1-5]. Для розвитку відповідної галузі знань в Україні сформовано наукову 
спеціальність 05.13.22 – управління проектами та програмами, за якою захищаються канди-
датські та докторські дисертації. Водночас, стосовно напрямів розвитку цієї науки окремими 
вченими ведуться дискусії [6-8], які окреслюють наявність відповідної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою розвитку науки з управління 
проектами та програмами є паспорт цієї спеціальності, а також, як уже згадувалося, розроб-
лені стандарти [1-5]. Їх аналіз переконує в тому, що сьогодні чітко означені не лише управ-
лінські процеси, але й розроблено множину методів та моделей, які формують наукові осно-
ви цього виду практичної діяльності. Однак, як свідчать результати аналізу низки дисерта-
ційних робіт, сьогодні ще достеменно не з’ясовано об’єкти та предмети цієї сфери знань. 

Постановка завдання. Означити наукові основи управління проектами та програмами. 
Виклад основного матеріалу. Управління проектами та програмами, як і самі проекти, 

програми та портфелі проектів скеровані на створення унікальних продуктів та послуг. Про-
ектне управління здійснюється лише впродовж життєвих циклів проектів (програм, портфе-
лів), які завжди є тимчасовими. Тимчасовий характер проектів, програм та портфелів проек-
тів та унікальні властивості продуктів і послуг, які утворюються у результаті їх реалізації, є 
основними ідентифікаційними ознаками проектної діяльності, яка може стосуватися функці-
онування та розвитку природи, людини та суспільства, або ж їх сукупностей. З огляду на це, 
проекти можуть поділятися на види: 1) матеріального виробництва; 2) суспільно-
економічних відносин; 3) інтелектуальної та духовної діяльності тощо. 

Знаючи вид проектної діяльності, проекти, програми та портфелі проектів слід розг-
лядати, як системи, що складаються з: 1) продукту (послуги); 2) проектів (програм та порт-
фелів проектів); 3) управління (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Концептуальна ієрархія проектної системи: 
Пд, Пр, U – відповідно підсистеми продукт, проект, управління 

 
У цій системі відбувається формування продукту на основі реалізації проекту (про-

грами, портфеля), управління якими здійснюється за допомогою відповідної підсистеми (U). 
За такого підходу до розгляду системи «проект (програма, портфель)», можна з’ясувати одне 
із основних завдань управління проектами (програмами, портфелями) – визначити їх параме-
три. На жаль, сьогодні в науці з управління проектами та програмами системному 
розв’язанню цього важливого завдання не приділяється достатньої уваги. У цій галузі науки 
це завдання вважається розв’язаним, зокрема, що стосується параметрів продукту (Пд). І хо-
ча, наукою з управління конфігурацією проектів передбачається визначення конфігурації 
(структури) продукту, взаємозв’язки між продуктами та проектами не розглядаються [9]. 
Водночас, саме ці взаємозв’язки визначають успіх проектів (програм і портфелів), а також 
характеризують якість управління цими проектами.  

Таким чином, розвиток наукових основ з управління проектами (програмами і порт-
фелями) першою чергою вбачається у розвитку такої їх складової, як управління конфігура-
цією проектів. У цьому разі слід пам’ятати, що технологічні аспекти функціонування проду-
ктів, хоча і не належать до науки з управління проектами (програмами та портфелями), однак 
відповідні знання лежать в основі взаємозв’язків між продуктами та проектами. Вони визна-
чають (ставлять організаційні вимоги) зміст та час виконання робіт у проектах (програмах, 
портфелях), є основою для обґрунтування тривалості їх життєвого циклу. З огляду на це, 
можемо стверджувати, що наукові знання стосовно таких складових (сфер) проектного 
управління, як управління конфігурацією, управління змістом і часом та управління життє-
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вим циклом проектів характеризуються системною єдністю. Розкриття відповідних взає-
мозв’язків є однією з основних задач проектного управління. У цьому разі конфігурація 
(структура) продукту (Zпд) є причиною як конфігурації (параметрів) проекту  (Zпр), так і кон-
фігурації (параметрів) підсистеми управління: 

 U пд прZ f Z ,Z ,                           (1) 

 пр пдZ f Z .                (2) 
Ці зв’язки на наш погляд, слід визнати основним предметом науки з управління прое-

ктами та програмами, оскільки вони лежать в основі параметрів ZU підсистеми управління, 
яка називається організаційно-технічною системою [6]. Ця система є невід’ємною складовою 
проектів (програм і портфелів), обґрунтування параметрів якої має здійснюватися наукою з 
управління проектами та програмами (портфелями). Більш детально  проаналізуємо процеси, 
які відбуваються у проектній сфері. 

Розглядаючи продукти (Пд), які є предметом праці і підлягають якісному та кількіс-
ному перетворенню за допомогою проектів, можемо зауважити, що процеси у цьому разі 
можуть бути дуже різними. У проектах матеріального виробництва відбуваються технологі-
чні процеси, у суспільних – суспільно-економічні, в інтелектуальних – соціальні тощо. За-
значимо, що створюючи продукти проектів (програм, портфелів) завжди маємо справу із різ-
ними складовими, над якими здійснюються якісні та кількісні перетворення, що в кінцевому 
випадку призводять до створення продуктів. Процеси, які відбуваються під час створення 
продуктів проектів формально не належать до сфери науки з управління проектами та про-
грамами. Вони досліджуються та розвиваються іншими галузями наук. Зокрема, технологічні 
процеси здебільшого досліджуються в галузі технічних наук, суспільно-економічні і соціаль-
ні – в галузі гуманітарних наук. Наука з управління проектами та програмами знання про ві-
дповідні процеси лише використовує, а не розвиває. Однак, у цьому разі слід розуміти струк-
туру технологічних знань, що є вихідними для управління проектами та програмами. 

У технічній галузі стосовно технологічних процесів структура знань здебільшого фо-
рмується таким чином (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Структура операційної діяльності: Пт  – предмет праці; Е – ефект (фізи-

чний, хімічний, біологічний тощо); Сп – спосіб; Оп – технологічна операція; Тл – технологія; 
Тн – техніка; Л – людина; В – виробничі умови; ТП – технологічний процес; ТС – технологіч-
на система 

Маючи знання про фізичні, хімічні і біологічні ефекти (Е), а також можливі їх поєд-
нання обґрунтовуються відповідні способи, операції, технології та техніка для якісного пере-
творення предмета праці (Пл). Зокрема, на основі знань про способи (Сп) якісного перетво-
рення предмета праці (Пл) виокремлюються технологічні операції (Оп), які об’єднуються у 
технологію (Тл). Для її реалізації використовується (розробляється) відповідна техніка (Тн). 
Людина (Л), застосовуючи цю техніку у певних виробничих умовах (В), здійснює технологі-
чні процеси (ТП), які реалізуються у відповідних технологічних системах (ТС). Означена 
множина складових та їх взаємозв’язки концептуально характеризують множину технічних 
знань з операційної (процесної) діяльності. Не вдаючись до більш глибокого аналізу техно-
логічних систем, зауважимо, що їх функціонування не можливе без операційного управління. 
Водночас, створення цих систем не можливе без проектного управління. 

Слід також зазначити, що соціальна складова (Л) у цій системі відіграє здебільшого 
роль як виконавця управлінських розпоряджень, так і суб’єкта управління стосовно забезпе-
чення якісного та вчасного виконання технологічних операцій.  

Пт Сп Оп Тл Тн Л В ТП ТС Е 
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Розкриті особливості операційного управління певним технологічним процесом, які є 
підставою для його проектування, формують також основу для  проектного управління. У 
чому ж суть цього управління? Щоб відповісти на це запитання, слід з’ясувати чи забезпе-
чить операційне управління ефективну реалізацію відповідного технологічного процесу. З 
цією метою звернемо увагу на те, що будь-який технологічний процес, який характеризуєть-
ся завершеністю, виконується у певній технологічній системі. Як і сам процес, ця система не 
може функціонувати безмежно. Вона періодично зупиняється. Ці зупинки можуть бути пла-
новими або стихійними (випадковими). Планові зупинки здебільшого зумовлюються соціа-
льними причинами – міжзмінними перервами, вихідними та святковими добами, відпустка-
ми операторів тощо.  Стихійні зупинки здебільшого зумовлюються технічними та технологі-
чними відмовами обладнання, несвоєчасністю забезпечення технологічного процесу енергі-
єю та технологічними матеріалами тощо. Зазначені зупинки технологічних систем, а також 
інші виробничі процеси та події, які стосуються їх функціонування, здебільшого не врахо-
вуються операційним управлінням. Водночас, функціональні особливості відповідних систем 
враховуються проектним управлінням. Окрім того, проектне управління, як і загальний ме-
неджмент, дає змогу враховувати доцільність виробництва продукції на основі оцінувáння 
показників її конкурентоспроможності. Таким чином, коли операційне управління здебіль-
шого стосується предмета праці, то проектне – змін часових (календарних) режимів функці-
онування технологічних систем.  

Аналізуючи функціонування технологічних систем більш глибоко, приходимо до ви-
сновку, що воно відбувається на основі технологічних, технічних та управлінсько-
операційних знань, які отримані відповідними галузями науки і фактично втіленими у техні-
ці. Техніка виступає у цьому разі концентрованим вираженням технологічних, технічних та 
управлінських знань. Технологічні знання уможливлюють обґрунтування конструкційно-
технологічних параметрів робочих органів машин, які безпосередньо діють і якісно перетво-
рюють предмет праці. Ці знання здебільшого є первинними (початковими) стосовно знань 
про техніку та управління. Окрім конструкційно-технологічних параметрів робочі органи 
завжди характеризуються певними режимними параметрами, які забезпечують інтенсивність 
дії (взаємодії) їх на предмет праці. У цьому контексті слід зауважити, що інтенсивність дії 
може бути або постійною, або ж змінною. Підставою доцільності зміни інтенсивності дії є 
якісний стан предмета праці. А тому контроль цього стану та забезпечення зміни інтенсивно-
сті дії робочими органами на предмет праці належать до функцій операційного управління 
технологічними процесами. Зауважимо, що знання про це управління формуються на основі 
синтезу технологічних та технічних знань. Операційне управління відбувається упродовж 
виконання технологічного процесу. Управлінські операції контролю стану предмета праці та 
зміни інтенсивності дії на нього робочими органами стають у цьому разі його невід’ємними 
складовими. 

Окрім зміни інтенсивності дії робочими органами на предмет праці до операційного 
управління належить також зміна способу дії, яка забезпечується зміною робочих органів. Ця 
зміна досягається або ж заміною робочих органів заданих машин, або ж заміною машин, що 
відрізняються типом та параметрами робочих органів. Як і в попередньому випадку, за цих 
умов здійснюється також операційне управління – контроль стану предмета праці та зміна 
способу і засобу дії на нього. Основою управлінських знань у цьому разі є також технологіч-
ні та технічні знання. Операційне управління завершується тоді, коли завершується техноло-
гічний процес якісного перетворення предмета праці – випуску готової продукції та її скла-
дування. А тому, обсяги (трудомісткість та тривалість) операційного управління визначають-
ся особливостями технологічного процесу та обсягами виробництва продукції. 

Зміна номенклатури продукції зумовлює зміну технологічних процесів та обсягів ви-
конання операційного управління. Водночас, зміна номенклатури продукції відбувається на 
основі проектного управління. У цьому разі вирішуються управлінські задачі стосовно обся-
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гів та календарної послідовності випуску продукції кожного найменування із даної номенк-
латури. Основою знань з проектного управління є не лише технологічні та технічні знання, 
які використовуються під час операційного управління, але й знання про особливості вико-
ристання технічних засобів (машин) та виконавців (операторів) за умови виготовлення кож-
ного виду продукції. Обсяги такого управління визначаються номенклатурою продукції, що 
планується до виготовлення, а також числом перелаштувань (переналагоджень) виробницт-
ва. Таким чином, можемо стверджувати, що операційне управління функціонуванням техно-
логічних систем базується на технологічних та технічних знаннях, а проектне – на знаннях з 
операційного управління. Іншими словами, між операційним та проектним управлінням іс-
нують системні взаємозв’язки, нехтування якими унеможливлює досягнення максимальної 
якості управління відповідними проектами. 

Розглядаючи класичні проекти, що характеризуються унікальністю продукту та тим-
часовістю життєвого циклу, зауважуємо, що в них також відбуваються якісні перетворення 
одного або ж декількох предметів праці, які сукупно уможливлюють отримання унікального 
продукту або ж послуги. Не можна створити унікальний продукт або послугу без якісних 
змін предмета (предметів) праці. У цьому разі маємо дію (роботу) людини на предмет (пред-
мети) праці за допомогою тих чи інших технічних засобів (машин). Ця дія, як уже згадувало-
ся, базується на технологічних і технічних знаннях про якісні перетворення предметів праці. 

Аналізуючи структуру досліджень стосовно технологічних систем, бачимо, що метод 
обґрунтування їх параметрів має враховувати результати досліджень на всіх попередніх рів-
нях. Водночас, ці результати отримуються на основі своїх методів, які хоча і належать до га-
лузей технічних наук, однак відносяться до різних спеціальностей. 

Проекти матеріального виробництва здебільшого стосуються або створення, або ж 
удосконалення наявних технологічних систем. У цьому разі знання про їх раціональні пара-
метри лежать в основі досліджень як параметрів проектів (програм, портфелів), так і параме-
трів управлінських (організаційно-технічних) систем. Параметри проектів (програм, портфе-
лів) є особливими – порівняно часто змінюються впродовж життєвого циклу. Вони адапту-
ються до технологічно регламентованих змін процесу становлення конфігурації (структури) 
продукту. А тому метод визначення раціональних параметрів проектів повинен враховувати 
цю особливість. Цей метод (множина методів) лежить в основі методу (методів) обґрунту-
вання раціональних параметрів управлінських (організаційно-технічних) систем, які є 
об’єктом науки з управління проектами та програмами. 

Сьогодні в науковій галузі з управління проектами та програмами зазначену організа-
ційно-технічну систему розглядають як таку, що складається з команди проектних менедже-
рів та множини технічних засобів (здебільшого ПК) (рис. 3).  

 
Рисунок  3 – Орієнтовна структура організаційно-технічної системи: Пр, І, СО, ЗО – відпо-
відно проект, інформація, способи та засоби її опрацювання; З, М, ІС – відповідно управлін-
ські задачі, методи та інформаційно-аналітичні системи їх розв’язання; ПК, ММ, U, ОТС – 
відповідно персональні комп’ютери, методи та моделі проектного управління, члени проек-

тної команди та організаційно-технічні системи 
 
Основним завданням організаційно-технічної системи є розв’язання множини управ-

лінських задач та обґрунтування розпоряджень стосовно дій (впливу) на предмет (предмети) 
праці щодо зміни її якісного та кількісного стану. Проект у цьому разі виступає у ролі вико-
навця цих дій.  

Аналізуючи структуру організаційно-технічних систем, бачимо, що в ній поєднуються 
знання з багатьох спеціальностей, що належать до галузі технічних наук. Зокрема, питання 
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збору, способів та засобів її обробки здебільшого належить до сфери знань зі спеціальності 
«інформаційні технології». Формулювання управлінських задач та розроблення методів їх 
розв’язання слід віднести до науки з управління проектами (інколи до системного аналізу). 
Знання про створення інформаційно-аналітичних систем та комп’ютерне їх втілення відно-
сяться до інформаційних технологій, або ж до автоматизації процесів керування. Знання про 
методи та моделі управління, обґрунтування структури управлінських команд належить до на-
уки з управління проектами та програмами. Таким чином, в організаційно-технічних системах 
синтезуються знання, які відносяться до різних наукових спеціальностей з технічних наук.  

Висновки.  
1. На підставі аналізу ідентифікаційних ознак проектної діяльності здійснено класифі-

кацію проектів, програм та портфелі проектів, які поділяються на три види – матеріального 
виробництва, суспільно-економічних відносин, інтелектуальної та духовної діяльності.  

2. Запропонована концептуальна ієрархія проектної системи, яка передбачає  виділення 
трьох підсистем (продукт, проект, управління) між якими існують взаємозв’язки, дає можли-
вість з’ясувати одне із основних завдань управління проектами – визначення їх параметрів.  

3. Аналіз особливостей знань для забезпечення операційного та проектного управлін-
ня проектами (програмами, портфелями проектів) переконує в тому, що між ними існують 
системні зв’язки, які визначають якість управлінського процесу і є підставою розкриття ме-
тодологічних особливостей його дослідження.  

4. Запропонована орієнтовна структура організаційно-технічної системи, що склада-
ється із одинадцяти складових, є основою для формулювання і розв’язання множини управ-
лінських задач, обґрунтування розпоряджень стосовно дій на предмет праці щодо зміни її 
якісного ті кількісного стану.  

5. Розкритий зміст наукової діяльності стосовно складових організаційно-технічної 
системи є основою подальших досліджень стосовно розроблення інструментарію для управ-
ління проектами (програмами, портфелями) різних сфер життєдіяльності.  
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