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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПОТОКОВОГО МЕТОДУ ЗВЕДЕННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО  

СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ 

Викладено техніко-економічного обґрунтування потокової організації й технології монтажу сталеза-
лізобетонного структурно-вантового покриття одноповерхової промислової будівлі з попереднім укрупнен-
ням елементів у просторові блоки. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Сталезалізобетонні стру-

ктурно-вантові покриття – це новий вид конструкцій, 
які об’єднують у собі переваги структурних, армоце-
ментних та вантових конструкцій. Експериментально 
досліджено та встановлено ефективність їх конструк-
тивного рішення, виконано пошук оптимальних гео-
метричних розмірів та фізико-механічних властивос-
тей матеріалів. Із точки зору надійності та функціона-
льності сталезалізобетонні структурно-вантові покрит-
тя є привабливими, це породжує інтерес у замовника. 
Крім цього запропоновані конструкції володіють гар-
ним естетичним виглядом за рахунок своїх просторо-
вих та оригінальних форм. 

Однак широко впровадження у будівництво 
необхідно розробити економічно вигідну техноло-
гію монтажу досліджуваних покриттів, тому 
розв’язання цієї проблеми є актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ста-
лезалізобетонні структурно-вантові покриття інтенси-
вно вивчаються [1, 2]. Більшість досліджень присвяче-
но розробленню узагальнюючих принципів монтажу 
[3]. Що стосується визначення техніко-економічних 
показників досліджень не було проведено. 

Формулювання мети статті. На сьогодні тех-
нологія зведення сталезалізобетонних структурно-
вантових покриттів великопрольотних будівель і спо-
руд розроблена на рівні рекомендацій та вказівок без 
обґрунтування їх доцільності. Відсутня чітка техно-
логічна послідовність потокового методу  зведення, 
який би був економічно вигідним. Мета роботи поля-
гає в проведенні загального аналізу та встановленні 
трудомісткості оптимальної послідовності виконання 
технологічних процесів зведення сталезалізобетон-
них структурно-вантових покриттів.  

Викладення основного матеріалу 
Сталезалізобетонні структурно-вантові конструк-

ції належать до просторових та призначені для покрит-
тя великопрольотних промислових будівель  і споруд. 
Їх дослідження відповідає розвитку будівельної галузі 

та потребі у нових ефективних конструкціях. В основу 
таких покриттів покладені сталеві структури, але для 
більш ефективної та надійної роботи верхній пояс 
конструкції виготовляється із армоцементу, а нижній 
пояс – із сталевого канату (рис. 1). За рахунок таких 
змін досягається зменшення загальної ваги покриття 
у наслідок раціонального використання матеріалів. 
Крім того, не має потреби використовувати дорогі 
покрівельні матеріали та затрачати час на їх укладан-
ня, оскільки армоцементна плита, крім основного 
призначення, виконує огороджувальну функцію та 
надійно захищає від атмосферних впливів внутрішній 
простір будівлі. 

Сталезалізобетонні структурно-вантові покрит-
тя зводяться у збірному варіанті. За рахунок таких 
конструкцій можуть утворюватися покриття різно-
манітної кривизни та розмірів у плані. Кривизна 
досягається за рахунок зміни довжини сталевого 
канату нижнього поясу, у цьому випадку треба звер-
тати особливу увагу, щоб запобігти та виключити 
можливість появи зусиль стиску, якщо цього досяг-
ти не вдається, окремі елементи нижнього поясу 
замінюються жорсткими стрижнями. 

Особливість зведення просторових покриттів 
одноповерхових промислових будівель залежить від 
їх конструктивного рішення, а їх ефективність у за-
стосуванні прогресивних технологій монтажу з мож-
ливістю економії трудових та матеріальних ресурсів. 

Для широкого впровадження у будівництво й ви-
значення області застосування нової просторової конс-
трукції – сталезалізобетонного структурно-вантового 
покриття, необхідно обґрунтувати їх ресурсозберігаю-
чі властивості з розробленням чіткої технології виго-
товлення та монтажу. При розробленні технології мон-
тажу запропонованого покриття були враховані конс-
труктивні особливості таких конструкцій (табл. 1). 
Також враховувалися особливості укрупнення та мон-
тажу збірних лінійних елементів сталезалізобетонного 
структурно-вантового покриття у просторовий блок. 
Для обґрунтування ефективності розробленої техноло-
гії, проведено порівняльний аналіз затрат трудових 
ресурсів монтажу просторового блоку, який склада-
ється із двох лінійних елементів (табл. 2).  
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Таблиця 1 
Специфікація елементів сталезалізобетонного  

структурно-вантового просторового блоку покриття розмірами l×b×h=30×6×1,5 м 
№ Найменування матеріалу Розмір, мм Маса виробу, кг Кількість, шт. Всього, кг 
1 Армоцементна плита 3000×3000×1500 1080 10 10800 
2 Сталь листова 150×150×10 1,8 58 104 
3 Болти, гайки М10×50 0,11 27 3 
4 Труби сталеві Ø40×4,25×1040 47,67 10 476 
5 Патрубки  Ø57×6×300 2,3 10 23 
6 Сталь листова 300×300×10 5,9 10 59 
7 Канат сталевий Ø39, l=30000 80 2 160 
8 Двотавр №16 l=3000 60 2 120 
 Всього �    11745 
9 Отвори для кріплення деталей на кон-

дукторі укрупнювального збирання Ø20; Ø12 – 10×2=20 шт. 
9×2×2=36 шт.  

10 Зварювання стиків при укрупненні та 
монтажі блоків покриття   21,4 м  

 
Таблиця 2 

Визначення затрат праці та машинного часу на монтаж одного сталезалізобетонного  
структурно-вантового блоку покриття розмірами l×b×h=30×6×1,5 м 

Затрати праці № 
з/п Найменування процесів Одиниця  

виміру 
Обсяг 
робіт ЕНиР люд.-год. маш.-год. 

1 Розвантаження трубчатих елементів, канатів та ін. 100 т 0,2349 Е1-5 2,06 1,03 
2 Розвантаження балок 100 т 0,06 Е1-5 0,32 0,16 

Укрупнення елементів у просторові блоки сталезалізо-
бетонного структурно-вантового покриття 1 елемент 20 Е5-1-3 3,6 0,8 3 

Добавляти на 1 т 1 т 1,89 Е5-1-3 1,04 0,2 
4 Установлення з/б ригелів шт. 2 Е4-1-6 2,8 0,56 
5 Установлення вантів з напруженням та закріпленням 1 ванта 2 Е25-12 2 – 
6 Установлення сталевих опірних елементів 1 т 0,12 Е5-1-18 0,71 – 
7 Зварювання 1 т 0,12 Е5-1-18 0,16 – 
8 Установлення болтів із контргайкою 100 шт. 0,54 Е5-1-19 7,77 – 
9 Зварювання стиків при укрупненні та монтажі блоків 

сталезалізобетонного структурно-вантового покриття 10 м 2,14 Е22-1-1 6,85 – 

Монтаж укрупнених просторових блоків сталезалізобе-
тонного структурно-вантового покриття шт. 2 Е5-1-6 22,8 3,3 10 

Добавляти на 1 т 1 т 1,89 Е5-1-6 2,47 0,34 
 Всього    54,58 6,39 

 

 
Рис. 1. Лінійний елемент збірного сталезалізобетонного 
структурно-вантового покриття: 1 – верхній пояс;  

2 – нижній пояс; 3 – структурна решітка 

Порівняння проводилося на прикладі монтажу 
покриття однієї секції прольоту одноповерхової бу-
дівлі із збірним залізобетонним каркасом. Довжина 
прольоту приймалася рівною 30 м, крок колон – 6 м. 
Затрати праці на монтаж однієї секції залізобетон-
ного покриття складають 87,61 люд.-год., машинно-
го часу – 13,01 маш.-год. 

Висновки 
У роботі наведено структуру комплексного 

процесу монтажу сталезалізобетонного структурно-
вантового покриття. Вказані витрати праці та ма-
шинного часу на виконання кожного окремого про-

цесу та визначенні загальні витрати. За результата-
ми проведеного аналізу ефективність запропонова-
ної технології монтажу підтверджується, оскільки 
витрати праці робітників зменшилися на 40%, ви-
трати машинного часу зменшилися на 50% у порів-
нянні зі звичайним залізобетонним покриттям. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОКОВОГО МЕТОДА  
ВОЗВЕДЕНИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Г.М. Гасий 
Изложено технико-экономического обоснования потоковой организации и технологии монтажа сталежелезобе-

тонных структурно-вантовых покрытий одноэтажных промышленных зданий с предварительным укрупнением в про-
странственные блоки. 

Ключевые слова: трудоемкость, сталежелезобетон, структурно-вантовые покрытие, технология монтажа. 
 
 

ERECTION METHODS OF STRUCTURAL-CABLING STEEL REINFORCED-CONCRETE DESIGNS  
THE FEASIBILITY STUDY OF EFFICIENCY 

G.M. Gasii 
The feasibility study of the organization and streaming technologies of composite structural assembly of cable coatings 

single storey industrial buildings with advanced enlargement in spatial blocks. 
Keywords: feasibility, steel reinforced concrete, structural cable-stayed covering, technology of installation. 


