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Введение 
 

Одним из эффективных направлений привле-
чения внебюджетных средств на поддержку отрас-
лей самолетостроения Украины, Военно-воздушных 
Сил Украины и гражданской авиации, Министерст-
ва обороны и чрезвычайных ситуаций является ис-
пользование финансовых ресурсов, полученных в 
результате комплексной утилизации летательных 
аппаратов, принадлежащих этим ведомствам. 

Опыт промышленно развитых стран показыва-
ет, что использование высокоэффективных техноло-
гий комплексной утилизации позволяет реабилити-
ровать до 60 – 65% стоимости материальной части 
утилизированной техники. 

В Украине практика утилизации свидетельст-
вует о том, что только 10 – 15 % стоимости утили-
зированной техники реабилитируется. Большая же 
ее часть используется не по назначению. 

Комплексная утилизация летательных аппара-
тов даст возможность проводить дефектацию узлов 
и агрегатов и на основании этого пополнять авиаци-
онные подразделения, в том числе и военные, запас-
ными частями с ресурсом.  

Полученные вследствие комплексной утилиза-
ции запасные части и агрегаты с ресурсом дадут 
возможность проводить ремонт авиационной техни-
ки в Украине без посредников для «третьих» стран. 

Кроме того, необходимо отметить, что изделия 
авиационной техники по своим конструктивно-
технологическим решениям и использованию мате-
риалов относятся к уникальным изделиям, в конст-

рукциях которых обобщен передовой опыт и знания 
в отрасли самолетостроения. Поэтому при утилиза-
ции этого вида техники, с целью дальнейшего раз-
вития самолетостроения в Украине, целесообразно 
обеспечить не только получение финансовых ресур-
сов в результате реализации составляющих ком-
плексной утилизации авиационной техники, а 
обобщить и использовать передовой опыт и знания, 
воплощенные в конструкции этих изделий. 

 
Постановка задачи исследования 
 
В связи с тем, что утилизация сложной техники – 

комплексная задача, для ее решения необходимо 
задействовать научно-исследовательские организа-
ции и производственные мощности предприятий 
отрасли. Так, на Украине в проектах утилизации 
летательных аппаратов научно-технической подго-
товкой производства занимается Украинский науч-
но-исследовательский институт авиационных тех-
нологий (ОАО УкрНИИАТ) [1, 2]; организационной 
подготовкой и маркетингом – Центр утилизации, 
основанный на базе Государственного предприятия 
Министерства обороны Украины «Украинская авиа-
транспортная компания» (ГП МОУ УАТК) [3] и 
ОАО УкрНИИАТ; производственной базой проекта 
являются авиаремонтные заводы и базы, предпри-
ятия Вторцветмета и Вторчермета. 

Существующие методы описания проектного 
управления сложно применить для формализован-
ного представления взаимодействия отдельных ис-
полнителей в проекте утилизации АТ. 
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Существующее представление типов организа-
ционных структур (линейные, функциональные, 
матричные, дивизиональные, проектные и т.д.) при-
менимо к отдельным организациям, но не позволяет 
отобразить территориально распределенные органи-
зационные структуры исполнителей в проекте ути-
лизации АТ [4]. Дивизиональная схема удобна для 
предприятий с большим количеством однородных 
территориально обособленных подразделений, но в 
случае неоднородности и иерархичности осуществ-
ляемых исполнителями функций ее применение за-
труднительно. 

Одним из новых типов организационных струк-
тур, который может быть использован в проекте 
утилизации, является так называемая динамическая 
сетевая организация. Данная структура позволяет 
дезагрегировать основные аспекты проекта (произ-
водство, инжиниринг, продажи, финансы, бухгалте-
рия) и распределить их между работающими по 
контракту компаниями. Сетевая структура обладает 
свойством более свободного и динамичного объе-
динения, что характерно для проекта утилизации 
АТ, в котором участвуют различные ведомства и 
исполнители [5]. 

Для описания комплекса работ проекта широко 
используется метод сетевого планирования и управ-
ления (СПУ) [6, 7]. Но в проекте утилизации необ-
ходимо выполнять и согласовывать набор комплек-
сов работ, осуществляемых отдельными исполните-
лями, поэтому применению метода СПУ должно 
предшествовать предварительное формализованное 
представление отдельных этапов и комплексов ра-
бот. 

Таким образом, для эффективного управления 
реализацией проектов по утилизации АТ необходи-
мо формирование модели организационного взаи-
модействия участников проекта.  

 

Решение задачи 
 

Для эффективного управления проектом утили-
зации с учетом распределенной организационной 
структуры исполнителей предлагается системная 
модель взаимодействия участников проекта утили-
зации АТ. Данная модель позволяет отобразить все 
аспекты формирования инфраструктуры исполните-
лей при участии научно-исследовательских органи-
заций, промышленных предприятий, маркетинговых 
и реализационных фирм. Она отвечает основным 
требованиям системного анализа [8]: 

 иерархическая структура целей, 
 наличие большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов; 
 многофункциональность системы и состав-

ляющих ее элементов; 

 наличие постоянного обмена информацией 
между элементами; 

 изменчивость в структуре, алгоритмах 
функционирования, что связано с многофункцио-
нальностью системы, ее адаптируемостью к возни-
кающим новым задачам и условиям функциониро-
вания; 

 многоуровневый иерархический характер 
управления системой. 

Взаимодействие исполнителей в проекте ути-
лизации АТ представлено в виде четырехуровневой 
иерархической модели (рис. 1), которая отражает 
основные функции управления: координацию, пла-
нирование, контроль, учет. 

Верхний уровень модели представлен коорди-
наторами проекта: Министерство транспорта, Ми-
нистерство обороны, Министерство промышленной 
политики Украины и др.  

Второй уровень организационной структуры 
образует планово-организационный и научно-
исследовательский орган – Центр комплексной ути-
лизации сложной техники, основанный на базе ОАО 
УкрНИИАТ и ГП МОУ УАТК. В задачи центра 
входит научно-техническое обеспечение и органи-
зационная подготовка процесса утилизации АТ. 

ГП МОУ УАТК занимается решением ком-
плекса задач организационного управления: 

 организация работ и координация действий 
участников утилизации; 

 организация переработки металлолома и 
работ по изготовлению конечного продукта; 

 определение элементов, подлежащих даль-
нейшему использованию; 

 маркетинг и реализация конечного продукта 
на внутреннем рынке; 

 реализация самолетного оборудования, не 
выработавшего свой ресурс, для использования по 
прямому назначению, а также в народном хозяйстве. 

Научно-исследовательское обеспечение прове-
дения работ проекта утилизации АТ осуществляет 
ОАО УкрНИИАТ, который является ведущей орга-
низацией Украины по научно-техническому обеспе-
чению создания, производства и утилизации АТ. 
Основными направлениями его деятельности явля-
ются: сбор и обобщение информации о состоянии 
самолетов, их составных частей и агрегатов; анализ 
и обобщение опыта изготовления элементов конст-
рукций и особенностей применения материалов; 
разработка нормативно-технической документации 
по обеспечению процесса утилизации; разработка 
директивных технологических материалов ком-
плексной утилизации авиационной техники; оценка 
стоимости инфраструктуры авиационного комплек-
са и остаточной стоимости ЛА. 
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В качестве производственных мощностей при 
утилизации авиационной техники целесообразно 
использовать существующие авиаремонтные пред-
приятия, которые находятся в подчинении Мини-
стерства обороны и Министерства Транспорта Ук-
раины, а также производственные мощности пред-
приятий Министерства промышленной политики 
Украины, которые будут представлять третий и чет-
вертый уровни организационной структуры. 

Таким образом, третий уровень организацион-
ной структуры образуют предприятия по утилиза-
ции АТ (авиаремонтные заводы и базы). Их задача-
ми являются: организация производства утилиза-
ции; выполнение процедур снятия с вооружения 
самолетов; выполнение технологического процесса 
утилизации (декомпозиции) АТ; выполнение проце-
дур обращения с вторичным сырьем и оборудовани-
ем самолетов; сортировка и пакетирование лома.  

Аэродромно-технические комплексы, являю-
щиеся филиалами ГП МОУ УАТК, представляют 
собой уникальные объекты, в состав которых входят 
специализированные авиаремонтные предприятия с 
достаточными техническими возможностями, пере-
довыми технологиями, высококвалифицированным 
персоналом. Производственные площадки оснаще-
ны наземным оборудованием и энергообеспечением, 
что позволяет проводить работы по утилизации, 
используя электрическое технологическое оборудо-
вание и ручной механизированный инструмент. Для 
сохранения и отправки демонтированного оборудо-
вания на аэродромно-технических комплексах есть 
складские помещения и подъездные железнодорож-
ные пути к ним. Это позволяет на высоком техниче-
ском уровне внедрять программы технического об-
служивания и ремонта самолетов, агрегатов разных 
систем, приборов, электрического и электротехни-
ческого оборудования, а также проводить утилиза-
цию всех типов самолетов. 

Четвертый уровень представлен предприятия-
ми по переработке вторичного сырья (предприятия 
Вторчермета и Вторцветмета), основными задачами 
которых являются: углубленная сортировка лома, 
переработка вторичного сырья и изготовление заго-
товок изделий. 

Для описанной организационной структуры 
управления проектами утилизации авиационной 
техники множество исполнителей представим в ви-
де [9]: 

   i 1 2 3 4Executors= ex = ex , ex , ex , ex , .... , 

где 1ex  – ОАО УкрНИИАТ; 2ex  – ГП МОУ УАТК; 
3ex  – производственная база утилизации на основе 

мощностей авиаремонтных заводов и баз (АРЗ,  
 

АРБ); 4ex  – перерабатывающие предприятия отрас-
ли («Интерсплав», г. Свердловск, Луганская обл.) 

Множество этапов жизненного цикла проекта с 
учетом их последовательности представим в виде: 

   i 1 2 3 4 5
_pm _pm _pm _pm _pm _pm _pmS = s = s , s , s , s , s , 

где 1
_pms  – этап инициации; 2

_pms  – этап концепции; 

3
_pms  – этап планирования; 4

_pms  – этап реализации; 

5
_pms  – этап завершения проекта. 

Используя алгоритмический язык регулярных 
схем сетей процессов (РССП), последовательность 
этапов ЖЦ проекта представим в виде [10]: 

1 2 3 4 5
_pm _pm _pm _pm _pm _pmS =s s s s s    . 

Множество этапов проекта утилизации АТ це-
лесообразно декомпозировать с учетом закрепления 
их за исполнителями: 

   i 1 2 3 4 5
_pr _pr _pr _pr _pr _pr _prS = s = s , s , s , s , s , 

где 1
_prs  – этап научно-технической подготовки 

утилизации; 2
_prs  – этап организационной подготов-

ки утилизации; 3
_prs  – этап подготовки и освоения 

утилизации на предприятиях производственной ба-

зы; 4
_prs  – этап утилизации; 5

_prs  – этап сбыта ко-

нечного продукта. 
Запишем последовательность этапов проекта 

утилизации АТ в виде РССП-выражения: 
1 2 3 4 5

_pr _pr _pr _pr _pr _prS =s s s s s    . 

При этом, 4 2' 3 4 5
_pm _pr _pr _pr _prs s  + s s s   ,  

где 2' 2
_pr _prs s . 

Множество этапов процесса утилизации АТ 

 4 i 1 2
_rec _pr _rec _rec _recS =s ={s }= s , s  является подмно-

жеством множества этапов проекта утилизации 

_rec _prS S  и состоит из следующих этапов: 1
_recs  – 

этап декомпозиции объекта утилизации; 2
_recs  – этап 

переработки вторичного сырья и получения конеч-
ного продукта утилизации. 

С помощью РССП может быть представлено в 

виде 1 2
_rec _rec _recS = s s . При этом 4 1 2

_pr _rec _recs = s + s . 

Так как декомпозиция этапов проекта произве-
дена с учетом закрепления их за исполнителями, то 
между этапами проекта утилизации (рис. 1) и ис-
полнителями выделим связи соответствия, пред-
ставленные в виде матрицы в табл. 1. 
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Рис. 1. Системное представление организационного взаимодействия участников проекта утилизации АТ 

 
Таблица 1 

Закрепление этапов проекта за исполнителями 
Исполнители Этапы проекта  

утилизации АТ 1ex  2ex  3ex  4ex  
1
_pms  +   

2
_pms  1

_prs   +    
3
_pms  

2
_prs    +   

3
_prs     +  

1
_recs    +  

4
_prs  

2
_recs     + 

4
_pms  

5
_prs    +   

5
_pms  +   

 

Заключение 
 

Рассмотрена комплексная утилизация АТ, под-
разумевающая следующие аспекты: проведение де-

фектации составляющих АТ с последующим ис-
пользованием в народном хозяйстве агрегатов с 
продленным ресурсом; увеличение дохода за счет 
увеличения сортности металлолома; максимальное 
использование всех видов вторичного сырья. 

Разработана четырехуровневая иерархическая 
системная модель организационного взаимодейст-
вия участников проекта утилизации АТ, отобра-
жающая множество участников, задействованных на 
отдельных этапах проекта утилизации АТ. На осно-
ве системной модели разработаны теоретико-
множественные модели этапов и исполнителей про-
екта утилизации. Предложено формализованное 
описание процессов с помощью регулярных схем 
сетей процессов. Используя предложенные модели, 
можно сформировать методы управления содержа-
нием, временем, стоимостью и повысить эффектив-
ность реализации проектов утилизации АТ. 
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СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІЄРАРХІЧНІЙ СТРУКТУРІ 

ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ УТИЛИЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 
Ю.А. Білокінь 

Розглянуто комплексну утилізацію авіаційної техніки (АТ). Запропоновано системну модель організа-
ційної взаємодії в ієрархічній структурі виконавців проекту комплексної утилізації АТ. Взаємодію виконав-
ців представлено у вигляді чотирьохрівневої ієрархічної моделі. В моделі відображено які виконавці задіяні 
на окремих етапах проекту. У загальному вигляді описано задачі окремих виконавців в рамках проекту ути-
лізації АТ. Розроблено теоретико-множинні моделі етапів та виконавців проекту. Запропоновано формалі-
зоване уявлення етапів виконання проекту утилізації за допомогою регулярних схем сіток процесів. 

Ключові слова: утилізація авіаційної техніки, територіально розподілена організаційна структура, си-
стемна модель, рівні виконавців, етапи проекту, теоретико-множинна модель, регулярні схеми сіток проце-
сів. 

 
SYSTEM MODEL OF ORGANIZATIONAL INTERACTION IN HIERARCHICAL STRUCTURE  

OF EXECUTORS IN THE AIRCRAFT COMPREHENSIVE RECYCLING PROJECT 
J.A. Bilokin 

The concept of aircraft comprehensive recycling is described. The system model of organizational interaction 
in the hierarchical structure of the executors in aircraft comprehensive recycling project is proposed. Interaction be-
tween the executors is represented as four-level hierarchical model. The executors involved at various project stages 
are displayed in this model. The tasks of executors within the framework of the aircraft recycling project are de-
scribed in outlines. The theoretical-set models of stages and executors in the recycling project based on a systematic 
approach are developed. The formalized representation of the project stages by means of regular schemes of proc-
esses networks is proposed. 

Key words: aircraft recycling, distributed organizational structure, system model, levels of executors, project 
stages, theoretical-set model, regular schemes of processes networks. 
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