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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАМОВЛЕННЯ  

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ  

Розглядаються питання ефективності організації наукових досліджень на за-
мовлення державних установ. Здійснено оцінку існуючих підходів до організації 
державних закупівель у цій сфері, проведено аналіз відповідності цього процесу 
основним принципам ПЦМ та розроблено рекомендації щодо підвищення ефек-
тивності використання вітчизняного наукового потенціалу з огляду на задово-
лення суспільних інтересів у довгостроковій перспективі. 

К л ю ч о в і  с л о в а :  науково-дослідні роботи, програмно-цільовий метод, 
державні закупівлі, ефективність використання державних коштів, плану-
вання наукових досліджень, кваліфікаційні характеристики. 

Проведення економічних реформ в Україні неможливе без підвищення ефектив-

ності державного управління та оптимізації державних видатків. Одним із важливих 

механізмів, що має це забезпечити, є програмно-цільовий метод бюджетування (ПЦМ), 

запроваджений у бюджетний процес у 2002 р. Незважаючи на тривалий час, що ми-

нув з моменту його широкого впровадження, й до сьогодні у певних сферах діяль-

ності цей метод застосовується суто формально та вимагає подальшого розвитку. 

Однією з таких сфер є наукові дослідження, що здійснюються на замовлення органів 

державної влади.  

Аналіз застосування та шляхи розвитку ПЦМ розглядаються у роботах В.Гейця, 

І.Чугунова, Л.Лисяк, Т.Боголіб, В.Тропіної, Ю.Пасічника та інших. Водночас питан-

ня організації науково-дослідних робіт у контексті застосування ПЦМ висвітлені 

в них не повною мірою. Як наслідок, при бюджетному фінансуванні НДР в Україні 

виникає багато проблем, що призводять до зниження ефективності витрачання кош-

тів на ці цілі. Отже, маємо ситуацію як у приказці, коли не той п’є, хто варить.  

З огляду на зазначене метою статті є розроблення пропозицій щодо підвищення 

ефективності наукових досліджень на замовлення державних установ у рамках роз-

витку програмно-цільового методу бюджетування.  

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів є важливим завдан-

ням для будь-якої держави. У багатьох країнах та, зокрема, у Російській Федерації 

воно є одним з пріоритетів бюджетної політики. Зокрема, у Бюджетному посланні 

Президента Російської Федерації про бюджетну політику у 2013–2015 рр. зазначено 

про те, що "На часі вже відходити від такого вимірювання виконання бюджету 

фіксацією витрат коштів на ті чи інші цілі, що вже стало звичним. Критерієм має 

стати досягнення цілей соціально-економічної політики, на фінансове забезпечення 

якої спрямовуються бюджетні кошти" [1] (переклад авт.). Актуальним це завдання 
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є й для України, що підтверджується стійкою тенденцією до підвищення рівня не-

ефективного використання коштів державного бюджету (рис. 1). І хоч у нас відсутня 

інформація про те, який вклад в існуючий стан справ здійснюють наукові досліджен-

ня, з суто теоретичних міркувань можна зробити висновок, що рівень неефективного 

використання коштів у цій сфері не нижчий, ніж середній за державними закупівля-

ми в цілому, а питання підвищення ефективності бюджетного фінансування цієї сфе-

ри потребують уваги держави та науковців. 

 

Рис. 1. Динаміка виявлених обсягів неефективного використання  

бюджетних коштів 

Джерело: за даними Рахункової палати та Державної фінансової інспекції України за відповідні роки. 

Мета проведення НДР на замовлення органів державної влади. Будь-хто, кому 

довелося попрацювати на державній службі, розуміє, що здійснювати серйозні аналі-

тичні дослідження та готувати стратегічні документи виключно силами працівників 

міністерств та відомств – утопія. Державні службовці більшу частину свого робочого 

часу присвячують виконанню поточних завдань, участі в нарадах, підготовці відпові-

дей на звернення громадян тощо, ані часу, ані бажання здійснювати ґрунтовні дослі-

дження у них не залишається. Крім того, чиновники середньої ланки, як правило, не 

мають стимулів проводити такі дослідження, не зацікавлені щось кардинально змі-

нювати у своєму оточенні та своїй діяльності. Це й зрозуміло. Будь-які структурні 

зміни призводять до відповідних змін їхніх умов праці, вимагають пристосування до 

нових умов, навчання тощо. Крім того, позиція чиновників середньої ланки з тих чи 

інших питань зазвичай формується з огляду на думку вищого керівництва; на жаль, 

далеко не всі державні службовці можуть публічно висловлювати самостійні та неза-

лежні думки. Невипадково реформи завжди гальмуються "бюрократами середньої 

ланки". Отже, без науковців, що мають незалежну позицію та широкий кругозір, у цих 

питаннях не обійтися. Саме це й обумовлює важливість проведення державних заку-

півель на виконання наукових досліджень.  

Завдання науки та її роль у цьому питанні. Відповідальна та спрямована на задо-

волення суспільних інтересів публічна влада розуміє необхідність залучення науков-

ців для вирішення завдань, що мають стратегічний характер. Їй потрібна професійна 

незалежна наукова обґрунтована оцінка своєї діяльності, постійний аналіз міжнарод-

ного досвіду та можливостей щодо його застосування в існуючих у країні умовах, 

обґрунтовані та неупереджені пропозиції щодо удосконалення ситуації, що склалася 

у певній сфері, тощо. Метою проведення наукових досліджень має бути певний ре-

зультат і саме досягнення цього результату має свідчити про ефективність залучення 

науковців до виконання НДР та, відповідно, про ефективність використання бюджет-

них коштів. 
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Програмно-цільовий метод та наукові дослідження. Як уже зазначалося, розви-

ток ПЦМ є однією з складових реформування системи державного управління, спря-

мованого на підвищення її ефективності та результативності. Використання цього 

методу має певні особливості порівняно з іншими підходами до формування та вико-

нання бюджету, а саме:  

– бюджетні кошти розподіляються не за видами витрат, а за логічно-

цілісними програмами, виконання яких забезпечує досягнення певних, конк-

ретно визначених цілей; 

– програми формуються з огляду на визначені урядом стратегічні пріори-

тети суспільного розвитку; 

– програми мають враховувати не лише плановані результати, а й віддалені 

наслідки прийнятих рішень. 

Застосування ПЦМ дає змогу порівнювати альтернативні варіанти досягнення по-

ставлених цілей і, таким чином, оптимізувати бюджетні витрати. Загальновизнано, 

що у випадку ПЦМ посилюється контроль за використанням бюджетних коштів, 

який здійснюється шляхом розробки вимірюваних цільових показників реалізації про-

грам. Акцент зміщується з контролю за цільовим використанням бюджетних кош-

тів (за статтями витрат) до контролю за ефективністю здійснюваних бюджет-

них витрат. 

Застосування ПЦМ посилює дисциплінованість, відповідальність та інституційну 

спроможність головних розпорядників бюджетних коштів шляхом підвищення їхньої 

ролі у формуванні та реалізації програм. 

Зауважимо, що програмно-цільовий метод в обов`язковому порядку передбачає 

проведення моніторингу реалізації бюджетних програм, оцінку їхньої ефективності 

та результативності. Зважаючи на зазначене, одним із ключових елементів ПЦМ 

є розроблення адекватної системи цільових (результативних) показників, що можуть 

бути кількісно виміряні.  

Якщо зважати на ці принципи, планування та оцінка ефективності НДР має здійс-

нюватися виключно з огляду на досягнення певних результативних показників, які 

мають бути чітко окреслені у технічному завданні на виконання НДР. Саме рівнем 

досягнення цих показників і має визначатися ефективність виконання НДР. 

Подібні підходи використовуються й міжнародними організаціями. Відповідно 

до Посібника з відбору та наймання консультантів Світового банку [2], у технічно-

му завданні мають бути чітко визначені мета, цілі та обсяг завдання, а також нада-

ватися довідкова інформація з питань дослідження. Технічне завдання обов’язково 

має передбачати перелік заключних документів, які мають бути розроблені за ре-

зультатами дослідження, та наслідки впровадження їх у життя. Водночас технічне 

завдання не повинно бути надто деталізованим і негнучким. Навпаки, воно має 

залишати простір для учасників конкурсу щодо вибору виконавцем найбільш 

прийнятної методики виконання поставлених завдань і використання основного та 

додаткового персоналу.  

Що ж відбувається у більшості випадків при укладенні договорів на виконання 

НДР та оцінці їхнього виконання контролюючими органами в Україні?  

Технічні завдання на виконання НДР переважно не містять чітко визначених ін-

дикаторів успішності виконання відповідних договорів. Вимоги щодо способу вико-

ристання результатів НДР викладаються суто формально. Нормативно не врегульо-

вані будь-які обов’язки замовника робіт щодо впровадження наданих рекомендацій 

і пропозицій у життя. При цьому у багатьох випадках замовник включає до догово-

ру вимоги до використання виконавцем тієї чи іншої методології, що далеко не 

завжди є доцільним. Технічне завдання не дає можливості чітко визначити резуль-

тативні показники, які мають бути досягнуті внаслідок виконання НДР, та встано-

вити відповідність їх стратегічним документам держави. Тому при оцінці ефектив-

ності здійснення НДР зазначені показники оцінюються в останню чергу. Головним 
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вважається визначити відповідність накладних та інших витрат, які плануються 

виконавцем НДР, Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типо-

вого положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослід-

них та дослідно-конструкторських робіт" за № 830 [3]. При цьому ніхто не бере до 

уваги, що зазначену постанову схвалено у 1996 р., тобто за п’ять років до схвален-

ня Бюджетного кодексу України [4], яким було запроваджено програмно-цільовий 

метод. Понад те, прикінцевими положеннями цього Кодексу Кабінету Міністрів 

України було доручено: 

– протягом шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відпо-

відність із Кодексом та забезпечити таке ж приведення центральними органа-

ми виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів; 

– протягом року забезпечити прийняття центральними органами виконав-

чої влади нормативно-правових актів відповідно до Кодексу, в тому числі не-

обхідних інструкцій, правил. 

Минуло майже 12 років. За цей час було схвалено декілька нових редакцій Бю-

джетного кодексу України, а постанова № 830, яку так і не привели у відповідність 

до принципів програмно-цільового методу, порушуючи вимоги Бюджетного кодексу 

України, і досі є основоположним документом, за яким оцінюється організація нау-

ково-дослідних робіт та робляться висновки щодо ефективного, цільового та закон-

ного використання бюджетних коштів всіма органами виконавчої влади. Необхід-

ність застосування цієї постанови безпідставно включається до всіх договорів на 

виконання НДР, навіть незважаючи на те, що п. 3 цієї постанови визначено, що вона 

не поширюється на госпрозрахункові підприємства та організації. 

Зауважимо, що зазначена постанова визначає виключний перелік витрат, які може 

здійснювати виконавець НДР. Нею передбачені обмеження на накладні витрати,  

розмір заробітної плати тощо. Відповідно до цієї постанови однією з вимог ефектив-

ного витрачання бюджетних коштів вважається відповідність фактичних витрат пла-

новим за всіма статтями, передбаченими на момент підписання договору на виконан-

ня НДР (характерна риса постатейного формування та виконання бюджету). При 

цьому всі – і виконавці, і представники замовника – розуміють, що неможливо на 

4–5 або більше місяців наперед передбачити певні фактичні витрати, наприклад, 

вартість комунальних послуг упродовж виконання НДР, необхідну кількість паперу 

та інших витратних матеріалів тощо. Незважаючи на те, що ця постанова не відпові-

дає Бюджетному кодексу України, саме базуючись на ній, представники профільних 

підрозділів органів виконавчої влади вимагають вилучення зі складу витрат виконав-

ців певних позицій (зокрема, обмежуючи витрати на олівці, папір, телефони, обслу-

говування оргтехніки тощо), встановлюють обмеження на кількість виконавців робо-

ти та розмір їхньої заробітної плати тощо. При цьому у постанові немає жодної 

згадки про необхідність при плануванні НДР розробляти вимірювані цільові показ-

ники, що свідчать про досягнення певних результатів. 

Планування науково-дослідних робіт та вибір виконавців. Важливими факторами, 

які впливають на якість наукових досліджень та ефективність використання бюджет-

них коштів, передбачених на ці цілі, є тривалі строки планування НДР та оголошення 

тендерних закупівель.  

Більшість конкурсів на проведення наукових досліджень готується по 6–9 місяців 

(табл. 1). Відповідно безпосередньо на здійснення дослідження залишається від двох 

до п’яти місяців. При цьому на першому етапі (планування НДР та проведення тен-

деру) необхідно лише визначитися з завданням для проведення дослідження та кри-

теріями відбору інституції-виконавця, на другому – провести ґрунтовне дослідження, 

вивчити міжнародний досвід тощо. Тим самим замовники НДР свідомо знижують 

якість наукових розробок. Будь-яких часових рамок, упродовж яких органи держав-

ної влади мають затвердити плани державних закупівель на науково-дослідні роботи, 

в Україні не встановлено.  
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Таблиця 1 

Наявність планів закупівель НДР в окремих органах державної влади  

станом на 01.07.2013
 
р. 

Орган державної влади 
Дата розміщення Плану державних  

закупівель на виконання НДР 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі Інформація відсутня 

Міністерство фінансів Інформація відсутня 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва  

та житлово-комунального господарства 
Інформація відсутня 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України 

Інформація відсутня 

Міністерство інфраструктури 16.03.2009 

Джерело: інформація з офіційних сайтів зазначених установ станом на 01.07.2013 р. 

На жаль, не допомагає у цьому випадку й укладення так званих перехідних робіт на 

2–3 роки, оскільки підписання додаткових угод щодо продовження НДР на початку 

нового року теж займає до 5–6 місяців. Останніми роками звичайною практикою стало 

й розірвання перехідних договорів на виконання НДР при зміні керівників відповідного 

органу виконавчої влади, яке відбувається за суто формальними причинами. 

Як наслідок, маємо неритмічне фінансування наукових досліджень, перевантаже-

ність фахівців, які мають їх здійснювати у стислі строки наприкінці року, та, відпо-

відно, зниження якості отриманих результатів, що не може не відбитися на ефек-

тивності витрачання бюджетних коштів. 

Між тим, у інших країнах світу, наприклад у Російській Федерації, ці питання 

врегульовані законом [5]. План державних закупівель формується тут на 3 роки, 

а план на поточний рік має затверджуватися не пізніше 10 робочих днів після дове-

дення до замовників обсягу прав у грошовому вимірі на прийняття та виконання 

зобов’язань. Затверджені плани та плани-графіки протягом трьох робочих днів мають 

бути розміщені в єдиній інформаційній системі. Внести у законодавство подібні по-

ложення не завадило б і Україні. 

Недосконалими є й підходи до вибору виконавців НДР (критерії визначення 

переможців).  

Майже всі тендери на здійснення НДР відбуваються в Україні за процедурою 

відкритих торгів (якщо не брати до уваги закупівлю в одного учасника та запит 

цінових пропозицій, які до наукових досліджень практично не застосовуються) 

(рис. 2, табл. 2).  

 

Рис. 2. Структура оголошень про заплановані процедури закупівлі у 2012 р. , % 

Джерело: Звіт щодо функціонування системи державних закупівель у 2012 році Мінекономрозвитку 

України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ 

id=193989&cat_id=129962>. 
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учасника
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Таблиця 2 

Вартісна характеристика оголошень про результати процедур закупівлі,  

оприлюднених на веб-порталі протягом 2012 р. 

Процедура 

закупівлі 

Кількість 

лотів,  

за якими 

укладено 

договори 

Загальна вартість укладених договорів 

на закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти 

тис. грн тис. руб. тис. дол. США 
тис. 

фунтів 
тис. євро 

Відкриті торги 84 091 201 061 253,1 1 966 402,7 2 066 777,7  196 245,1 

Двоступеневі 

торги 59 250 102,5      3 045 

Запит цінових 

пропозицій 8 746 1 127 309,4        

Попередня 

кваліфікація 270 3 493 976,7        

Закупівлі в 

одного учасника  51 053 249 889 408,3 1 970 109,8 4 473 294,2 14,2 40 355,8 

Усього 144 219 455 822 050 3 936 512,5 6 540 071,9 14,2 239 645,9 

Джерело: Звіт щодо функціонування системи державних закупівель у 2012 році Мінекономрозвитку 

України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 

193989&cat_id=129962>. 

Чи можна вважати такий підхід оптимальним по відношенню до виконавців нау-

кових робіт і чи можна у цьому випадку забезпечити ефективне використання держав-

них коштів? На нашу думку, ні. 

Наведемо простий приклад. Вартість виконання складного дослідження, що вима-

гає залучення висококваліфікованих фахівців, які мають певні напрацювання, оціне-

на на рівні 400 тис. грн. Пропозиції на виконання цієї роботи подають дві інституції. 

Одна з них, яка має таких фахівців і тривалий час працює над відповідною темати-

кою, пропонує ціну 400 тис. грн. Інша, де працюють лише випускники вищих навчаль-

них закладів без досвіду роботи, – 190 тис. грн. Перемагає остання. Чи можна вважати 

таке рішення ефективним з огляду на досягнення результативних показників (досяг-

нення певних параметрів)? На нашу думку, ні. Грошей із бюджету, щоправда, буде 

витрачено значно менше, але результату може не бути. А якщо у тендері візьме 

участь лише одна організація, то конкурс взагалі буде визнано таким, що не відбувся, 

і, відповідно, запланована робота взагалі не буде виконана. 

На нашу думку, удосконалюючи нормативно-правове регулювання у цій сфері, 

слід орієнтуватися на правила закупівлі консультаційних робіт, що застосовуються 

міжнародними фінансовими організаціями, наприклад, Світовим банком [2]. У біль-

шості випадків відбір консультанта там здійснюється серед компаній, які включені до 

стислого списку, що формується із суб’єктів, які виявили зацікавленість у виконанні 

відповідного дослідження. Відбір компаній для включення до цього списку відбува-

ється відповідно до чітко визначених критеріїв до виконавців дослідження. Зазначе-

ний список має містити консультантів однієї категорії, аналогічних можливостей та 

досвіду виконання завдань у сфері дослідження. 

Подальший відбір консультантів здійснюється на підставі оцінки їхніх технічних 

та фінансових пропозицій у два етапи. Спершу оцінюється якість запропонованої 

методології виконання завдання та складу фахівців, яких рекомендують для вико-

нання дослідження. І вже на другому етапі оцінюються фінансові пропозиції учасни-

ків конкурсу. При цьому при обчисленні балів за якість найбільшу вагу мають такі 

показники, як методологія (від 20 до 50 балів із 100) і характеристика потенціалу 

фахівців компанії (від 30 до 60 балів із 100). Фінансові пропозиції оцінюються лише 

для тих пропозицій, які набрали мінімальну кількість балів за показником якості 

пропозиції. Фінансові пропозиції зазвичай відкриваються публічно в присутності 

учасників конкурсу, яких допущено до оцінки. Зауважимо, що при остаточному ви-
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борі виконавця роботи вага вартості, як правило, становить 20 балів із 100. Тобто 

основна увага при організації виконання консультаційних робіт приділяється саме 

якості роботи, а не обсягу коштів, які мають бути витрачені на її виконання (безумов-

но, в рамках передбаченого на цю роботу обсягу коштів).  

Понад те, у посібнику з наймання та відбору консультантів позичальниками Сві-

тового банку існує така процедура закупівель, як відбір за якістю, що передбачає 

подання учасником торгів лише технічних пропозицій. Ця процедура застосовується 

для складних або вузькоспеціалізованих завдань, для яких важко розробити технічне 

завдання з чітким визначенням ресурсів для його виконання; у випадку, якщо зав-

дання новаторського характеру передбачає залучення експертів високої кваліфікації 

у певній сфері; а також для випадків, коли завдання може бути виконане різними 

способами, ефективність застосування яких важко співставити один з одним [2]. При 

цьому умовами закупівель консультаційних робіт Світовим банком передбачена й мож-

ливість здійснювати позаконкурсний відбір виконавців, зокрема, у ситуації, коли 

лише одна компанія володіє необхідною кваліфікацією або досвідом, що мають "ви-

ключну цінність для конкретного завдання". 

Цікавим у цій сфері є й досвід Російської Федерації. Відповідно до останніх змін 

до законодавства про державні закупівлі вартість цінового критерію при закупівлі 

послуг, зокрема науково-дослідного характеру, обмежена 20%. І у разі демпінгу учас-

ників конкурсу, а саме – зниження ціни пропозиції більш ніж на 25% порівняно із 

запланованою, – до учасника, що подав таку пропозицію, застосовуються певні анти-

демпінгові санкції, наприклад, підвищення у півтора рази ставки забезпечення вико-

нання контракту. 

Порівняння різних підходів до встановлення ваги цінового критерію при закупівлі 

науково-дослідних (консультаційних) робіт наведене у табл. 3. 

Таблиця 3 

Порівняння підходів до впливу цінового критерію на вибір переможця  

закупівлі науково-дослідних (консультаційних) робіт 

Показник Україна Російська Федерація Світовий банк 

Мінімальна вага цінового 

критерію, % 
50 20 20–30 

Попередній відбір відповідно 

до кваліфікаційних вимог 

(складання "короткого 

списку") 

Майже не 

застосовується 

Застосовується 

в окремих випадках 
Застосовується майже завжди  

Оцінка методології 

проведення дослідження  
як одного з критеріїв вибору 

переможця 

Не 

застосовується 

Відповідна можливість 

передбачена 
законодавством 

Застосовується у більшості 

випадків 

Наявність антидемпінгових 

заходів 
Не передбачене Передбачене 

законодавством 

Не застосовується з огляду  

на використання у більшості 

випадків двоступеневих торгів 

Джерело: складено автором на підставі аналізу нормативно-правового регулювання здійснення закупівель 

відповідними країнами/організаціями. 

Оплата праці виконавців наукових досліджень на замовлення органів державної 

влади. Окремого розгляду вимагає питання визначення оплати праці науковців, що 

залучаються до виконання НДР. Відповідно до вимог замовника вона обмежується 

певним рівнем (наприклад, не більшим, ніж заробітна плата державних службовців 

певної категорії).  

Чи є у цьому сенс і чи впливає це на результати наукових досліджень? На нашу 

думку, якщо і впливає, то лише негативно. Обмеження заробітної плати фахівців, що 

залучаються до виконання НДР, швидше знижує якість отриманих результатів. Висо-

копрофесійні фахівці навряд чи погодяться працювати за заробітну плату, яка пропо-

нується їм державними органами.  
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Наведемо лише один приклад. Менеджери середнього рівня (підкреслюю, мене-

джери, а не дослідники), що працюють в Україні у представництвах міжнародних 

організацій та у проектах технічної допомоги, отримують щонайменше 15–20 тис. грн 

на місяць після сплати податків. При цьому кандидатам та докторам наук, які вико-

нують складні дослідження, що вимагають не лише високої професійної підготовки, 

а й, у багатьох випадках, використання аналітичних напрацювань, що є результатом 

наукових досліджень, здійснюваних ними протягом тривалого часу, пропонується 

платити не більше 7–8 тис. грн на місяць. 

Подібні підходи не можуть не призвести до зниження якості наукових досліджень 

і, відповідно, зниження ефективності витрачання бюджетних коштів. Адже, зважаю-

чи на ці вимоги, виконавець НДР – щоб не мати зайвих проблем, – швидше залучить 

до її виконання 15–20 не дуже досвідчених фахівців, ніж 5–6 висококваліфікованих, 

які забезпечать досягнення певного результату.  

Хто виграє у цій ситуації? Точно не держава. 

Зауважимо, що правових підстав для обмеження заробітної плати виконавців НДР 

не існує. Cт. 94 Кодексу законів про працю України чітко визначає, що "розмір заро-

бітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується" [6]. 

Крім того, відповідно до законодавства "оплата праці за контрактом визначається 

за угодою сторін на підставі чинного законодавства, умов колективного договору 

і пов’язана з виконанням умов контракту" [7, ст. 20]. Тобто, обмежуючи розмір заро-

бітної плати, державні службовці перевищують повноваження, надані їм законом. 

Тим більше, що постанова № 830, на яку посилаються представники органів вико-

навчої влади, вимагаючи зменшення заробітної плати та інших накладних витрат 

(олівців, ручок тощо), давно б мала бути переглянута та приведена у відповідність до 

принципів програмно-цільового методу формування бюджету. 

Зауважимо також, що подібний підхід до визначення оплати праці науковців 

в Україні при виконанні ними досліджень на замовлення державних органів свідчить 

про зневажливе ставлення до інтелектуального продукту та не стимулює підвищення 

продуктивності праці. За цією позицією розвинені економіки відрізняються від тих, 

що розвиваються. Там інтелектуальний продукт цінується дуже високо. 

Визначення вартості НДР. Зазначене питання є достатньо складним не лише для 

України, а й загалом у світі. Єдиних методологічних підходів у цій сфері в нашій 

країні не існує. У західних країнах при плануванні консультаційних робіт міжнарод-

ними фінансовими установами для визначення їхньої вартості беруть до уваги про-

гнозний час, що має бути витрачений на реалізацію подібних досліджень, та середню 

вартість роботи провідних фахівців за кваліфікаційними рівнями. У нас, якщо зважа-

ти на прийнятний рівень оплати роботи науковців, визначена таким чином вартість 

НДР буде ринково непривабливою і не дасть змоги залучити до її виконання профе-

сійних дослідників.  

У певних випадках вартість наукової роботи співвідноситься з кількістю сторінок 

звіту за НДР. Але в епоху Інтернету це є нонсенс. У багатьох випадках підготувати 

багатосторінкову "працю" без належної систематизації та отримання нових іннова-

ційних рішень набагато простіше, ніж забезпечити досягнення результатів, заради 

яких таку роботу було ініційовано.  

Як розв’язати цю проблему? Щоб отримати відповідь на це запитання стосовно 

України необхідно провести окреме наукове дослідження. У будь-якому випадку 

необхідно запровадити обов’язковість підготовки обґрунтування вартості НДР, що 

закуповується за державні кошти. Водночас навіть за наявності методології обчис-

лення вартості НДР існують великі ризики того, що реальні витрати часу на її роз-

роблення будуть вищі, ніж передбачено при її ініціації. З огляду на це у практиці 

міжнародних організацій застосовуються такі типи контрактів, як "контракти із твер-
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дою ціною", оплата за якими здійснюється відповідно до отриманих результатів. 

У цьому випадку замовника взагалі не цікавить перерозподіл витрат виконавця між 

окремими передбаченими контрактом статтями витрат. 

Висновки 

Модель залучення наукових установ до проведення досліджень на замовлення ор-

ганів державної влади в Україні не відповідає сутності програмно-цільового методу 

бюджетування та потребує суттєвого удосконалення. Головною характеристикою 

цього методу є спрямованість на результат та, відповідно, оцінка ефективності вико-

ристання державних коштів з огляду на досягнуті результативні показники. Між тим, 

ефективність діяльності наукових установ та аналітичних центрів, що беруть участь 

у проведенні наукових досліджень на замовлення держави, доволі часто оцінюється 

не за результатами НДР, а на підставі певних формальних показників, які не мають 

жодного відношення до економічної ефективності витрачання державних коштів 

з огляду на суспільні інтереси. До таких показників зазвичай відносять розмір заро-

бітної плати наукових дослідників, норми витрат часу та матеріалів, відповідність 

фактичних статей витрат запланованим тощо. 

Не є досконалими і процедурні питання проведення закупівель та підходи до ви-

значення вартісних та якісних характеристик НДР. Проблеми, що існують у цій 

сфері, перешкоджають ефективному використанню наявного наукового потенціалу, 

знижують результативність виконання наукових досліджень. 

Однією з важливих сфер, що потребує уваги держави в цьому контексті, є приве-

дення процедур здійснення державних закупівель науково-дослідних робіт у відпо-

відність до принципів ПЦМ. Зокрема, важливо зосередитися на методологічних під-

ходах до планування науково-дослідних робіт та оцінювання їхньої ефективності для 

держави та суспільства загалом. Ще на етапі планування необхідно визначати ре-

зультативні показники, яких слід досягнути за результатами НДР. Ці показники ма-

ють бути чітко зазначені у технічному завданні на виконання відповідної роботи та 

саме відповідно до них слід проводити оцінку ефективності використання бюджет-

них коштів, передбачених на наукові дослідження, а також діяльності того чи іншого 

органу державної влади, що відповідає за формування та реалізацію державної полі-

тики в сферах, що підлягали дослідженню. 

Одним із важливих показників, який, на нашу думку, має враховуватися при 

здійсненні оцінки ефективності (неефективності) діяльності органу виконавчої влади 

у сфері проведення наукових досліджень, є співвідношення часу, який витрачається 

на проведення дослідження, та часу, протягом якого здійснюється планування НДР 

та організація тендерних процедур. Останній має бути законодавчо зменшено, як, 

наприклад, у Російській Федерації, – до 10 робочих днів із моменту затвердження 

кошторису діяльності відповідного органу виконавчої влади. Обов’язковим має стати 

своєчасне розміщення інформації про державні закупівлі, що плануються, не лише на 

спеціалізованому сайті, а й на сайтах органів виконавчої влади чи місцевого само-

врядування. 

Потребують удосконалення і процедури проведення тендерних закупівель науко-

во-дослідних робіт щодо підвищення ролі кваліфікаційної складової. Корисно було 

би адаптувати до українських реалій процедури щодо закупівлі консультаційних 

послуг, які використовуються міжнародними фінансовими організаціями, а також 

нові зміни до законодавства Російської Федерації, імплементувавши їх у законодав-

ство про державні закупівлі. 

Терміново слід переглянути Постанову Кабінету Міністрів України № 830, привів-

ши її у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України стосовно використання 

ПЦМ, передбачивши в ній порядок визначення результативних показників для бю-

джетних програм наукового спрямування, а також процедури моніторингу результа-

тивності виконання НДР на замовлення органів державної влади та оприлюднення 

цієї інформації для ознайомлення з нею громадськості. До моменту схвалення нової 
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постанови орієнтуватися на морально застарілий нормативно-правовий акт, який 

запроваджує підходи, що суперечать принципам ПЦМ, недоцільно і навіть шкідливо 

з огляду на державні інтереси. 

Окремої уваги потребують питання визначення вартості наукових досліджень та 

регулювання питань заробітної плати виконавців НДР. На нашу думку, важливим 

є розроблення методологічних засад обрахування вартості наукового дослідження 

з огляду на складність досягнення запланованих у технічному завданні результатив-

них показників і середньозваженої заробітної плати фахівців, що мають кваліфіка-

цію, достатню для виконання відповідної НДР. При цьому, якщо вартість виконання 

науково-дослідної роботи має бути фіксованою (обмеженою зверху), то вартість опла-

ти фахівців, що братимуть участь у її виконанні, не має обмежуватися. По-перше, 

подібні обмеження заборонені у законодавстві про працю. По-друге, якщо певні фа-

хівці працюють із вищою ніж середня у відповідній сфері знань продуктивністю, то 

оплата їхньої праці має бути вищого рівня. Слід подумати і про запровадження для 

наукових досліджень так званих контрактів із твердою ціною, що широко використо-

вуються міжнародними організаціями для здійснення відповідних робіт. Така модель 

довела свою ефективність у світі і була би дуже корисною в Україні. 

Список використаних джерел 

1. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013–

2015 гг. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://kremlin.ru/acts/15786>. 

2. Посібник з відбору та наймання консультантів позичальниками Світового банку. Офіційний 

переклад – травень 2004 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <www.me.gov.ua/file/link/ 

178819/file/1.pdf>. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення з плану-

вання, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт" від 20 липня 1996 р. № 830 [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/830-96-п>. 

4. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III [Електронний ресурс]. – Доступний 

з : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.19.0>. 

5. Федеральный закон Российской Федерации "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.consultant.ru/law/doc/fks/>. 

6. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://zakon4. 

rada.gov.ua/laws/show/322-08>. 

7. Закон України "Про оплату праці" [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/108/95-вр>.  

Надійшла до редакції 25.03.2013 р. 


