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ОНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ДІЮЧИХ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ 
 
 

Розглянуто основні положення оновленої Концепції зняття з експлуатації діючих АЕС України. Наведено 
результати аналізу концептуальних рішень, який базується на розгляді шістьох можливих сценаріїв розвитку ядерно-
енергетичного комплексу, що відповідають 15- та 20-річним термінам продовження експлуатації енергоблоків, 
а також результати стратегічного планування і довгострокового прогнозу діяльності із зняття з експлуатації діючих 
АЕС України для двох основних варіантів зняття з експлуатації енергоблоків АЕС — відкладений демонтаж і не-
відкладний демонтаж. Представлено порівняльні оцінки витрат на зняття з експлуатації енергоблоків з реакторами 
типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 за діючою та оновленою Концепцією. 
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Введені в експлуатацію наприкінці 70-х років 
минулого століття енергоблоки №№ 1, 2 Рівнен-
ської АЕС та №№ 1, 2 Южно-Української АЕС 
з реакторами типу ВВЕР вже підійшли до вичер-
пання проектного ресурсу. Але поки що проекти, 
які визначають порядок зняття їх з експлуатації 
(ЗЕ), відсутні. Водночас закордонний та вітчизня-
ний досвід (на прикладі продовження на 20 років 
терміну експлуатації енергоблоків №№ 1, 2 Рів-
ненської АЕС) свідчить про ефективність продов-
ження ресурсу енергоблоків з економічної точки 
зору. Тому завдання з реконструкції, модернізації 
та продовження ресурсу енергоблоків АЕС, а також 
проведення робіт з підготовки до ЗЕ енергоблоків 
після вичерпання проектного (або продовженого) 
ресурсу є актуальними. У рамках оновленої «Енерге-
тичної стратегії України на період до 2030 року» [1] 
розроблено найімовірніші сценарії розвитку ядер-
ної енергетики, за якими, зокрема, передбачається 
продовження експлуатації енергоблоків АЕС Укра-
їни на 10—20 років. 

Заходи щодо зняття з експлуатації АЕС, а також 
щодо захоронення експлуатаційних радіоактивних 
відходів (РАВ) та РАВ, які утворюються в процесі 
ЗЕ, потребують великих фінансових ресурсів. 
На даний час вже визначено основні підходи до ЗЕ 
енергоблоків діючих АЕС України та розпочато 
формування фінансового резерву на ЗЕ й сплату 
екологічного податку на захоронення РАВ. 

Проект оновленого галузевого документа 
«Концепція зняття з експлуатації діючих АЕС 
України» (далі — Концепція) підтверджує основні 
концептуальні рішення щодо зняття з експлуатації 
та містить результати оновленого стратегічного 
планування і довгострокового прогнозу діяльності 
із ЗЕ діючих АЕС України, а також оновлені фінан-
сові оцінки витрат на ЗЕ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА 
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
 
Концепція є галузевим нормативним докумен-

том, що в концептуальній формі відображає основні 
аспекти діяльності щодо ЗЕ, кількість стадій ЗЕ, 
основні положення стратегії ЗЕ та обґрунтовано 
відповідає на основне запитання: яким саме буде 
кінцевий стан енергоблоків АЕС України після 
зняття з експлуатації? [2]. 

Концепція охоплює діяльність із ЗЕ діючих енер-
гоблоків АЕС України: Запорізької (ЗАЕС), Рівнен-
ської (РАЕС), Хмельницької (ХАЕС) та Южно-
Української (ЮУАЕС). 

Період часу, аналізований в Концепції, становить 
90 років. Наведені в оновленій Концепції фінансові 
оцінки обчислено за цінами базового 2012 року, курс 
долару США взято рівним 7,993 грн/$ на 31.12.2012 
(у попередній Концепції від 2004 року базовим був 
2002 рік, курс долару США — 5,35 грн/$). 

 
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
 
За вихідними проектами, термін експлуатації 

діючих енергоблоків з реакторними установками 
(РУ) типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000 становить 30 років. 
Цей термін для РУ водо-водяного типу під тиском 
встановлювався на підставі суттєво консерватив-
них оцінок, на рівні знань та експлуатаційного 
досвіду 70—80-х років минулого століття. Проте 
сьогоденні оцінки та світова практика свідчать 
про потенційну можливість продовження безпечної 
експлуатації таких РУ у понадпроектні терміни. 

У 2010 та 2011 роках вичерпалися проектні тер-
міни експлуатації енергоблоків №№ 1, 2 РАЕС за-
гальною потужністю 0,835 ГВт; прийнято рішення 
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про продовження їх експлуатації на 20 років. 
У 2013—2019 роках закінчуються проектні термі-
ни експлуатації 10 енергоблоків загальною потуж-
ністю 10 ГВт, а в 2025 році — ще одного енерго-
блока потужністю 1 ГВт. 

Ключовими напрямами стратегічного плану-
вання, які визначають основну відмінність можли-
вих сценаріїв розвитку ядерно-енергетичного ком-
плексу (ЯЕК) на період до 2030 року і подальшу 
перспективу, є продовження терміну експлуатації 
діючих АЕС та перспективне будівництво в ядер-
ній енергетиці. 

Виходячи з попередніх оцінок стану енерго-
блоків АЕС та світового досвіду експлуатації ана-
логічних РУ, згідно із стратегічним плануванням 
розвитку ядерної енергетики України, в оновленій 
Концепції розглядаються шість сценаріїв розвитку 
ЯЕК: 

• три сценарії з продовженням експлуатації 
енергоблоків на 15 років за межами 30-річного 
терміну, передбаченого вихідними проектами, 
згідно з діючою «Енергетичною стратегією Укра-
їни на період до 2030 року» [6]; 

• три сценарії з продовженням експлуатації енер-
гоблоків на 20 років за межами 30-річного терміну, 
передбаченого вихідними проектами, згідно з проек-
том «Оновлення Енергетичної стратегії України 
до 2030 року», представленим Міненерговугіллям 
України у 2013 році [1]. 

До 2030 року плануються спорудження та вве-
дення в експлуатацію нових ядерних енергоблоків 
сукупною встановленою потужністю (ВП): 

• 2 ГВт (енергоблоки №№ 3, 4 ХАЕС [3]) — 
за песимістичним сценарієм розвитку енергетики 
України; 

• 5 ГВт (енергоблоки №№ 3, 4 ХАЕС [3] та два-
три енергоблоки на нових майданчиках) — за ба-
зовим сценарієм розвитку енергетики України; 

• 7 ГВт (енергоблоки №№ 3, 4 ХАЕС [3] та три—
п’ять енергоблоків на нових майданчиках) — за оп-
тимістичним сценарієм розвитку енергетики України; 

• початок спорудження нових ядерних енерго-
блоків на заміну енергоблоків, які будуть виведені 
з експлуатації після 2030 року. 

Плануються також роботи з підготовки діючих 
енергоблоків до зняття з експлуатації після завер-
шення додаткового періоду їх експлуатації. 

 
СТРАТЕГІЯ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
АЕС УКРАЇНИ 
 
Зняття з експлуатації енергоблока АЕС — етап 

життєвого циклу ядерної установки, який почина-
ється після завершення вироблення електроенергії 
та обумовлюється закінченням призначеного тер-
міну експлуатації або рішенням про дострокове 
припинення експлуатації енергоблока [4]. 

У процесі експлуатації АЕС України експлуа-
туюча організація провадить підготовку до зняття 
з експлуатації — комплекс організаційно-технічних 
заходів на етапі життєвого циклу ядерної установки 
(ЯУ) «експлуатація», потрібних для планування 
майбутнього зняття з експлуатації, що охоплює 
розробку концепції ЗЕ, комплексне інженерно-
радіаційне обстеження (КІРО) енергоблоків, ство-
рення системи інформаційного забезпечення ЗЕ, 
організацію інфраструктури для передавання РАВ 
у власність держави. 

Метою ЗЕ є досягнення умов щодо забезпечення 
повторного використання території, на якій розта-
шовано енергоблок АЕС. Із зняттям з експлуатації 
енергоблока досягається повне або обмежене звіль-
нення від регулюючого контролю його території [4]. 

Варіанти зняття з експлуатації АЕС. Норма-
тивний документ [5] визначає такі стадії ЗЕ ЯУ: при-
пинення експлуатації, остаточне закриття, консерва-
ція, витримка і демонтаж. Стадії консервації і ви-
тримки не є обов’язковими. Відповідно до вимог [5], 
можливими є два варіанти (сценарії) ЗЕ окремого 
ядерного енергоблока, які відповідають міжнародній 
практиці та рекомендаціям МАГАТЕ: невідкладний 
демонтаж та відкладений демонтаж [6, 7]. 

Обов’язковими є стадії, пов’язані з повним вида-
ленням свіжого і відпрацьованого ядерного палива 
з енергоблока АЕС, а також видаленням радіоакти-
вних та інших небезпечних матеріалів і відходів, 
що накопичені за час експлуатації енергоблока АЕС; 
демонтажем конструкцій, систем та елементів; ви-
даленням з енергоблока радіоактивних та інших 
небезпечних матеріалів і відходів ЗЕ. 

На першій стадії зняття з експлуатації (стадії 
припинення експлуатації) допускається проведення 
дезактивації та демонтажу конструкцій, систем 
та елементів, а також інших робіт, якщо це не впли-
ває на безпеку і не призводить до погіршення ра-
діаційної обстановки в приміщеннях і на території 
енергоблока АЕС. Доцільність таких робіт обґрун-
товується в проекті зняття з експлуатації енерго-
блока АЕС. 

Роботи на етапі життєвого циклу «зняття з екс-
плуатації ЯУ» здійснюються на підставі відповідної 
ліцензії, виданої Держатомрегулюванням України. 
До отримання ліцензії допускаються: вивантаження 
з активної зони відпрацьованого ядерного палива 
(ВЯП) і його переміщення в басейни витримки (БВ) 
та зовнішні сховища; поводження з РАВ і радіоак-
тивними матеріалами; видалення робочих середо-
вищ; дезактивація обладнання. Ці роботи можуть 
виконуватися в рамках ліцензії на етап життєвого 
циклу «експлуатація ЯУ» та відповідно до вимог 
технологічного регламенту безпечної експлуатації. 

Тривалість стадії припинення експлуатації мо-
же становити 5—8 років і визначається, головним 
чином, терміном витримки ВЯП у БВ (не менш 
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5 років) та часом, необхідним для видалення ВЯП 
із БВ. У подальших оцінках тривалість цієї стадії 
прийнята рівною 6 рокам. 

Кінцевий стан енергоблока після завершення 
стадії припинення експлуатації визначається тим, 
що він є ядерно-безпечним, з нього вилучено ВЯП, 
а радіоактивні речовини локалізовано в межах 
захисних бар’єрів або у сховищах РАВ, розташо-
ваних на території енергоблока чи на майданчику 
АЕС, або передано на захоронення спеціалізова-
ним підприємствам із поводження з РАВ. 

Після повного видалення ядерного палива з енер-
гоблока подальша діяльність із зняття з експлуатації 
АЕС (або енергоблока) провадиться на підставі 
загальних положень безпеки, які встановлені 
для об’єктів, призначених для поводження з радіо-
активними відходами [4]. 

На стадії остаточного закриття стан енерго-
блока має бути таким, щоб унеможливлювалося 
його використання з метою, для якої енергоблок 
був побудований. Тривалість стадії остаточного 
закриття може становити від 4 до 6 років, залежно 
від технічної підготовленості та наявності достат-
ніх фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів. 
У подальших оцінках тривалість цієї стадії прий-
нята рівною 4 рокам. 

Кінцевий стан енергоблока після завершення 
стадії остаточного закриття характеризується тим, 
що: а) радіоактивні речовини локалізовано в межах 
захисних бар’єрів чи у сховищах РАВ, розташова-
них на території енергоблока чи на майданчику 
АЕС, або передано на захоронення спеціалізованим 
підприємствам із поводження з РАВ; б) ряд систем 
і елементів енергоблока, які не планується викори-
стовувати на наступних стадіях ЗЕ, демонтовано, 
що унеможливлює використання енергоблока АЕС 
з метою, для якої він був побудований. 

Стадія консервації реалізується тільки за варіан-
том відкладеного демонтажу. Мета цієї стадії — 
надання енергоблоку такого стану, що відповідає 
безпечному зберіганню протягом визначеного пері-
оду радіоактивних речовин, які розташовані в його 
межах [5]. Тривалість консервації може становити 
від 3 до 5 років, залежно від технічної підготовле-
ності, наявності достатніх фінансових, матеріаль-
них і кадрових ресурсів. У подальших оцінках три-
валість цієї стадії прийнята рівною 3 рокам. 

Кінцевий стан енергоблока після завершення 
стадії консервації характеризується тим, що: а) ра-
діоактивні речовини локалізовано в межах захисних 
бар’єрів чи у сховищах РАВ, розташованих на тери-
торії енергоблока чи на майданчику АЕС, або пере-
дано на захоронення спеціалізованим підприємствам 
із поводження з РАВ; б) системи та елементи енер-
гоблока АЕС, функціонування яких необхідне 
для безпечного зберігання розташованих у його 
межах радіоактивних речовин, є працездатними. 

Стадія витримки реалізується тільки за варіан-
том відкладеного демонтажу. Мета стадії — під-
тримка енергоблока в законсервованому стані, 
що відповідає безпечному зберіганню розташова-
них у ньому джерел іонізуючого випромінювання, 
для зменшення активності внаслідок природного 
радіоактивного розпаду радіоактивних речовин [5]. 

Тривалість витримки визначається оптимальним 
співвідношенням двох протилежно діючих факторів: 
а) зниження активності радіоактивних матеріалів 
внаслідок природного радіоактивного розпаду 
та б) старіння будівельних конструкцій і елементів 
енергоблока, вичерпання ресурсу систем і устаткуван-
ня, що використовуються на стадії витримки та (або) 
можуть використовуватися на стадії демонтажу. 

За результатами аналізу, різке зниження радіо-
активності припиниться через 25—35 років після 
остаточної зупинки енергоблока. У разі завершен-
ня стадії витримки пізніше, ніж через 40—50 років 
після остаточної зупинки, виникне потреба в заміні 
або капітальному ремонті всіх функціонуючих 
систем і обладнання. Виходячи з цього, оптимальна 
тривалість стадії витримки дорівнює 30—35 рокам. 
У подальших оцінках тривалість цієї стадії прийня-
та рівною 30 рокам. Остаточне рішення про трива-
лість стадії витримки у разі вибору варіанта відкла-
деного демонтажу має бути обґрунтованим у проекті 
ЗЕ енергоблока і може бути уточненим у проекті 
реалізації стадії витримки. 

Оскільки стадія демонтажу є заключною ста-
дією ЗЕ, її мета збігається з метою ЗЕ в цілому — 
досягнення умов, які дадуть змогу забезпечити 
повторне використання території енергоблока. 

Тривалість стадії демонтажу, залежно від тех-
нічної підготовленості й достатності фінансових, 
матеріальних і кадрових ресурсів, може становити 
8—10 років і 12—14 років відповідно за варіантами 
відкладеного і невідкладного демонтажу. У подаль-
ших оцінках тривалість цієї стадії прийнята рівною 
9 і 12 рокам, відповідно. 

У табл. 1 наведено тривалість стадій ЗЕ енерго-
блоків за варіантами ЗЕ з відкладеним та невідклад-
ним демонтажем для діючої (Концепція-2004 [9]) 
та оновленої Концепції (Концепція-2013) ЗЕ АЕС. 
 

Таблиця 1. Тривалість стадій ЗЕ, років, 
з відкладеним та невідкладним демонтажем 

ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 
 

Концепція-2004 Концепція-2013 
Стадія ЗЕ Відкладений 

демонтаж 
Невідкладний

демонтаж 
Відкладений 

демонтаж 
Невідкладний

демонтаж 
Припинення 
експлуатації 4 4 6 6 

Остаточне 
закриття 5 5 4 4 

Консервація 4 0 3 0 
Витримка 30 0 30 0 
Демонтаж 9 13 9 12 
Загальна три-
валість ЗЕ 52 22 52 22 
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Оцінка вартості ЗЕ енергоблоків типу ВВЕР. 
Витрати на окремих стадіях ЗЕ енергоблоків оціню-
вались на основі експертної та міжнародної оцінки 
обсягів і тривалості робіт із ЗЕ [10, 11] за методи-
ками, аналогічними наведеним у [9, 12]. 

Оцінку прогнозованих витрат виконано відпо-
відно до [12] з розподілом за елементами: прямі 
матеріальні витрати (ПМВ); прямі витрати 
на оплату праці (ПВОП); інші прямі витрати (ІПВ); 
загальновиробничі витрати (ЗВВ). 

Витрати на розроблення проекту ЗЕ енергоблока 
типу ВВЕР, млн грн, становлять: ПМВ — 0,0; 
ПВОП — 0,0; ІПВ — 0,0; ЗВВ —29,5; разом — 29,5. 

Оцінки витрат на ЗЕ енергоблока типу 
ВВЕР-440 з відкладеним і невідкладним демон-

тажем наведено в табл. 2, типу ВВЕР-1000 — 
в табл. 3 та 4. 

Зведену інформацію з оцінки трудовитрат, серед-
ньорічної чисельності задіяного персоналу і сторон-
ніх фахівців та вартості виконання стадій ЗЕ 
для двох розглянутих варіантів ЗЕ енергоблоків 
з реакторами типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 станом 
на 31.12.2012 наведено в табл. 5. 

Отримані в процесі розробки Концепції оцінки 
питомої вартості ЗЕ енергоблоків типу ВВЕР та за-
хоронення РАВ ЗЕ відповідають сучасним міжна-
родним оцінкам питомих витрат на ЗЕ. Огляд ре-
зультатів оцінок витрат на ЗЕ енергоблоків та захо-
ронення РАВ ЗЕ в країнах з розвиненою ядерною 
енергетикою наведено в [13]. 

 
 

Таблиця 2. Витрати на ЗЕ енергоблока ВВЕР-440 з відкладеним (у чисельнику) 
та невідкладним (у знаменнику) демонтажем, млн грн 

 
Стадії ЗЕ Тривалість, років ПМВ ПВОП ІПВ ЗВВ Р а з о м 

Припинення експлуатації 6/6 113,8/113,8 99,3/99,3 36,5/36,5 337,7/337,7 587,3/587,3 
Остаточне закриття 4/4 48,0/48,0 53,0/53,0 19,5/19,5 226,6/226,6 347,2/347,2 
Консервація 3/0 55,5/0,0 45,1/0,0 16,6/0,0 195,9/0,0 313,0/0,0 
Витримка 30/0 41,0/0,0 67,2/0,0 24,7/0,0 341,9/0,0 474,9/0,0 
Демонтаж 9/12 77,1/143,6 73,8/105,4 27,2/38,8 402,4/586,5 580,5/874,4 

В с ь о го 52/22 335,3/305,4 338,5/257,8 124,6/94,9 1504,5/1150,8 2303,0/1808,8 
 

Таблиця 3. Витрати на ЗЕ ВВЕР-1000/В-302, 338 з відкладеним (у чисельнику) 
та невідкладним (у знаменнику) демонтажем, млн грн 

 
Стадії ЗЕ Тривалість, років ПМВ ПВОП ІПВ ЗВВ Р а з о м 

Припинення експлуатації 6/6 166,2/166,2 154,0/154,0 56,7/56,7 413,4/413,4 790,3*/790,3 
Остаточне закриття 4/4 79,4/79,4 71,3/71,3 26,2/26,2 266,2/266,2 443,0*/443,0 
Консервація 3/0 89,8/0,0 51,9/0,0 19,1/0,0 221,5/0,0 382,4*/0,0 
Витримка 30/0 58,9/0,0 73,2/0,0 26,9/0,0 431,4/0,0 590,3*/0,0 
Демонтаж 9/12 141,0/252,5 84,1/119,1 30,9/43,8 473,0/680,6 729,1*/1096,0 

В с ь о го 52/22 535,4/498,0 434,4/344,3 159,9/126,7 1805,5/1360,2 2935,1*/2329,3 
* Для ЮУАЕС-1 з тривалістю стадії витримки 20 років — 2745,3 млн грн, для ЮУАЕС-2 з тривалістю стадії витримки 27 років 
— 2877,7 млн грн. 
 

Таблиця 4. Витрати на ЗЕ ВВЕР-1000/В-320 з відкладеним (у чисельнику) 
та невідкладним (у знаменнику) демонтажем, млн грн 

 
Стадії ЗЕ Тривалість, років ПМВ ПВОП ІПВ ЗВВ Р а з о м 

Припинення експлуатації 6/6 166,2/166,2 154,0/154,0 56,7/56,7 413,4/413,4 790,3*/790,3 
Остаточне закриття 4/4 79,2/79,2 71,3/71,3 26,2/26,2 266,2/266,2 442,9*/442,9 
Консервація 3/0 89,7/0,0 51,9/0,0 19,1/0,0 221,5/0,0 382,2*/0,0 
Витримка 30/0 58,9/0,0 73,2/0,0 26,9/0,0 431,4/0,0 590,3*/0,0 
Демонтаж 9/12 140,7/252,0 84,1/119,1 30,9/43,8 473,0/680,6 728,7*/1095,5 

В с ь о го 52/22 534,7/497,4 434,4/344,3 159,9/126,7 1805,5/1360,2 2934,5*/2328,7 
* Для ЮУАЕС-3 з тривалістю стадії витримки 31 рік — 2953,0 млн грн, для ХАЕС-2 з тривалістю стадії витримки 23 роки — 
2804,5 млн грн. 

 
Таблиця 5. Оцінка трудових і фінансових витрат на ЗЕ енергоблоків з реакторами типу 

ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 (станом на 31.12.2012) за варіантами відкладеного (у чисельнику) 
та невідкладного (у знаменнику) демонтажу 

 
Повні витрати Питомі витрати (на 1 МВт ВП) Тип РУ Тривалість, 

років 
Трудовитрати, 
людино-років млн грн млн $ млн грн млн $ 

ВВЕР-440 52/22 7069/5444 2303,0/1808,3 288,1/226,3 5,52/4,33 0,69/0,54 
ВВЕР-1000 52/22 8142/6418 2934,5/2328,7 367,1/291,3 2,93/2,33 0,37/0,29 
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Прогноз витрат коштів на реалізацію захо-
дів, пов’язаних із ЗЕ АЕС. Остаточна зупинка 
останнього з енергоблоків, які зараз експлуату-
ються на діючих АЕС, прогнозується не пізніше 
2045 року, а завершення ЗЕ — не пізніше 2067 року 
для короткотривалішого варіанта невідкладного 
демонтажу і не пізніше 2097 року — для відкладе-
ного демонтажу. Аналізований період витрат кош-
тів на реалізацію заходів, пов’язаних із ЗЕ АЕС, 
охоплює період до 2100 року. 

Прогноз щорічних витрат на реалізацію захо-
дів, пов’язаних із ЗЕ АЕС України, для двох сце-
наріїв продовження експлуатації енергоблоків 
(на 15 та 20 років) за варіантом відкладеного де-
монтажу енергоблоків наведений на рис. 1, за ва-
ріантом невідкладного демонтажу — на рис. 2. 
Для обох сценаріїв продовження експлуатації ене-
ргоблоків за варіантом відкладеного демонтажу 
прогнозується два чітко виражених максимуми 
витрат на ЗЕ, перший з яких (2035—2040 роки) 
відповідає початку ЗЕ енергоблоків, що експлуа-
туються сьогодні на діючих АЕС України. 

Розрахунок щорічних відрахувань на зняття 
з експлуатації АЕС до фінансового резерву 
для зняття з експлуатації ядерних установок. 
Правові та організаційні засади фінансового забез-
печення діяльності із ЗЕ визначені Законом України 
«Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» [8] та Постановою Кабінету 
Міністрів України «Питання створення, накопичення 
та використання фінансового резерву для зняття 
з експлуатації ядерних установок» [14, 15]. 

Щорічні відрахування для накопичення коштів 
на ЗЕ діючих АЕС України розраховано згідно 
з вимогами [14, 15] (табл. 6). 

Починаючи з 2005 року, щорічно ДП «НАЕК 
“Енергоатом”» перераховує 283,4 млн грн на спеці-
альний рахунок у Держказначействі для накопичення 
коштів фінансового резерву (обсяг відрахувань ви-
значено діючою Концепцією зняття з експлуатації 
енергоблоків АЕС України [9]). На 31.12.2012 до фі-
нансового резерву від ДП «НАЕК “Енергоатом”» 
надійшло близько 1,61 млрд грн. 

Починаючи з 2015 року, планується оновити 
обсяг відрахувань на ЗЕ АЕС України відповідно 
до фінансових оцінок оновленої «Концепції зняття 
з експлуатації енергоблоків АЕС України». 

 
Таблиця 6. Оцінка щорічних відрахувань 

для накопичення коштів на ЗЕ діючих 
АЕС України, млн грн, за варіантами 

відкладеного (у чисельнику) 
та невідкладного (у знаменнику) демонтажу 
 

Щорічні відрахування на ЗЕ Продовження 
експлуатації постійні зменшувані 

Загалом буде нако-
пичено на ЗЕ АЕС 

15 років 893,6/937,5 644,1/739,5 42381,3/33891,6 
20 років 785,4/810,2 582,6/649,6 42381,3/33891,6 

 

 
 

 
 
Рис. 1. Динаміка щорічних витрат на ЗЕ діючих 

енергоблоків АЕС (станом на 31.12.2012 р.), 
варіант відкладеного демонтажу: 

а — продовження експлуатації на 15 років; 
б — продовження експлуатації на 20 років 

 
 

 

 
 

 
 
Рис. 2. Динаміка щорічних витрат на ЗЕ діючих 

енергоблоків АЕС (станом на 31.12.2012 р.), 
варіант невідкладного демонтажу: 

а — продовження експлуатації на 15 років; 
б — продовження експлуатації на 20 років 
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Сплата екологічного податку за утворення 
РАВ. У 2008 році Законом України «Про внесення 
змін у деякі закони України щодо поводження 
з РАВ» [16] створено Фонд поводження з РАВ. 
Щорічно ДП «НАЕК “Енергоатом”» сплачує еко-
логічний податок за утворені РАВ в розмірі близько 
625 млн грн. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про по-
водження з радіоактивними відходами» [17], 
держава гарантує прийняття без додаткової 
оплати всього обсягу РАВ, утворених протягом 
провадження діяльності суб’єктом, який виро-
бляє відходи та сплачує збір за забруднення 
довкілля. 

Із 01.01.2011 порядок відрахувань регулюється 
Податковим кодексом України [18]. Діюча зако-
нодавча база не відрізняє РАВ за періодами 
та джерелами їх утворення (експлуатаційні РАВ, 
РАВ від ЗЕ або РАВ від переробки ВЯП) та вста-
новлює норматив збору на основі показників 
поточного виробництва електричної енергії 
на АЕС, а також обсягів РАВ, накопичених 
до 01.04.2009 [18]. 

Накопичення коштів на захоронення експлуа-
таційних РАВ, РАВ від ЗЕ та РАВ від переробки 
ВЯП енергоблоків діючих АЕС має здійснюватись 
у складі загальних платежів оператора АЕС Укра-
їни до остаточної зупинки останнього з діючих 
енергоблоків (з урахуванням продовження терміну 
його експлуатації). 

Головна функція ДП «НАЕК “Енергоатом”» 
у цьому питанні — підготовка РАВ до передавання 
на захоронення. Законодавство обмежує термін 
зберігання РАВ у пристанційних сховищах та зо-
бов’язує оператора АЕС передавати їх на захоро-
нення спеціалізованим підприємствам із повод-
ження з радіоактивними відходами. 

Висновки 
 
1. В оновленій Концепції наведено результати ана-

лізу ЗЕ діючих АЕС України, який базується на роз-
гляді шістьох можливих сценаріїв розвитку ЯЕК, 
що відповідають двом різним термінам продовжен-
ня експлуатації ядерних енергоблоків — на 15 років 
та 20 років у понадпроектний 30-річний період. 

2. На основі аналізу світового досвіду, міжна-
родних рекомендацій і вимог чинного законодав-
ства визначено два можливі варіанти ЗЕ ядерних 
енергоблоків діючих АЕС — відкладений демон-
таж і невідкладний демонтаж, які близькі за рів-
нем прийнятності при відносній перевазі варіанта 
відкладеного демонтажу. 

3. За результатами порівняльного аналізу варіан-
том ЗЕ діючих ядерних енергоблоків АЕС України, 
якому віддається перевага, є варіант відкладеного 
демонтажу енергоблоків АЕС з витримкою 30 років, 
тому він може бути взятий за основу для побудови 
оптимальної стратегії ЗЕ. 

4. Оновлена оцінка розмірів щорічних відраху-
вань, що відповідають відкладеному демонтажу 
та рівномірному накопиченню коштів на ЗЕ в разі 
продовження експлуатації енергоблоків на 20 років, 
становить 785,4 млн грн станом на 31.12.2012, або 
3,61 % вартості електроенергії (21751,9 млн грн/рік 
з ПДВ), виробленої АЕС і відпущеної експлуа-
туючою організацією на оптовий ринок електрич-
ної енергії України в базовому 2012 році. 

5. Розмір щорічних відрахувань для сплати еко-
логічного податку до Фонду РАВ за утворення ра-
діоактивних відходів на АЕС (станом на 2012 рік) 
становить 625 млн грн, або 2,87 % вартості елек-
троенергії, виробленої АЕС і відпущеної експлуа-
туючою організацією на оптовий ринок електричної 
енергії України у базовому 2012 році. 
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